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TERMIT JA NIIDEN MÄÄRITELMÄT 
Analyyttinen valokuvaus Termi kuvaa valokuvasidonnaisia tutkimusme-
netelmiä. 
 
Anastyloosi Menetelmä, jossa kohde rakennetaan uudelleen 
alkuperäisten materiaalien jäännösten tai niistä 
tehtyjen kopioiden avulla. 
 
Arvorakennus Rakennus, jota jokin yhteisö pitää erityisen 
merkittävänä ja arvokkaana. Sen arvot ja mer-
kitys ovat laajasti tunnustettuja. 
 
Arvottaminen Kohteen arvojen määrittämistä. Termiä käyte-
tään etenkin puhekielen ilmaisuna. 
 
Autenttisuus Termi kuvaa tietyn kohteen alkuperäisyyttä ja 
aitoutta. 
 
Dammar Tietyn heimon puista erittyvää pihka-ainetta, 
joka kovettuu hartsiksi. 
 
Hondurasmahonki Trooppinen kovapuulaji. Käytetään myös ni-
miä mahonki ja aito mahonki. 
 
Kaseiini Maitoproteiini. Käytetään muun muassa maali-
en sideaineena. 
 
Kulttuuriperintö Ihmisen toiminnan vaikutuksesta syntynyt ai-
neeton ja aineellinen perintö. 
 
Luonnonhartsi Termi kuvaa ei-kiteisiä lämmössä sulavia 
luonnosta saatavia aineita. Saadaan muun mu-
assa puiden pihka-aineista, kasveista ja hyön-
teisten eritteistä. 
 
ICCROM International Centre for the Study of the 
Preservation and Restoration of Cultural Prop-
erty. 
 
ICOMOS International Council On Monuments and 
Sites. 
 
Jänisliima Eläinperäinen liima.  
 
Konservointi Toimenpide, joka edistää tietyn kohteen, pin-




Kulttuuriympäristö Ihmisen toiminnan tuloksena syntynyt ja jatku-
vasti muuttuva ympäristö. 
 
Maaväri     Luonnosta peräisin olevia pigmentti. 
 
Monumentti Kohde, jolla on erityistä merkitystä esimerkiksi 
historiansa tai symboliarvonsa vuoksi. Termis-
tä saatetaan käyttää myös nimitystä rakennus-
muistomerkki.  
 
NCS-värijärjestelmä Natural Colour System. Värijärjestelmä, jossa 
värille määritetään sävy ja vivahde. Värien 
määrittely perustuu kuuteen perusväriin. Mää-
rittelyyn käytetään valkoista, mustaa, keltaista, 
punaista, sinistä ja vihreää. 
 
Patina Kohteen käytöstä ja materiaalien vanhenemi-
sesta aiheutuvat kulumisen ja muutoksen jäljet. 
 
Puleeraus Lakan levitystapa, jolla lakkapinnasta saadaan 
mahdollisimman ohut, tasainen ja kiiltävä. 
 
Rakennusperintö Termi viittaa konkreettisesti rakennettuun ym-
päristöön, maankäytön ja rakentamisen histori-
aan sekä tapaan, jolla rakennettu ympäristö on 
syntynyt. 
 
Rekonstruktio Säilyneiden osien tai asiakirjojen perusteella 
uudelleen rakennettu rakennus tai sen osa. 
 
Restaurointi Korjaamista, jossa kiinnitetään erityistä huo-
miota kohteen alkuperäiseen rakennustapaan, 
ominaispiirteisiin sekä kulttuurihistoriallisiin 
arvoihin. 
 
Retusointi Kohteen kuluneen tai vaurioituneen kohdan 
täydentäminen alkuperäisen kaltaisin materiaa-
lein ja työtavoin. 
 
Sellakka, shellakka Perinteinen lakka, jota valmistetaan tietyn 
hyönteisen eritteestä. 
 
Säilyttävä korjausmenetelmä Korjausmenetelmä, jonka tavoitteena on koh-





Temperamaali Perinteinen maali, jonka sideaineena on esi-
merkiksi öljyemulsio, kaseiini tai munankeltu-
ainen.    
 
UNESCO United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization. 
 
UV-valokuvaus Valokuvausmenetelmä, jossa hyödynnetään 
ultraviolettivaloa. Menetelmää voidaan käyttää 
esimerkiksi kohteen pintakäsittelyaineiden sekä 





Rakennuksia korjataan nykyään enemmän kuin koskaan aikaisemmin ja viime vuosi-
kymmenien aikana Suomessa on korjattu useita merkittäviä arvorakennuksia. Korjaus-
rakentamisen kasvun ohella yleinen kiinnostus rakennettua ympäristöä ja rakennussuo-
jelua kohtaan ovat kasvaneet huomattavasti.  
Rakennuksien kulttuurihistorialliset arvot luovat pohjan niihin kohdistuvalle rakennus-
suojelulle sekä kohteessa suoritettaville konservointi- ja restaurointitoimenpiteille. Ar-
vojen määrittäminen ja ymmärtäminen toimivat apuna korjaushankkeiden suunnittelus-
sa sekä hankkeen aikana tehtävien töiden hallinnassa. Hyvin suoritettuna suunnittelu ja 
töiden hallinta edesauttavat konservointi- ja restaurointitöiden onnistunutta suorittamis-
ta, jota voidaan pitää edellytyksenä kohteiden kulttuurihistoriallisten arvojen säilymisel-
le sekä korjaushankkeiden onnistumiselle. 
Tässä diplomityössä tutkitaan korjaushankkeissa suoritettavia konservointi- ja res-
taurointitöitä. Työn avulla selvitetään keinoja, joilla NCC Suomi Oy voisi korjaushank-
keissaan hallita konservointi- ja restaurointitöitä paremmin. 
Oma mielenkiintoni konservointia ja restaurointia kohtaan on kehittynyt NCC:llä työs-
kennellessäni. Ensikosketuksen konservointi- ja restaurointitöihin sain työnjohtoharjoit-
telijan roolissa Helsingin Observatorion peruskorjauksen työmaalla kesällä 2012. Jo 
tuolloin koin arvorakennuksen korjaukseen liittyvät erityispiirteet mielenkiintoisiksi. 
Mielenkiintoni arvorakennuksien korjauksia kohtaan kasvoi vuosien 2014 ja 2015 aika-
na Kansalliskirjaston peruskorjauksen työmaalla, jolloin tutustuin myös konservointi- ja 
restaurointitöihin tarkemmin. Kansalliskirjaston peruskorjaus voitti Rakennuslehden 
vuoden työmaa palkinnon vuonna 2014 ja on saanut kiitosta myös hyvin onnistuneista 
konservointi- ja restaurointitöistä. 
Tämä diplomityö on laadittu kirjallisuusselvityksen ja haastatteluiden avulla. Kirjalli-
suusselvityksen avulla on tutkittu konservoinnin ja restauroinnin historiaa sekä periaat-
teita ja käytäntöjä niiden takana. Sen avulla tutustuttiin myös perinteisiin rakennusmate-
riaaleihin, työmenetelmiin sekä korjaushankkeiden eri osapuolien tehtäviin, hankkeiden 
eri vaiheisiin sekä niihin liittyvään lainsäädäntöön. Haastatteluiden avulla tunnistettiin 
muun muassa yleisimpiä ongelmia joita kohdataan korjaushankkeissa suoritettavissa 
konservointi- ja restaurointitöissä. Ongelmien tunnistamisen lisäksi haastatteluiden 
avulla selvitettiin keinoja niiden välttämiseksi ja ratkaisemiseksi. Haastatteluiden avulla 
saatiin myös selville hyväksi todettuja käytäntöjä ja toimintatapoja konservointi- ja res-
taurointitöihin liittyen. Tavoitteena oli saada mahdollisimman laaja näkökulma aihee-
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seen liittyen ja siitä johtuen haastateltaviksi pyydettiin korjaushankkeisiin osallistuvia 
henkilöitä hankkeiden eri osa-alueilta. Haastatteluihin osallistuneet henkilöt ovat raken-
nusliikkeiden toimihenkilöitä, konservointi- ja restaurointiurakoitsijoiden edustajia, 
suunnittelijoita sekä tilaajan, rakennuttajan ja museoviraston edustajia. 
1.1 Diplomityön tavoite 
Tämän diplomityön tavoitteena on löytää keinoja korjaushankkeissa suoritettavien kon-
servointi ja restaurointitöiden parempaan hallintaan. Tavoitteena on myös lisätä yleistä 
tietoutta rakennussuojelusta, konservoinnista ja restauroinnista rakentajien keskuudessa. 
Diplomityössä laaditaan toimintaohje NCC Suomi Oy:lle arvorakennusten korjaushank-
keissa ilmeneviä konservointi- ja restaurointitöitä varten. Toimintaohjeessa kuvataan 
toimintatavat, joilla konservointi- ja restaurointitöitä voidaan pääurakoitsijan toimesta 
hallita korjaushankkeissa paremmin. Lisäksi työssä laaditaan toimintaohjeen pohjalta 
prosessikaavio, jota voidaan muun muassa hyödyntää työmailla muistilistana. 
1.2 Diplomityön aiheen rajaus 
Diplomityön aihe on rajattu käsittelemään Suomessa suoritettavien arvorakennusten 
korjaushankkeiden konservointi- ja restaurointitöitä sekä niiden hallintaa. Käytäntöjen 
ja periaatteiden ymmärtämiseksi työssä esitellään korjaushankkeiden eri vaiheet ja ra-
kennussuojelun periaatteet. Työssä esitellään myös rakennussuojelun teoriaa ja histori-
aa, muutamia perinteisiä rakennusmateriaaleja sekä toimenpiteitä korjaus-, konservoin-
ti- ja restaurointitöihin liittyen.  
Esiteltäväksi valitut toimenpiteet kuvataan case-kohteena toimivan Kansalliskirjaston 
peruskorjauksen työmaalla suoritettujen töiden avulla. Toimenpiteet on valittu soveltu-
vilta osin työssä esiteltyjen perinteisten rakennusmateriaalien pohjalta. Rakennusmate-
riaalit ja niistä esitetyt tiedot on valittu työhön esimerkinomaisesti. 
Työn tarkoitus ei ole ohjeistaa konservointi ja restaurointitöiden suorittamisessa vaan 




2. RAKENNUSSUOJELUN PERIAATTEET JA 
KÄYTÄNTÖ 
Rakennussuojelun avulla määritetään menettelytavat ja toimenpiteet joiden avulla ra-
kennuksien merkittävyys ja arvot saadaan säilytettyä. (Ehrström et al. 2011 ; Kulttuu-
riympäristön ja korjausrakentamisen käsitteitä; Turun kaupungin rakennusperintöohjel-
ma 2015) Määrittelyistä huolimatta suojelumenetelmät ja suojelun tavoitteet ovat har-
voin selkeitä tai yksiselitteisiä. Tehtäessä määrittelyä korjaushanketta varten tulisi suo-
jelun tavoitteita punnita suhteessa korjaushankkeen muihin tavoitteisiin (Ikkala & Jout-
salmi 2010), kuten esimerkiksi kustannus- ja aikataulutavoitteisin (RT 96-10983). 
Olennaista olisi muistaa, että hankkeiden muut tavoitteet saattavat olla yhtä perusteltuja 
kuin suojelukin. Kyseinen menettely johtaa usein kompromissien tekemiseen sekä mah-
dollisesti vastakkaisten tarpeiden toisiinsa sovittamiseen. (Ikkala & Joutsalmi 2010)  
Rakennussuojelu perustuu yhteiskunnan yksittäiselle rakennukselle antaman arvon li-
säksi rakennuksen merkittävyyteen. (Kokkonen 2004 ; Kulttuuriympäristön ja korjaus-
rakentamisen käsitteitä) Rakennus voi olla valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai pai-
kallisesti merkittävä (Kokkonen 2004 ; Kulttuuriympäristön ja korjausrakentamisen 
käsitteitä) ja siihen liittyvät arvot voivat olla historiallisia, rakennushistoriallisia, esteet-
tisiä, maisemallisia tai arkkitehtonisia arvoja. (Ehrström et al. 2011 ; Kulttuuriympäris-
tön ja korjausrakentamisen käsitteitä ; Turun kaupungin rakennusperintöohjelma 2015) 
Rakennusten suojelumenetelmät ovat kehittyneet ajan saatossa. Aikaisemmin ne perus-
tuivat lähinnä yritykseen ja erehdykseen, mutta nykyajan menetelmiä on kehitetty lisäk-
si myös tieteellisen tutkimuksen avulla. Tämä on tehnyt niistä entistä tehokkaampia ja 
turvallisempia. Suojelun voidaan nykypäivänä sanoa olevan lainsäädännön puitteissa ja 
käytäntöjen kehittyessä vakiintunutta. Yhteisten menetelmien ja periaatteiden myötä 
suojelu on myös kehittynyt yhtenäisempään suuntaan. Lisäksi tämän päivän kulttuuripe-
rinnön tuntemus on syvempää kuin koskaan aikaisemmin ja sen ansiosta rakennusten ja 
kulttuuriympäristöjen säilyttämiselle voidaan esittää vaihtoehtoisia tapoja sekä perustel-
tuja ratkaisuja. (Kovanen et al. 2014) 
2.1 Rakennetun ympäristön arvot 
Suomen lainsäädännön mukaisesti rakennettuun ympäristöön tehtävien toimenpiteiden 
lähtökohtana ovat kaupunkikuvan, rakennustaiteen sekä rakennetun ympäristön arvojen 
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vaaliminen. Edellytyksenä arvojen vaalimisille on niiden tunnistaminen ja määrittely. 
(Turun kaupungin rakennusperintöohjelma 2015 ; Kulttuuriympäristön ja korjausraken-
tamisen käsitteitä ; Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132) Yksittäisen kohteen ar-
vot ovat aina tapauskohtaisia. Yleensä on myös mahdollista erottaa tiettyjä rakennuksen 
osia tai rakenteita, joita erityisesti tulisi vaalia ja suojella muutoksilta. Tämän vuoksi 
arvojen määrittäminen tulisi suorittaa rakennus-, huone-, tila- ja rakennekohtaisesti. 
(Tuppurainen 1988) Määritettäessä kohteiden arvoja käytetään apuna erilaisia kriteerei-
tä. Kohteen erityisyyden, poikkeuksellisuuden ja aikansa rakennuskulttuurin tai suunnit-
telijan edustavuuden lisäksi kohteen alkuperäisyys, yhtenäisyys, vaihtelevuus ja kerrok-
sisuus toimivat kriteereinä. Muita kriteereitä voivat muun muassa olla kohteen liittymi-
nen ympäristöön sekä sen tutkimus- ja opetusarvo. (Turun kaupungin rakennusperintö-
ohjelma 2015 ; Mikkola & Böök 2011) Lisäksi voidaan puhua myös kohteen  rakennus-
teknisistä, rakennustaiteellisista (Kulttuuriympäristön ja korjausrakentamisen käsitteitä) 
ja sosiaalisista arvoista (Turun kaupungin rakennusperintöohjelma 2015). 
Yksittäisen kohteen arvoihin liittyvän keskustelun ja päätöksenteon edellytyksenä tulisi 
aina olla riittävä ymmärrys kohteen erilaisista arvoista ja niiden välisistä yhteyksistä. 
Arvoja määritettäessä ja niistä keskusteltaessa tulisikin aina pyrkiä avoimeen vuorovai-
kutukseen, jotta eri osapuolet kykenisivät tunnistamaan arvot sekä niitä synnyttävät ja 
ohjaavat tekijät. (Ikkala & Joutsalmi 2010) Arkikielessä kohteen arvojen määrittämises-
tä käytetään termiä arvottaminen. (Kulttuuriympäristön ja korjausrakentamisen käsittei-
tä) Se edellyttää ajanmukaista ja kattavaa tiedon hankintaa kyseessä olevasta kohteesta. 
Arvottaminen voidaan muun muassa suorittaa kolmijakoisen luokittelun mukaisesti, 
kuten esimerkiksi rakennuskulttuurin inventoinneissa. Kohde voi olla arkkitehtonisesti, 
historiallisesti tai maisemallisesti arvokas. (Turun kaupungin rakennusperintöohjelma 
2015)  
Kohteen arkkitehtoninen arvo voi olla rakennustaiteellista tai rakennushistoriallista ar-
voa. Rakennushistoriallisella arvolla tarkoitetaan rakennuksessa näkyvien eri aikakausi-
en tyylien kerroksellisuutta, rakennuksen erityisyyttä, tyypillisyyttä tai alkuperäisyyttä. 
Rakennustaiteellisella arvolla tarkoitetaan esteettisten tekijöiden hyvää laatua, raken-
nuksen toiminnallisuuden ja muotokielen tasapainoa sekä arkkitehtonista esimerkilli-
syyttä. Rakennustaiteelliseen arvoon vaikuttaa myös rakennuksen suhde sen ympäris-
töön. (Turun kaupungin rakennusperintöohjelma 2015) Arkkitehtonisen arvon voi muo-
dostaa esimerkiksi kohteen alkuperäisenä säilyneet julkisivun yksityiskohdat tai alkupe-
räiset ikkuna- ja ovirakenteet. (Hannula & Salonen 2007) 
Historiallisella arvolla kuvataan rakennukseen liittyviä historiallisesti merkittäviä asioi-
ta. Esimerkiksi tunnettu toimija, tapahtuma tai ilmiö, joka liittyy rakennukseen luo sille 
historiallista arvoa. (Burra Charter 1999 ; Turun kaupungin rakennusperintöohjelma 
2015 ; Tuppurainen 1988) Myös nuori rakennus voi siis olla historiallisesti arvokas. 
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(Turun kaupungin rakennusperintöohjelma 2015) Käytännössä siis kaikki se mikä ra-
kennushankkeen kulkuun on liittynyt, aina suunnittelun käynnistämisestä rakennuksen 
käytön eri vaiheisiin, sisältyy rakennuksen historialliseen arvoon. Historiallisen arvon 
voidaan sanoa näkyvän myös alkuperäisen rakennuksen ominaisuuksissa, rakennustek-
niikan toteutumisessa, suunnittelijan ratkaisuissa sekä siinä miten tehtävä on aikoinaan 
annettu suunnittelijalle toteutettavaksi. (Tuppurainen 1988) 
Kohteen maisemallinen arvo kuvaa rakennetun ympäristön esteettisten ja visuaalisten 
ominaisuuksien arvoja. Maisemallisesti arvokas kohde saattaa olla esimerkiksi ympäris-
töään hallitseva tai sen kokonaiskuvaan keskeisesti vaikuttava. Maisemalliset arvot tu-
levat usein ilmi rakennuksen vuorovaikutuksessa sen ympäristöön. Maisemallisen arvon 
tai merkityksen sijaan voidaan puhua myös kaupunkikuvallisista arvoista. (Turun kau-
pungin rakennusperintöohjelma 2015) 
Esteettiset arvot ovat riippumattomia kohteen iästä ja historiasta. Ne perustuvat välittö-
mästi aistittavissa oleviin asioihin, kuten kohteen muoto-, materiaali- ja väriominai-
suuksiin (Tuppurainen 1988 ; Burra Charter 1999) sekä kohteeseen liitettäviin tuoksui-
hin, hajuihin ja ääniin (Burra Charter 1999). Esteettiset arvot tuovat oman haasteensa 
korjausrakentamiseen, sillä jokainen aikakausi sisältää omanlaisensa esteettiset arvos-
tukset. Jokaisen korjattavan rakennuksen kohdalla tulisikin siis selvittää erikseen millai-
sia rakennuksen syntyajan esteettisiä arvoja ja piirteitä se sisältää. (Tuppurainen 1988) 
Arvoista korvaamattomimmat ovat alkuperäisyys ja aitous. Niitä voidaan kuvata myös 
sanalla autenttisuus, jonka kohteelle tuoma ikäarvo toimii yhtenä rakennussuojelun yk-
siselitteisimmistä lähtökohdista. (Kovanen et al. 2014 ; Kairamo 2006 ; Turun kaupun-
gin rakennusperintöohjelma 2015) Autenttisuudella voidaan tarkoittaa kohteen alkupe-
räistä käyttöä tai alkuperäisiä materiaaleja ja rakenteita. (Turun kaupungin rakennuspe-
rintöohjelma 2015)  
Kulttuuriympäristöihin voidaan liittää myös kokemusperäisiä ja sosiaalisia arvoja. Ko-
kemusperäisiä arvoja ovat muun muassa kohteen monimuotoisuus, tunnistettavuus, mit-
tasuhteet ja kerronnallisuus. (Turun kaupungin rakennusperintöohjelma 2015) Sosiaali-
set arvot kuvaavat yhteisön kohteelle luomaa merkitystä, kuten esimerkiksi kohteeseen 
liittyviä perinteenä siirtyviä tietoja. (Burra Charter 1999 ; Turun kaupungin rakennuspe-
rintöohjelma 2015) 
Arvojen konkreettinen käsittely ja niiden ymmärtäminen korjaushankkeissa saattaa olla 
rakennusurakoitsijoiden kannalta vaikeaa. Ongelmana voidaan pitää sitä, että arvon me-
netys tai sen väheneminen on hankalaa muotoilla numeroiksi. Toisin sanoen sen rahal-
lista arvoa on vaikeaa mitata. Arvioidessa arvojen vähenemisen tai menetyksen riskejä 
voidaan rakennuksen merkitystä verrata esimerkiksi uhanalaisiin ekosysteemeihin. Ra-
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kennuksen menetyksen voidaan siis kuvitella tarkoittavan sukupuuttoa jollekin raken-
nus- tai rakennetyypille. (Laine & Hakli 2016) 
Käytännön esimerkkinä arvoista ja niiden menetyksestä voidaan pitää ikkunoiden uusi-
mista. Ikkunat liittyvät yleensä kiinteästi oman aikansa rakennustaiteeseen ja arkkiteh-
tuuriin (Tuppurainen 1988 ; Kaila et al. 1987 ; Mikkola & Böök 2011). Ajoittain raken-
nuksia varten on jopa saatettu suunnitella täysin yksilölliset ikkunat. Yksilöllisten ikku-
noiden kohdalla on melko selvää, että niillä on rakennushistoriallista arvoa, koska ne 
muokkaavat talon ulkoasua ja jopa katukuvaa. Tässä tapauksessa rakennushistoriallinen 
arvo syntyy nimenomaan ikkunoiden ainutlaatuisuudesta. Lisäarvoa niille saattaa tuot-
taa ikkunoiden tai rakennuksen ikä, säilyneisyys, kerroksellisuus, alkuperäisyys tai käy-
tetyt materiaalit ja työtekniikat. Mikäli tällaiset ainutlaatuiset ikkunat uusitaan täysin 
alkuperäisen mallin mukaisesti, ei niiden rakennustaiteellinen arvo välttämättä laske. 
Rakennuksen osien, kuten ikkunoiden, uusiminen kuitenkin laskee aina kohteen raken-
nushistoriallista arvoa. Sen lasku on välttämätön, sillä sen syntyminen vaatii aikaa. 
(Mikkola & Böök 2011)  
2.2 Rakennussuojelun, konservoinnin ja restauroinnin histori-
aa 
Rakennusten suojelu alkoi Euroopassa 1700-luvulla, jolloin etenkin arkkitehtien ja taite-
lijoiden piirissä heräsi kiinnostus antiikkia kohtaan. Sen myötä alettiin kiinnittää huo-
miota kansallisiin monumentteihin ja niiden suojeluun. Mikä johti antiikin monumentti-
en, kuten Colosseumin, Pantheonin ja Konstantinuksen riemukaaren tutkimuksiin ja 
restaurointitöihin 1800-luvun vaihteessa. (Thornberg Knutsson 2007)  
1700-luvun lopun ja 1800-luvun alkupuolen restauroinneilla oli vahva uudelleenraken-
tamisen leima. Uudelleenrakentaminen suoritettiin alkuperäisten materiaalien jäännös-
ten tai niistä tehtyjen kopioiden avulla. Kyseinen uudelleenrakennusmenetelmä tunne-
taan nimellä anastyloosi ja se oli yleisesti käytössä muun muassa Italiassa ja Ranskassa 
noin vuoteen 1830 asti. (Thornberg Knutsson 2007) 
1800-luvulla voidaan sanoa kehittyneen kolme restaurointiperiaatetta, jotka olivat niin 
sanottu tyylirestaurointi, esteettisen periaatteen suuntaus ja säilyttävän periaatteen suun-
taus. Suuntauksissa rakennuksiin ja niihin kohdistuviin korjaustöihin suhtauduttiin hiu-
kan eri tavoin. (Kåring 1992) Suuntauksien mukaan muun muassa suoritettavien korja-
ustoimenpiteiden laajuus vaihteli. Esimerkiksi siinä missä tyylirestaurointi, eli norma-
tiivinen restaurointi, hyväksyi laajemman korjauksen ja muokkauksen, suosi säilyttävän 
periaatteen restaurointi vanhaa materiaalia säilövää ja konservoivampaa otetta korjaus-
töissä. (Kovanen et al. 2014) Suuntaukset kehittyivät samanaikaisesti, mutta tyylires-
tauroinnin voidaan sanoa olleen pääsuuntauksena aina 1870-luvulle asti (Thornberg 
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Knutsson 2007), jonka jälkeen alkoi yleistyä säilyttävän periaatteen suuntaus (Kovanen 
et al. 2014). Se yleistyi ensin Englannissa ja sen jälkeen noin 20 vuoden päästä Saksassa 
ja Ranskassa, jonka jälkeen se levisi vähitellen myös muihin Euroopan maihin. (Kåring 
1992) 
Tyylirestaurointi painotti rakennuksen palauttamista sen alkuperäiseen tyyliinsä tai tiet-
tyyn tyylin, jota sen arveltiin tiettynä aikana edustaneen. (Thornberg Knutsson 2007) 
Tyylirestauroinnissa ei kuitenkaan huomioitu kohteeseen liittyvää yksilöllistä historiaa 
(Kairamo 2006). Esteettisen periaatteen suuntaus painotti, että rakennuksen tulee olla 
käyttötarkoitukseensa soveltuva ja ihmisten tuli kokea sen olevan kaunis restaurointiai-
kansa monumentti. Säilyttävän periaatteen suuntauksen mukaisesti rakennukset tuli jät-
tää koskematta ja niitä tuli käsitellä dokumentteina, jotka kertovat oman historiansa. Sen 
mukaan toimet, jotka saattoivat johtaa harhaan tai vääristää kohdetta olivat kiellettyjä. 
(Thornberg Knutsson 2007) Säilyttävän periaatteen suuntaus keskittyi lisäksi kohteen 
autenttisuuden huomioimiseen ja alkuperäisten materiaalien säilyttämiseen. (Rodrigues 
& Mimoso 2006 ; Thornberg Knutsson 2007) Alkuperäisen materiaalin säilyttämisen 
edellytyksenä tuli kuitenkin olla teknisten ratkaisujen ja alkuperäisen funktion toteutu-
minen turvallisuuden vaatimissa rajoissa. (Rodrigues & Mimoso 2006)  
Ateenan kongressin julkaisema Ateenan julistus vuodelta 1931 aloitti kansainvälisen 
liikkeen kulttuuriomaisuuden säilyttämiseksi. Siinä määriteltiin ensimmäisen kerran 
perusperiaatteet vanhojen rakennusten suojelulle ja restauroinnille. (Tiusanen 1986 ; 
Petzet & Ziesemer 2004 ; Thornberg Knutsson 2007) Julistuksen myötä säilyttävän pe-
riaatteen suuntaus alkoi saada laajempaa kansainvälistä pätevyyttä. Mikä johti kohteiden 
perusteellisen ja huolellisen tutkimuksen suorittamisen aloittamiseen. (Kovanen et al. 
2014)  
1950-luvulla alettiin yhtenäistää toimintaa Euroopan kulttuuriperinnön suojelemiseksi, 
Siitä lähtien yhtenäistämiseen on pyritty muun muassa eri järjestöjen ja sopimuksien 
avulla. Yhtenä merkittävänä vaikuttajajärjestönä on toiminut UNESCO, jonka ensim-
mäisiä aiheeseen liittyviä sopimuksia oli vuonna 1954 laadittu yleissopimus kulttuu-
riomaisuuden suojelemisesta aseellisen selkkauksen sattuessa. Vuoden 1954 jälkeen on 
eri järjestöjen toimesta julkaistu useita kansainvälisiä suosituksia ja sopimuksia. (Kova-
nen et al. 2014) Esimerkkinä mainittakoon Venetsian julistus, Yleissopimus maailman 
kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemisesta, Burran julistus, Firenzen julistus ja Naran 
dokumentti. (Petzet & Ziesemer 2004) UNESCOn lisäksi kulttuuriperinnön suojelua ja 
säilyttämistä varten on perustettu lukuisia muita järjestöjä, joista eräs on vuonna 1956 
perustettu ICCROM. Sen tarkoituksena oli luoda kulttuuriomaisuuden konservoinnin 
yhteishanke, jolla saavutettaisiin parempia tuloksia kuin yksittäisten valtioiden erillään 
tekemillä toimilla. ICCROMin tehtävänä oli tarjota tietoa, koordinoida, kouluttaa sekä 
edistää ja tehdä tutkimusta. Tarkoituksen ja tehtävän voidaan sanoa toteutuneen sillä 
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ICCROMin järjestämien kurssien pohjalta on ajan saatossa muodostunut yhteinen, mo-
dernia konservointikulttuuria vahvistanut käsitys. (Kovanen et al. 2014) 
Vuonna 1964 julkaistu Venetsian julistus pitää sisällään antikvaarisen restauroinnin 
mukaisen säilyttämisideologian. (Thornberg Knutsson 2007) Venetsian julistus laadit-
tiin aikana jolloin toisessa maailmansodassa tuhoutuneiden rakennusten korjaukset eivät 
saaneet osakseen asianmukaista huomiota. Tämä johti siihen, että julistuksen mukaisesti 
monumentit tulisi tuoda esiin vääristämättä ja rekonstruktiot tulisi hylätä täysin. (Kova-
nen et al. 2014) 1970-luvulla Venetsian julistuksen sanoma ja ajatukset vaikuttivat van-
hahtavilta, liian Eurooppa-keskeisiltä ja sen aikaiseen maailmaan sopimattomilta. Julis-
tuksen sopimattomuus johti Burran julistuksen, niin sanotun Burradokumentin, laatimi-
seen vuonna 1979. (Kovanen et al. 2014 ; Rodrigues & Mimoso 2006) Sen tavoitteena 
oli löytää keinot Venetsian julistuksen soveltamiseen tietyssä yksittäisessä kulttuurissa 
ja laajentaa sen näkökulmaa koskemaan Euroopan lisäksi myös muita maanosia kuten 
Australiaa ja Oseaniaa. (Kovanen et al. 2014 ; Rodrigues & Mimoso 2006) Burradoku-
mentin laatimisen lisäksi 1970-luvulla luovuttiin ajatuksesta, jonka mukaan rekonstruk-
tiot tulisi hylätä täysin. Niiden tekeminen hyväksyttiin jälleen, kun alettiin noudattaa 
vuosien 1977 ja 1978 aikana laadittua toimintaohjeistoa maailmanperintösopimuksen 
toimeenpanon työvälineeksi (Operational Guidelines for the Implementation of World 
Heritage Convention). Uuden toimintaohjeiston mukaan rekonstruoinnit sallittiin, mutta 
niiden painotettiin olevan oikeutettuja ainoastaan poikkeuksellisissa olosuhteissa. Arva-
ukset eivät olleet sallittuja vaan poikkeuksellisten olosuhteiden lisäksi rekonstruointi oli 
hyväksyttävää ainoastaan täydellisen ja yksityiskohtaisen dokumentoinnin pohjalta. 
(Kovanen et al. 2014) 
Vuonna 1994 julkaistu Naran dokumentti luotiin toimimaan kompromissina erilaisille 
konservointia ja restaurointi käsitteleville asiakirjoille ja julistuksille. Sen peruslähtö-
kohtana olivat kulttuurien moninaisuus sekä tietolähteiden tarkistamisen tärkeys ja var-
mennus. Naran dokumentti käsittelee autenttisuutta korostaen kulttuuriperinnön aineel-
lisen ja aineettoman puolen suhdetta keskenään, painottaen arvojen suhteellisuutta ja 
kulttuurien monimuotoisuutta. Autenttisuudella tarkoitetaan Naran dokumentissa koh-
teen tai asian totuudenmukaisuutta. Jokin asia on siis tietyn luovan prosessin todellinen 
tuote, mikä tekee siitä erityisen. Autenttisen tuotteen tai asian tulisi heijastaa luovan 
moninaisuuden tulosta ja täten olla niin sanotusti originaali. Originaalina asia voi saada 
ajan kuluessa muunnelmia ja historiallista kerrostumaa, jota voidaan vuorostaan pitää 
historiallisena autenttisuutena. (Kovanen et al. 2014) 
Restaurointikäsitykset ovat muokkautuneet eri aikoina erilaisten toimintaohjeiden ja 
dokumenttien mukaisesti. (Kovanen et al. 2014 ; Mikkola & Böök 2011) Nykypäivän 
käsityksen voidaan sanoa perustuvan pitkälti Venetsian julistukseen ja sen voidaan sa-
noa noudattavan lähinnä säilyttävän, eli antikvaarisen, restauroinnin periaatteita. (Kova-
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nen et al. 2014 ; Thornberg Knutsson 2007) Venetsian julistuksen lisäksi myös Burran 
julistus sekä Naran dokumentti ovat vaikuttaneet suuresti nykypäivän restaurointikäsi-
tykseen. (Thornberg Knutsson 2007) Sen mukaisesti rakennukseen kuuluu tietty ajalli-
nen kerroksellisuus, jonka tulisi ainakin osittain säilyä myös korjaustoimenpiteiden jäl-
keen. Tulkinta kerroksellisuuden säilymisestä sekä uuden ja vanhan rajasta on kuitenkin 
haastavaa. Yleisperiaatteena voidaan kuitenkin pitää sitä, että rakennustekniset ratkai-
sut, jotka vaarantavat vanhan rakennuksen säilymisen voidaan purkaa tai korjata toimi-
viksi. (Mikkola & Böök 2011)  
Erilaisten toimintaohjeiden ja dokumenttien laatiminen sekä niiden pohjalta muokkau-
tuneet restaurointikäsitykset eivät kuitenkaan ole merkittävästi vaikuttaneet Venetsian 
julistuksen asemaan. Sitä pidetään vielä nykypäivänäkin konservoinnin ja restauroinnin 
eettisenä perusohjeistuksena. (Kovanen et al. 2014)  
2.3 Kulttuuriympäristöjen ja rakennusten suojelu Suomessa 
Nykyaikaisen rakennussuojelun voidaan Suomessa sanoa alkaneen 1960-luvulla säädet-
tyjen lakien ja vuonna 1967 perustetun ICOMOSin Suomen osaston myötä. (Kovanen et 
al. 2014 ; Kivilaakso 2010) 1960-luvulla rakennussuojelun lähtökohtana olivat arvokoh-
teiden suojelu ja pelastaminen sotien jälkeisen jälleenrakennuskauden uudisrakentami-
sen jaloista. (Kovanen et al. 2014) Nykyajan rakennussuojelun ja korjaustöiden ideolo-
giaan on vaikuttanut suuresti Suomenlinnassa sijaitsevan Kruunulinna Ehrensvärdin 
peruskorjauksesta seurannut Suomenlinna-seminaari, joka järjestettiin vuonna 1985. 
(Putkonen & Mäkiö 2011) Kyseisen seminaarin myötä suojelussa alettiin korostaa au-
tenttisuutta, mikä johti rakennusten tutkimisen ja inventoinnin nousun entistä merkittä-
vämpään rooliin korjaushankkeiden suunnitteluprosesseissa. (Putkonen & Mäkiö 2011) 
Nykyään suojelun tavoitteena ovat merkittävien arkkitehtien töiden turvaaminen, eri 
rakennustyyppien esimerkkien säilyttäminen ja alueellisesti edustavien kokonaisuuksien 
suojelu. Eri rakennustyyppien esimerkkien säilyttämisellä tarkoitetaan niin harvinai-
suuksien ja edustavien kuin tyypillistenkin rakennusten säilyttämistä. (Kivilaakso 2010) 
Suomessa ensimmäiset lait liittyen nykyaikaiseen rakennussuojeluun olivat Muinais-
muistolaki vuodelta 1963 ja Kirkkolaki vuodelta 1964. Nykypäivänä Muinaismuistolain 
ja vuonna 1993 päivitetyn Kirkkolain lisäksi rakennussuojeluun liittyviä lakeja Suomes-
sa ovat vuonna 1999 säädetyt Perustuslaki, Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä Maan-
käyttö- ja rakennusasetus. Rakennussuojeluun liittyvät myös vuonna 2010 säädetty Laki 
rakennusperinnön suojelemisesta sekä Laki ortodoksisesta kirkosta vuodelta 2006. (Ki-
vilaakso 2010 ; Kovanen et al. 2014) 
Rakennusten suojelua voidaan Suomessa toteuttaa lakien lisäksi myös kaavoituksella. 
(RT 96-10983 ; Suvikumpu et al. 2012 ; Laki rakennusperinnön suojelemisesta 
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4.6.2010/498) Kaavoituksessa suojelu tapahtuu yleis- ja asemakaavatasolla. (Maankäyt-
tö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132). Suojelu voidaan kohdistaa rakennuksen taiteellisiin 
tai teknisiin ratkaisuihin, koko rakennukseen, sen julkisivuun tai sisätiloihin sekä niiden 
osiin. (RT 96-10983) Kaavoituksessa annettava suojelumääräys voidaan antaa Maan-
käyttö- ja rakennuslain mukaisesti muun muassa rakennetun ympäristön tai rakennuksen 
kulttuurihistoriallisten arvojen vuoksi. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132) Suo-
jeleminen lakien avulla on mahdollista, mikäli rakennuksen on todettu olevan valtakun-
nallisesti, maakunnallisesti tai paikallisesti merkittävä. Merkittävyyttä arvioidaan ra-
kennuksen harvinaisuuden, tyypillisyyden, edustavuuden, alkuperäisyyden sekä histori-
allisen todistusvoimaisuuden tai kerroksellisuuden perusteella. (Laki rakennusperinnön 
suojelemisesta 4.6.2010/498) 
Rakennuksen harvinaisuutta arvioidaan sen ainutlaatuisuuden tai samankaltaisten ra-
kennusten esiintyvyyden perusteella. Tyypillisyyttä arvioitaessa arvioidaan rakennuksen 
tyypillisyyttä sillä alueella missä se sijaitsee. Rakennuksen edustavuutta arvioidaan tiet-
tyä aikaa tai aluetta kuvaavilla tyypillisillä piirteillä. Alkuperäisyyden arvioinnissa kiin-
nitetään huomiota rakennuksen alkuperäiseen tai sitä vastaavaan käyttöön, rakentamis-
tapaan, arkkitehtuuriin tai tietyn tyylin ilmenemiseen ja jatkumiseen. Rakennuksen his-
toriallista todistusvoimaisuutta arvioitaessa arvioidaan rakennuksen merkitystä historial-
listen tapahtumien tai ilmiöiden todisteena tai siitä kertovana ja tietoa lisäävänä esi-
merkkinä. Historiallisen todistusvoimaisuuden arviointiin liittyy myös rakennuksen 
rakentamisen, hoidon, käytön historian ja jatkuvuuden ilmentävien historiallisten ker-
roksisuuksien, näkyvissä olevien eri aikakausien rakenteiden, materiaalien ja tyylipiir-
teiden arviointi. (Laki rakennusperinnön suojelemisesta 4.6.2010/498) 
Suomessa kaavoitus on suojelun keskeinen työväline ja suurin osan suojelupäätöksistä 
tehdään kaavoituksen avulla kunnissa. (Kivilaakso 2010) Laeilla suojeltuja rakennuksia 
on vain pieni osa niistä rakennuksista, jotka on arvioitu kulttuurihistoriallisesti tai jos-
tain muusta syystä merkittäviksi. (Suvikumpu et al. 2012) Kaavojen avulla suojelu to-
teutetaan kaavoihin kirjattavin suojelumerkinnöin, jotka vaihtelevat kaavakohtaisesti. 
Merkintöjen tarkempi sisältö selitetään kaavojen sanallisessa osassa. Suojelumerkinnät 
voidaan tehdä kirjainyhdistelmin ja niitä voidaan tarkentaa numerolla, jolla voidaan 
täsmentää kohteen suojelustatusta. Suojelumerkintä voi olla esimerkiksi sr, SR, tai /s ja 
tarkennettuna SR-1 tai SR-3. Merkinnällä SR-1 voidaan esimerkiksi tarkoittaa valta-
kunnallisesti merkittäväksi määriteltyä rakennusta ja merkinnällä SR-3 kaupunkikuval-
lisesti merkittävää rakennusta. Suojeltujen alueiden ja rakennusten kohdalla merkinnän 
selitys saattaa olla hyvinkin yksityiskohtainen. Merkinnöillä voidaan esimerkiksi määri-
tellä sallitut julkisivumateriaalit ja –värit, rakennuksen korkeus tai katon kaltevuus ja 
sen muoto. (Kivilaakso 2010) 
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Kuntien lisäksi Suomessa rakennussuojelusta vastaavat viranomaistasolla museotoimi, 
valtion ympäristöhallinto ja maakuntaliitot. Viranomaisten lisäksi erilaiset järjestöt ja 
rakennusten yksityiset omistajat voivat osallistua suojeluun. (Kivilaakso 2010) Kuvassa 
1 on esitetty suojeluun liittyviä osapuolia ja niiden tehtäviä.  
 
Kuva 1 Rakennussuojelun osapuolia tehtävineen (Kivilaakso 2010) 
Mikäli aluetta tai rakennusta tulee suojella rakennetun ympäristön, kulttuurihistoriallis-
ten arvojen, maiseman tai luonnonarvojen vuoksi voidaan siitä antaa suojelumääräys 
yleis- ja asemakaavassa. Suojelumääräys voidaan antaa myös, jos aluetta tai rakennusta 
tulee suojella muiden erityisten ympäristöarvojen vuoksi. Kaavoituksessa annettujen 
suojelumääräysten tulee lain mukaisesti olla kohtuullisia maanomistajalle. Rakennuksen 
omistaja tai haltija on oikeutettu korvauksiin asemakaavaan sisällytettyjen, rakennuspe-
rinnön suojelemisesta annetun lain mukaisesti annettujen, suojelumääräysten toteutta-
misesta. Korvauksia maksetaan tapauskohtaisesti valtion tai kuntien toimesta rakennuk-
sen hoitoa ja kunnossapitoa varten. Korvauksien tarkoitus on varmistaa lailla suojeltujen 
rakennusten suojelun toteutuminen. Tapauskohtaisesti korvauksia voidaan myös maksaa 
ilman, että rakennus olisi suojeltu lain mukaan. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 




3. RESTAUROINTI-, KONSERVOINTI- JA KORJA-
USTYÖT 
Rakennusten ja rakenteiden kulttuurihistoriallisia arvoja säilyttäviä, huomioon ottavia ja 
vaalivia korjausmenetelmiä kutsutaan muun muassa nimillä restaurointi, konservointi, 
rekonstruointi, entistäminen ja entisöinti. (Kairamo 2006 ; Mikkola & Böök 2011 ; Ra-
jainmaa et al. 2015 ; Tähtinen et al. 2013 ; Ehrström et al. 2011 ; Kulttuuriympäristön ja 
korjausrakentamisen käsitteitä ; Tuppurainen 1988) Varsinkin puhekielessä eri mene-
telmistä ja niitä koskevista käsitteistä puhuttaessa saattavat merkitykset ja asiasisällöt 
olla epämääräisiä. Eri menetelmistä saatetaan puhua myös yleistäen samoina asioina. 
Epämääräisyyttä lisää myös menetelmien ja käsitteiden sisällön vertaaminen eri kielien 
kesken. Vertailu on usein hankalaa, koska käsitteiden asiasisällöt ovat eri alueilla ja eri 
kielissä laajuudeltaan erilaisia. (Ehrström et al. 2011) Samalta kuulostavat ja kieliasul-
taan toisiaan muistuttavat termit saattavat muun muassa kulttuurieroista johtuen tarkoit-
taa eri asioita. (Rajainmaa et al. 2015 ; Zancheti & Similä 2012) Esimerkiksi suomen-
kielessä restaurointi, toisin sanoen entistäminen tai entisöinti (Mikkola & Böök 2011), 
saattaa pitää sisällään rekonstruktiotyyppisiä ja konservoivia toimenpiteitä (Kulttuu-
riympäristön ja korjausrakentamisen käsitteitä ; Tähtinen et al. 2013). Kun taas englan-
ninkielisessä termistössä käsitteet restoration ja reconstruction liitetään usein käsitteen 
conservation alle. (Burra Charter 1999) Seuraavissa kappaleissa käydään läpi käsitteitä 
eri menetelmien takana. 
Restauroinnilla tarkoitetaan sellaista korjaamista, jolla pyritään kulttuurihistoriallisten 
arvojen, kuten arkkitehtonisten ja antikvaaristen arvojen säilyttämiseen ja ylläpitoon. 
(Ehrström et al. 2011 ; Kulttuuriympäristön ja korjausrakentamisen käsitteitä ; Tähtinen 
et al. 2013) Restauroinnin menetelmät ja toimenpiteet vaihtelevat kohteittain, jotka voi-
vat rakennusten lisäksi olla myös muun muassa maisemia ja käyttöesineitä. (Laine & 
Hakli 2016) Rakennuksiin kohdistuvat restaurointitoimenpiteet suoritetaan erityisesti 
vanhoja rakennustapoja (Ehrström et al. 2011 ; Kairamo 2006) sekä mahdollisesti myös 
vanhoja rakennusmateriaaleja käyttäen (Mikkola & Böök 2011). Rakennusten res-
tauroinnilla pyritään säilyttämään kohteen aitous mahdollisimman vähäisillä muutoksil-
la. (Mikkola & Böök 2011). Restaurointitoimenpiteet perustuvat aina kohteen huolelli-
seen tutkimiseen ja tuntemiseen. (Laine & Hakli 2016)   
Suomessa konservoinnilla tarkoitetaan säilyttäviä toimenpiteitä, jotka tehdään materiaa-
lia poistamatta. (Ehrström et al. 2011 ; Mikkola & Böök 2011) Konservointi voi kohdis-
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tua rakennuksiin, yksittäisiin rakennusosiin, esineisiin, taideteoksiin, pintoihin tai mate-
riaaleihin (Laine & Hakli 2016) ja sen tavoitteena on turvata kohteen säilyminen. (Ra-
jainmaa et al. 2015 ; Tähtinen et al. 2013 ; Laine & Hakli 2016) Konservointi on usein 
monivaiheista. Yleisimpiä vaiheita ovat tutkimus, ennalta ehkäisevä konservointi, varsi-
naiset konservointitoimenpiteet ja dokumentointi. (Rajainmaa et al. 2015 : Ehrström et 
al. 2011 ; Tähtinen et al. 2013 ; Laine & Hakli 2016) Toimet, joilla pyritään rakennuk-
sen, rakennusosan tai pintakäsittelyn tuhoutumiselta suojaamiseen tai vikojen korjaami-
seen ovat myös konservointia. (Rajainmaa et al. 2015) Esimerkiksi kosteuden tunkeu-
tumisen estäminen rakenteisiin tai pelkkä pintojen puhdistus, jolla estetään lian entistä 
pahempi tarttuminen maalaukseen tai maalauksen vaurioituminen, voidaan tulkita kon-
servointitoimenpiteiksi. (Pietarila 2004) Konservointitoimenpiteiden voidaan sanoa 
kohdistuvan aina materiaaliin ja toimenpiteiden edellytyksenä ovat aina niin kohteen 
kuin siihen tehtyjen aikaisempien lisäysten ja muutosten tunteminen. (Laine & Hakli 
2016) 
Rekonstruoinnilla tarkoitetaan uudelleen rakentamista. (Mikkola & Böök 2011) Re-
konstruointitoimenpiteillä rakennus tai sen jokin osa rakennetaan uudelleen säilyneiden 
fragmenttien, asiakirjojen tai dokumentointien perusteella. (Kulttuuriympäristön ja kor-
jausrakentamisen käsitteitä ; Ehrström et al. 2011) Uudelleen tehtävä muoto, rakenne tai 
rakennelma voi olla alkuperäisen tai jälkeenpäin tehdyn hävinneen tai muuttuneen muo-
don tilalle tehtävä muoto. Rekonstruktio voidaan tehdä alkuperäisen rakennustavan mu-
kaisesti perinteisiä työtapoja ylläpitäen tai vaihtoehtoisesti uusilla rakennustekniikoilla. 
Ajatuksena on ainoastaan palauttaa alkuperäinen tai tiettynä ajankohtana ollut muoto tai 
ilme. (Mikkola & Böök 2011 ; Kairamo 2006) Toisin kuin restaurointi- ja konservointi-
toimenpiteet puhdas rekonstruointitoimenpide ei säilytä kohteen historiallista arvoa. 
Rekonstruointitoimenpide kuitenkin säilyttää aina kohteen rakennustaiteellisen arvon 
säilyttämällä tai palauttamalla rakennukselle tiettynä ajankohtana olleen ilmeen. (Mik-
kola & Böök 2011) 
Korjaustoimenpiteitä suoritettaessa tulisi aina keskittyä vaurioon tai korjaukseen johta-
neeseen asiaan niin sanottujen oireiden korjaamisen sijaan. (Kaila 1997 ; Rodrigues & 
Mimoso 2006) Korjattaessa vain oireita saattavat toimenpiteet tuottaa tilanteeseen aino-
astaan tilapäisen parannuksen (Kaila 1997), kuten esimerkiksi kipsikoristeen ruostetah-
roja poistaminen pelkällä pinnan puhdistuksella. Usein pelkkä pinnan puhdistus ei ole 
riittävä toimenpide, koska se ei estä ruosteen leviämistä. Ruosteen leviämisen estämi-
seksi tulisi puhdistuksen lisäksi korjata myös varsinainen vaurio, joka kyseisessä tilan-
teessa on usein rautaisten kiinnikerakenteiden ruostuminen. Ruosteen leviämisen estä-
minen tulisi pysäyttää esimerkiksi eristämällä kiinnikerakenteet lakkakerroksella tai 
vaihtaa ruostuneet kiinnikkeet ruostumattomaan teräkseen. (Kava & Vakkala 2004) 
Korjaustoimenpiteiden osalta jokaisen kohteen kohdalla tulisi tehdä valinta perinteisen 
ja uuden työtavan sekä materiaalien välillä. (Rodrigues & Mimoso 2006) Vanhojen pe-
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rinteisten materiaalien käyttämisen puolesta puhuvat yleensä niiden niin sanottu aito 
vanheneminen ja hyvä ajansietokyky. (Kaila 1997) Päädyttäessä käyttämään uusia työ-
tapoja ja materiaaleja tulisi aina olla varmuus niiden käytön soveltuvuudesta kohteen 
olemassa olevien vanhojen materiaalin kanssa. Soveltuvuuden tulisi aina pohjautua pit-
käaikaiseen kokemukseen uuden ja vanhan materiaalin sekä työtapojen yhteensopivuu-
desta. (Rodrigues & Mimoso 2006)  
3.1 Perinteisiä rakentamisen materiaaleja 
Ennen nykyaikaista rakennustekniikkaa, työmaiden koneistumista sekä rakennusteolli-
suuden ja teräsbetonitekniikan kehittymistä käytettiin perinteisiä luonnosta saatavia ma-
teriaaleja, kuten puuta ja luonnonkiveä. Puun ja luonnonkiven lisäksi muita perinteisiä 
materiaaleja ovat olleet muun muassa tiili, kalkki- ja kipsilaastit sekä öljy- ja liimamaa-
lit. (Tuppurainen 1988 ; Kava & Vakkala 2004) 
1800-luvun lopulle ja 1900-luvun ensimmäisille vuosikymmenille asti lähes kaikki ra-
kentamisen työvaiheet tapahtuivat työmaalla ilman koneita. Työmaalla paikan päällä 
tehtyjä töitä olivat muun muassa kivien hakkaus, tiilien poltto, laastin valmistus, puuta-
varan työstö ja maalien valmistus. (Tuppurainen 1988) 
Seuraavien otsikoiden alla esitellään lyhyesti muutamia perinteisiä rakennusmateriaale-
ja, joista valittujen osalta käydään otsikon 5 alla läpi case-kohteessa suoritettuja konser-
vointi ja restaurointitöitä. 
3.1.1 Puu 
Suomessa puu, etenkin hirsi oli yksi merkittävimmistä rakennusmateriaaleista aina 
1940-luvulle saakka. Primitiivisen rakentamisen, kuten laavujen ja kotien rakentamisen, 
jälkeen Suomessa siirryttiin hirsirakentamiseen. Sen myötä Suomessa alkoi niin sanotun 
historiallisen ajan arkkitehtuurin aika, jota kuvaavat arkkitehtuurin eri aikakaudet ja 
tyylit. (Tuppurainen 1988) 
Suomessa rakennuskäytössä olevista puulajeista yleisimpiä ovat perinteisesti olleet 
mänty ja kuusi. Ominaisuuksiensa puolesta ne ovat soveltuneet niin runko- kuin sisus-
tustöihinkin. Kotimaisista puulajeista on sisustustöissä käytetty myös paljon koivua ja 
tammea. Kotimaisten puulajien lisäksi Suomessa on käytetty myös paljon ulkomaalaisia 
puulajeja. (Tuppurainen 1988)  
Puulajit voidaan jakaa kahteen pääryhmään, joita ovat lehti- ja havupuut. Materiaalina 
puut ovat epähomogeenisia. (Mattila 2011) Ne koostuvat selluloosasta, ligniinistä, he-
miselluloosasta sekä erilaisista uuteaineista. Uuteaineiden määrä ja laatu vaihtelevat eri 
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puulajien ja yksilöiden välillä. Uuteaineet, kuten tärkkelys sekä erilaiset öljyt, rasvat, 
pihka-aineet ja sokerit ovat puussa olevia veteen tai orgaanisiin liuotteisiin liukenevia 
aineita. (Mattila 2011 ; Kaila 1997 ; Bulian & Graystone 2009) Poikkeamat tasa-
aineisuudesta vaikuttavat ja ovat jopa ratkaisevia puun käytössä. Ne tekevät myös jokai-
sesta puusta omanlaisensa yksilön, joka voi esimerkiksi näkyä kosteuden vaikutuksessa 
sahatavaraan. Toisen laudan pysyessä kastuessaan suorana kiertyy toinen käyttökelvot-
tomaksi. Saman puulajin sisällä tapahtuvan yksilöllisen vaihtelevuuden lisäksi vaihtele-
vat ominaisuudet myös eri puulajien välillä. (Kaila 1997) Puulajeilla on ulkonäön lisäk-
si muun muassa erilaiset muodonmuutosominaisuudet, jolloin esimerkiksi reagointi 
lämpöön ja kosteuteen on lajien välillä erilaista. Lisäksi esimerkiksi lujuusominaisuudet 
vaihtelevat puulajeittain. Ominaisuudet ja puun koostumukset saattavat vaihdella huo-
mattavasti lajien sisällä ja etenkin niiden välillä. Pääsääntöisesti voidaan kuitenkin sa-
noa, että lehtipuut ovat yleensä havupuita kestävämpiä. (Kaila 1997 ; Torraca 2009 ; 
Mäkipuro 1975) 
Puulajien ominaisuudet ovat perinteisesti ohjanneet niiden käyttötarkoituksien valintaa. 
Puulajin ja yksittäisen puun ominaisuudet ja laatu vaikuttavat olennaisesti puun kestoon 
erilaisissa olosuhteissa. Sen vuoksi suoritettaessa korjaustoimenpiteitä tulisi aina valita 
mahdollisimman laadukasta puuta. Yleistäen voidaan laadukkaalla puulla sanoa tarkoi-
tettavan tiheäsyistä sydänpuuta. (Kaila 1997) Korjaustoimenpiteissä myös puun ulko-
näöllä saattaa usein olla merkitystä. Ulkonäkö vaihtelee pääosin puulajien mukaan, esi-
merkiksi väritykset eri puulajien välillä vaihtelevat hyvin vaaleasta hyvin tummaan. 
Väritys saattaa kuitenkin vaihdella myös saman puulajin sisällä esimerkiksi käytetyn 
puun osan mukaan. (Bulian & Graystone 2009) 
3.1.2 Luonnonkivi 
Suomen varhaisimmat luonnonkivirakennelmat ovat olleet ilman laastia kasattuja kivi-
ladelmia. Luonnonkiveä on perinteisesti käytetty rakentamiseen niin ulkona kuin sisäl-
läkin. (Neuvonen 2006 ; Tuppurainen 1988) Kivilajit ovat ulkonäöltään ja ominaisuuk-
siltaan erilaisia. Muun muassa pinnan ulkonäkö, rakenteen koko ja kiven värisävyt vaih-
televat kivilajeille ominaisilla tavoilla.  (Kiven valinta; Materialguiden 2013 ; Tuppu-
rainen 1988) Kivien vedenimukyky, säänkestävyys, kulutuskestävyys, naarmutuskovuus 
ja puristuslujuus ovat myös riippuvaisia kivilajista. (Neuvonen 2006 ; Tuppurainen 
1988 ; Kiven valinta) 
Suomessa yleisin rakennuskivi on kotimainen graniitti. Muita yleisesti käytettyjä kivi-
laatuja ovat perinteisesti olleet kalkkikivi, gneissi, liuskekivi, marmori ja vuolukivi. 
Kivien käyttökohteet ovat vaihdelleet kivilajien ominaisuuksien mukaan. Graniittia ja 
gneissiä on suuren lujuutensa vuoksi käytetty paljon kantaviin ja kovan kulutuksen alai-
siin rakennusosiin. Graniitin pääsääntöisinä käyttökohteina ovat perinteisesti olleet esi-
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merkiksi kantavat julkisivu- ja perustusrakenteet. Lisäksi siitä on muotoiltu myös erilai-
sia profiileja ja koristeita. Kalkkikiveä on käytetty muun muassa lattiamateriaalina ja 
marmoria rakennuksen sisä- ja ulkopintojen verhousmateriaalina. Liuskekiveä on käy-
tetty lattioiden, takkojen sekä kattojen verhouksiin ja vuolukiveä uuneihin. Helpon työs-
tettävyytensä vuoksi vuolukiveä on käytetty myös erilaisiin koristeisiin. (Neuvonen 
2006 ; Tuppurainen 1988) 
3.1.3 Tiili 
Savitiiliä on käytetty Suomessa 1200-luvulta lähtien muun muassa ulko- ja sisäseinien 
kantavana materiaalina. Perinteisesti niitä on käytetty myös ulkoseinien lämmöneristee-
nä, kate- ja lattiamateriaaleina sekä erilaisissa välipohjien holvirakenteissa. 1800-luvulta 
lähtien savitiilien ohella on ollut käytössä kalkin ja hiekan seoksesta valmistettuja kalk-
kihiekkatiiliä, joiden pääsääntöisenä käyttökohteena ovat olleet rakennusten sisäseinät. 
1900-luvun alkupuolella savi- ja kalkkihiekkatiilien rinnalle tulivat sementtitiilet. Nii-
den tärkeimpinä käyttökohteina olivat sisäseinät, mutta suurempina kappaleina niitä 
käytettiin myös ulkoseinärakenteissa. Asuinrakennusten ulkoseinärakenteissa sementti-
tiiliin lisättiin lämmöneristyskykyä nostavia täyteaineita, kuten sahapurua ja koksikuo-
naa. (Tuppurainen 1988 ; Neuvonen 2006) 
Savitiilet valmistetaan polttamalla. Pääraaka-aineet ovat savi ja hiekka, mutta lisäksi 
voidaan käyttää erilaisia ominaisuuksiin vaikututtavia täyteaineita, kuten sahanpurua. 
Niiden lisäksi ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa myös polttolämpötilalla, polttoajalla 
sekä käytetyn savilaadun valinnalla. Savilaadun valinnalla voidaan vaikuttaa muun mu-
assa tiilien väriin, joka vaihtelee savilaatujen mineraalipitoisuuksien mukaan. Suomessa 
savilaadut ovat esimerkiksi hyvin rautaoksidipitoisia, minkä vuoksi täällä valmistetut 
tiilet ovat pääsääntöisesti punaisia ja saaneet yleisnimityksen punatiili. Savilaadun li-
säksi tiilien väriin vaikuttaa myös polttolämpötila. Korkeammassa lämpötilassa poltetut 
tiilet ovat tummempia kuin matalammassa lämpötilassa poltetut. (Neuvonen 2006 ; Tii-
len historiaa Suomessa ; Kaila 1997) Muihin ominaisuuksiin, kuten esimerkiksi pak-
kasenkestävyyteen voidaan vaikuttaa polttoajan lisäksi myös polttolämpötilalla. (Mate-
rialguiden 2013) 
Tiilien käyttökohteet ovat riippuvaisia tiilien ulkomuodosta, rakenteesta, ominaisuuksis-
ta, käytetyistä materiaaleista (Neuvonen 2006) sekä niiden valmistusprosessista (Mate-
rialguiden 2013). Yleisesti ottaen poltetut tiilet ovat erittäin kestäviä, pitkäikäisiä ja nii-
den muodonmuutokset ovat melko pieniä. (Materialguiden 2013) Pääsääntöisesti voi-
daan sanoa, että raskas tiili kestää hyvin puristusta ja kevyt sekä huokoinen tiili eristää 
hyvin lämpöä. (Neuvonen 2006) Perinteisesti tiilet on nimetty niiden rakenteen, ulko-
muodon ja käyttökohteen mukaisesti. Erilaisia tiiliä ovat muun muassa hohkotiili, täys-




Laastit ovat seoksia, jotka koostuvat runko- ja sideaineesta sekä nesteestä. (Kaila 1997 ; 
Ikkala & Joutsalmi 2010) Niiden ominaisuudet ovat riippuvaisia käytetyistä ainesosista 
sekä ainesosien käsittelyistä. (Kaila 1997) Rakennustöissä käytetyissä laasteissa yleisin 
runkoaine on hiekka ja yleisin neste on vesi. (Kaila 1997 ; Tuppurainen 1988) Hiekan 
erikokoisista rakeista käytetään erilaisia nimityksiä, joita ovat muun muassa savi, hiesu, 
hiekka ja sora. Laastien runkoaineet sisältävät yleensä niiden yhdistelmiä. Käytännössä 
kuitenkin puhutaan yleensä ainoastaan hiekasta ja fillereistä, joilla tarkoitetaan täyteai-
neita joiden raekoko on alle 0,075 mm. (Kaila 1997) Yleisimpinä sideaineina on laas-
teissa perinteisesti käytetty sammutettua kalkkia tai sementtiä tai niiden yhdistelmiä. 
(Tuppurainen 1988 ; Konow 1997) Lisäksi Suomessa on laasteihin sekoitettu myös mui-
ta aineita, kuten esimerkiksi tiilimurskaa, murskattua koksikuonaa tai vanhaa kovettu-
nutta kalkkilaastia. Niiden avulla parannettiin laastien hydraulisia ominaisuuksia, eli ne 
saatiin kovettumaan märkinä ja osittain veden ansiosta. (Ikkala & Joutsalmi 2010)  
Nykyisin laastit merkataan niissä käytetyn sideaineen nimeä kuvaavalla kirjaimella. 
Kirjainmerkinnän lisäksi ilmoitetaan sideaineiden ja runkoaineiden painosuhteet sekä 
laastin karkeus, eli käytetyn hiekan suurin raekoko. Merkintä K tarkoittaa kalkkia, S 
sementtiä, Q kipsiä ja M muuraussementtilaastia. Muuraussementtilaasteissa on semen-
tin joukkoon jauhettu kalkkikiveä tai dolomiittia. Painosuhteet ilmoitetaan kuivapainona 
siten, että sideaineosien summaksi tulee sata. Näin ollen esimerkiksi merkintä KS 
60/40/500 tarkoittaa kalkkisementtilaastia, jossa on 60 osaa kalkkia, 40 osaa sementtiä 
ja 500 osaa hiekkaa. Tehtäessä vastaava laasti ilman sementtiä on sen merkintä K 
100/500, jolloin siinä on sata osaa kalkkia ja 500 osaa hiekkaa. (Kaila 1997 ; Neuvonen 
2006) 
Restauroinneissa käytettäville laasteille voidaan yleisesti antaa tiettyjä vaatimuksia, 
joita voidaan soveltaa osittain myös muihinkin restauroinneissa käytettäviin materiaa-
leihin. Käytettävän laastin tulee muun muassa toimia teknisesti vanhan laastin sekä poh-
jan kanssa ja sen tulee ulkonäöltään vastata vanhaa laastia. Vaihtoehtoisesti voidaan 
myös hyväksyä tilanne, jossa uusi laasti tulee ajan kuluessa muuttumaan vanhan laastin 
näköiseksi. Uusi laasti ei myöskään ikinä saisi olla vanhaa laastia kestävämpää tai tii-
viimpää ja pintalaastin tulisi aina olla laasteista heikointa. (Konow 1997 ; Kölhi 1992) 
3.1.4.1 Kalkkilaastit 
Kalkkilaastia valmistetaan kalkista, hiekasta ja vedestä. (Kaila 1997 ; Neuvonen 2006 ; 
Torraca 2009) Laasteissa käytettävää kalkkia saadaan polttamalla kalkkikiveä eli kal-
siumkarbonaattia. Polton aikana kalkkikivestä haihtuu hiilidioksidia, jolloin kivestä 
muodostuu sammumattomaksi tai poltetuksi kalkiksi kutsuttua kalsiumoksidia. Lisää-
mällä siihen vettä saadaan kalkkilaastin sideaineena toimivaa kalsiumhydroksidia, eli 
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sammutettu kalkkia. (Kaila 1997 ; Torraca 2009) Hiekka toimii laastissa runkoaineena, 
jonka ympärille kalkki kovettuu seokseen lisättävän veden haihtumisen ja ilman hiilidi-
oksidin vaikutuksesta. Reaktiossa kalkkisideaine muuttuu takaisin kalsiumkarbonaatiksi 
jolloin laasti kovettuu. (Pietarila & Lindh 2001 ; Kaila 1997 ; Torraca 2009). Kovettu-
neessa kalkkilaastissa hiekka on säilynyt ennallaan, vesi on haihtunut pois ja kalsium-
hydroksidi on muuttunut ilman hiilidioksidin kanssa reagoidessaan kalsiumkarbonaatik-
si. (Kaila 1997 ; Neuvonen 2006) 
Kalkkilaasteja käytetään lähinnä muuraus- ja rappauslaasteina. (Pietarila & Lindh 2001 
; Kaila 1997 ; Torraca 2009). Perinteinen kalkkilaasti sisältää 1 osan sammutettua kalk-
kia, noin 3 osaa hiekkaa ja tarvittavan määrän vettä. Kyseisellä reseptillä valmistetun 
laastin käyttö rajoittuu nykyään kuitenkin lähinnä restaurointikohteisiin. (Kaila 1997 ; 
Neuvonen 2006) 
3.1.4.2 Sementtilaastit 
Sementtilaastia valmistetaan lisäämällä sementtiin vettä ja hiekkaa. Lisäksi voidaan 
käyttää myös erilaisia lisäaineita joiden avulla saadaan vaikutettua laastin ominaisuuk-
siin. Ominaisuuksiin, kuten esimerkiksi lujuuteen voidaan vaikuttaa myös veden määrää 
säätämällä. Sementtilaasteille on tyypillistä, että ne saavuttavat suuren lujuuden ja ovat 
nopeasti kuivuvia. (Neuvonen 2006 ; Torraca 2009) 
Nykyaikana sementillä tarkoitetaan vuonna 1844 keksittyä portlandsementtiä. Aikai-
semmin sementiksi kutsuttiin niitä aineita joiden avulla laasteista saatiin hydraulisia, eli 
vedessä kovettuvia. 1800-luvulla hydraulisuus yhdistettiin laastien sisältämiin poltettui-
hin savimineraaleihin sekä hydraulisia lisäaineita sisältäviin kalkkikiviin. Nykyisin näis-
tä vanhoista sementeiksi nimitetyistä aineista käytetään nimiä potsolaani ja hydraulinen 
kalkki. (Kaila 1997)  
Sementtiä, kuten myös hydraulista kalkkiakin, valmistetaan nykyisin polttamalla kalk-
kikiveä ja savea. Erona valmistuksessa on sementtiin käytettävä suurempi savimäärä ja 
korkeampi polttolämpötila. (Torraca 2009). Sementin valmistusprosessissa kalkkikiveä 
ja savea polttamalla saadaan klinkkeriksi kutsuttua ainetta. Kun klinkkerin joukkoon 
lisätään kipsiä ja seos jauhetaan, saadaan portlandsementtiä. Kipsin lisäyksen tarkoituk-
sena on hidastaa sementin ja veden seoksen sitoutumista, eli laastin kovettumista. (Kaila 
1997 ; Torraca 2009) 
3.1.4.3 Kalkkisementtilaastit 
Kalkkisementtilaastit koostuvat hiekan ja veden lisäksi nimensä mukaisesti kalkista ja 
sementistä. Ne kehitettiin 1880-luvulla, kun laasteilta alettiin vaatia erityistä kestävyyttä 
vaativissa työmaakohteissa ja talvityömailla. (Neuvonen 2006) 
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Kalkkisementtilaastien ominaisuuksia saadaan muokattua muuttamalla kalkin, sementin 
ja hiekan painosuhteita. Sementtiä lisäämällä saadaan nopeutettua lujuuden kehitystä. 
Sen avulla laastista saadaan myös lujempaa ja tiiviimpää. (Neuvonen 2006 ; Kaila 1997 
; Ikkala & Joutsalmi 2010 ; Rappausten historia) Vastaavasti kalkin määrää nostamalla 
saadaan parannettua laastin muokattavuutta. (Neuvonen 2006) 
3.1.4.4 Kipsilaastit 
Puhuttaessa kipsistä tarkoitetaan luonnon raaka-ainetta. Puhuttaessa kipsilaastista tar-
koitetaan rakentamisessa käytettyä valmistustuotetta joka koostuu kolmesta luonnosta 
saatavasta kemiallisesta yhdisteestä. Niiden suhteelliset osuudet määräävät laastin omi-
naisuudet. Yhdisteet ovat kalsiumsulfaattidihydraatti, kalsiumsulfaattihemihydraatti ja 
kalsiumsulfaattianhydriitti. Yhdisteiden muodostaman kipsilaastin kovettuminen saa-
daan aikaan lisäämällä siihen vettä. Laastit saattavat sisältää myös erilaisia epäpuhtauk-
sia, jotka omalta osaltaan vaikuttavat laastien ominaisuuksiin. (Kava & Vakkala 2004) 
Kipsi on luonnonmineraali, jota esiintyy eri muodoissa. Muodot voidaan jakaa karkeasti 
kivi- ja hiekkakipseihin, joista kivikipsit ovat yleisempiä. Ne ovat pehmeitä mineraaleja 
ja väriltään useimmiten valkoisia. Lievät harmaan, keltaisen, vaaleanpunaisen ja ruske-
an sävyt ovat kuitenkin myös mahdollisia. Kivikipseistä on olemassa eri muunnelmia, 
joista tunnetuin on alabasteri. Sitä on perinteisesti käytetty kaivertamista ja leikkaamista 
vaativissa töissä. Hiekkakipsit eivät yleensä ole yhtä puhtaita kuin kivikipsit. Sen vuoksi 
niitä joudutaan joissain tapauksissa puhdistamaan ennen rakennustöissä käyttämistä. 
(Kava & Vakkala 2004) 
Kipsilaastin ominaisuudet tekevät siitä hyvin käyttökelpoisen materiaalin useisiin töi-
hin. Sen nopea kovettuminen ja kutistumattomuus tekevät siitä oivallista muun muassa 
sisäseinien ja kattojen rappauksissa sekä listojen ja koristeiden valmistamisessa. Lisää-
mällä laastiin kalkkia tai muita vahvikkeita saadaan siitä kestävämpää. Perinteisiä vah-
vikemateriaaleja ovat olleet hevosenjouhet ja oljet. Nykyaikana ne ovat kuitenkin kor-
vattu erilaisilla muoviaineilla ja verkkovahvikkeilla. (Kava & Vakkala 2004 ; Torraca 
2009 ; Neuvonen 2006) 
3.1.5 Maalit 
Maalien perusainesosat ovat sideaine, liuotin ja pigmentti. Maalien jaottelu tehdään 
yleensä sideaineen perusteella, kuten esimerkiksi öljy-, kalkki-, liima- ja lateksimaalien 
kohdalla. Sideaineiden lisäksi maalit voivat sisältää myös erilaisia ominaisuuksiin vai-
kuttavia lisäaineita. (Kaila et al. 1987 ; Kaila 1997 ; Kaila 2000 ; Koskela 2003) Kaikki 
maalit eivät kuitenkaan välttämättä sisällä lisäaineita tai edes jokaista perusainesosaa. 
(Kaila 1997 ; Kaila 2000 ; Koskela 2003) 
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Käytön ja ominaisuuksien kannalta olennaisin ainesosista on sideaine, joka kuivuessaan 
muuttuu kiinteäksi aiheuttaen samalla maalin kuivumisen ja sitoutumisen maalattavaan 
pintaan. Kuivuminen voi tapahtua usealla eri tavalla. Useimpien sideaineiden kohdalla 
kuivuminen tapahtuu veden tai muun liuottimen haihtumisen kautta. Tällaisia maaleja 
ovat esimerkiksi liima-, liisteri- ja lateksimaalit. Näistä poiketen esimerkiksi kalkkimaa-
lien kuivuminen tapahtuu osittain haihtumisen ja osittain kalkin kemiallisen muuttumi-
sen ja kiteytymisen kautta. Perinteisten öljymaalien, kuten esimerkiksi pellavaöljymaa-
lin kohdalla, kuivuminen tapahtuu hapettumalla. Hapettuessaan maali ottaa ilmasta hap-
pea, mikä aiheuttaa maalin kuivumisen. Hapettumalla kuivuvien maalien kuivumiseen 
ei siis liity haihtumista. (Kaila 1997 ; Koskela 2003) Sideaineet voivat olla synteettisiä 
tai luonnosta saatavia. Perinteisissä maaleissa sideaineina käytetään luonnosta saatavia 
materiaaleja. Tällaisia ovat muun muassa erilaiset luonnonhartsit, ilmassa hapettumalla 
kuivuvat kasviöljyt, maidon kaseiini, luonnonvahat sekä kasviliimat ja –liisterit. Usein 
käytettyjä luonnonhartseja ovat esimerkiksi dammar sekä sellakka ja kasviöljyjä esi-
merkiksi pellava- ja puuöljy. (Koskela 2003) 
Liuottimet ovat nestemäisiä ainesosia, joilla voidaan ohentaa maaleja. Maalien kuivues-
sa liuottimet muuttuvat kaasuksi ja haihtuvat ilmaan. (Kaila et al. 1987 ; Kaila 1997) 
Joidenkin maalien kohdalla ohentamiseen voidaan käyttää myös maalin sideainetta tai 
sideaineen ja liuottimen sekoitusta. Kalkkimaalit esimerkiksi ohennetaan vedellä, joka 
on niiden liuotin, mutta öljymaalit ohennetaan maaliöljyllä tai sen ja tärpätin seoksella. 
Maaliöljy on öljymaalin sideaine ja tärpätti liuotin. (Kaila 1997) Liuottimista yleisin on 
vesi. Muita yleisiä liuottimia ovat tärpätti ja lakkabensiini. (Kaila et al. 1987 ; Kaila 
1997) 
Pigmentit ovat hienojakoisia värijauheita, jotka eivät liukene maalien side- tai liuotinai-
neisiin. Ne muodostavat muun muassa maalien värin ja parantavat niiden siveltä-
vyysominaisuuksia. Nykyisin valmistetut uudet pigmentit ovat pääsääntöisesti synteetti-
siä ja vanhat luonnon materiaaleista, kuten maaväreistä, kasvi- ja eläinkunnasta sekä 
mineraaleista jauhamalla saatuja pigmenttejä. (Koskela 2003) 
Maaleissa käytettävät lisäaineet voivat olla esimerkiksi harmittomia kuivikkeita tai pak-
suntimia, mutta myös terveydelle haitallisia aineita. Kuivikkeet ovat aineita, joilla saa-
daan nopeutettua hitaasti kuivuvien maalien kuivumista. Vastaavasti liian juoksevaan 
maaliin voidaan lisätä paksuntimia, jotka tekevät maalista jäykempää. Terveydelle hai-
tallisia voivat olla muun muassa lisäaineet, joilla torjutaan lahottajia maalattavalta pin-
nalta tai estetään itse maalin homehtumista. Maalin homehtumisen estämiseksi käytet-
täviä lisäaineita käytetään esimerkiksi lateksimaaleissa. (Kaila et al. 1987 ; Koskela 




Perinteisiä sisäpuolen töissä käytettyjä maaleja ovat muun muassa erilaiset kalkki-, lii-
ma- ja öljymaalit. (Tarjanne 2007 ; Koskela 2003 ; Simi & Tuomela 2012) Kalkkimaa-
leja on yleensä käytetty vaatimattomampien kohteiden kuten kellareiden ja varastotilo-
jen maalaukseen. (Tarjanne 2007) Lisäksi sitä on käytetty muun muassa kattopintojen 
valkaisemiseen. (Koskela 2003) Liimamaalit ovat hengittävä maaleja, jotka eivät kestä 
kosteutta tai hankausta. Huono kulutuksenkesto on rajoittanut niiden käyttöä. Siitä huo-
limatta ne kuitenkin soveltuvat niin hirsipinnalle, puupaneelille, pahville ja puukuitule-
vyille kuin betoni- ja rappauspinnallekin. Suurelle kulutukselle alttiit pinnat kuten ovet, 
ikkunat ja porrassyöksyjen alaosat on perinteisesti maalattu öljymaaleilla, koska ne kes-
tävät kulutusta kalkki- ja liimamaaleja paremmin. (Tarjanne 2007 ; Koskela 2003) 
3.2 Rasitukset, vauriot ja korjaustarve 
Rakenteiden ja materiaalien kestävyys on riippuvainen niihin kohdistuneista rasituksista 
ja rasitusten tasosta. ISO 6241 standardin mukaan rasitukset voidaan jakaa viiteen eri 
pääluokkaan. Luokkia ovat mekaaniset rasitukset, sähkömagneettiset rasitukset, lämpö 
ja lämpötila, kemialliset rasitukset sekä biologiset rasitukset. Rasitukset ovat usein pe-
räisin eri lähteistä, jotka voidaan jakaa rakennuksen ja rakenteen sisäisiin sekä raken-
nuksen käytöstä, ympäristöstä tai suunnitteluratkaisuista johtuviin rasitustekijöihin. 
(Pentti 1994, Mattila 2011 mukaan) 
Rakenteiden ja materiaalien turmeltumisilmiöiden eteneminen vaatii yleensä usean rasi-
tustekijän yhteisvaikutuksen. (Pentti 1994, Mattila 2011 mukaan) Niiden lisäksi turmel-
tumiseen vaikuttavat myös yksittäisten materiaalien ominaisuudet sekä kohdistuvien 
rasituksien kesto ja voimakkuus. (RIL 183-3, Mattila 2011 mukaan) Rasitustekijöistä 
haitallisin on yleensä kosteus, joka eri muodoissaan on osallisena useissa vaurioissa ja 
turmeltumisilmiöissä. Vaurioita ja korjaustarpeita aiheutuu usein myös käytöstä johtu-
vista rasituksista kuten kulumisesta, kolhuista ja naarmuista. (Pentti 1994, Mattila 2011 
mukaan) Restauroitavien kohteiden osalta tulee vaurioiden laajuus tutkia aina ennen 
varsinaisten korjaustöiden aloittamista. Vaurioiden laajuus tutkitaan tekemällä vau-
riokartoitus. (Laine & Hakli 2016) 
Anna-Maria Kymäläinen esittää teoksessa Valtiolle rakennettu Elisa Heikkilän kokoa-
man listan konservointiin yhdistettävistä yleisistä vaurioitumistekijöistä. Listassa on 
esitetty konservointitutkimuskirjallisuudessa usein ilmenevät kymmenen yleisintä vau-
rioitumistekijää. Tekijöitä ovat fysikaaliset voimat, varkaat ja vandaalit, erottautuminen, 
tulipalot, vesi, tuhoeläimet, saasteet, valo, sopimaton lämpötila ja sopimaton ilmankos-
teus. Fysikaalisiin voimiin lukeutuvat muun muassa tärinät, törmäykset, paineaallot ja 
säteily. Fysikaaliset voimat eivät muuta ainetta kemiallisesti, mutta vaikuttavat materi-
aalin molekyylien uudelleen järjestäytymiseen. Listassa mainitulla erottautumisella tar-
koitetaan kokonaisuuden osien joutumista erilleen toisistaan. Tämä tarkoittaa sitä, että 
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jostain kokonaisuudesta säilytetään osaa ilman, että tiedetään mistä kyseinen osa on 
peräisin. Valon osalta vaurioitumista aiheuttavat ultraviolettisäteily ja infrapunasäteily. 
(Laine & Hakli 2016) 
3.3 Tutkimukset 
Korjaushankkeiden aikana saatetaan suorittaa erilaisia tutkimuksia, kuten esimerkiksi 
väri-, tapetti-, pigmentti-, rakenne- ja materiaalitutkimuksia. Niiden tarkoituksena on 
tuottaa lisätietoa tehtäviä korjauksia sekä niiden suunnittelua varten. Ajoittain niiden 
avulla saatetaan myös saada selville kohteeseen liittyviä uusia merkityksiä sekä sisältö-
jä, jotka ovat historian aikana unohtuneet tai jääneet taka-alalle. Tarve yksittäisen tut-
kimuksen suorittamiselle saattaa ilmetä esimerkiksi selvitettäessä erilaisia tietoja raken-
teista, materiaaleista, väreistä tai aineiden ominaisuuksista ja pitoisuuksista. (Laine & 
Hakli 2016) 
Tutkimukset voidaan jakaa kajoaviin ja kajoamattomiin menetelmiin. Jako tehdään sillä 
perusteella vahingoittuuko tutkittavana oleva materiaali vai ei. Jakoa voidaan myös tar-
kentaa näytteiden oton perusteella näytteen tuhoaviin ja tuhoamattomiin menetelmiin. 
Arvokohteiden korjaushankkeissa tutkimusten suorittamista sekä näytteiden ottoa tulee 
aina harkita ja suunnitella etukäteen. Oleellista on, että niiden suorittamisella saadaan 
selville haluttu tieto. Sen selvittämiseksi tulee tutkimuksen suorittajalla olla ennen tut-
kimuksen aloittamista tiedossa mitä hän tutkii ja miksi. Näiden tietojen avulla vältytään 
tekemästä tutkimusta, josta ei ole hyötyä korjaushankkeelle tai sen osapuolille. Hyödyn 
saamisen kannalta olennaisen tärkeää on myös se, että tutkimuksen suorittaja osaa tulki-
ta tutkimuksessa saamiansa tuloksia. Ongelmia tulosten tulkinnassa saattaa ilmetä van-
hojen rakennusten kohdalla, mikäli tutkija ei ole perehtynyt vanhoihin materiaaleihin tai 
niiden käyttäytymiseen. Jos tutkija on esimerkiksi tottunut tutkimaan ainoastaan uusia 
betonirakenteita, ei hän välttämättä ymmärrä perinteisten laastien toimintaperiaatteita. 
(Laine & Hakli 2016) 
Tutkimusten suorittamiseen voidaan käyttää erilaisia laitteita ja työkaluja. Tiettyyn ta-
soon asti niitä voidaan suorittaa myös aistinvaraisesti ja yleensä silmämääräinen tarkas-
telu antaa jo runsaasti tietoa tutkittavista materiaaleista ja niiden kunnosta. Ilmanvaihto 
ja kosteus ovat myös sellaisia asioita joita voidaan tiettyyn tasoon asti havainnoida ais-
tinvaraisesti. Tutkimuksiin käytettäviä työkaluja ja tutkimuslaitteita ovat muun muassa 
erilaiset mikroskoopit, väriskannerit ja endoskoopit. Tutkimuksissa voidaan hyödyntää 




3.4 Pintojen puhdistus 
Pintojen puhdistus on työvaihe, joka tulee yleensä suorittaa ennen konservointi- ja res-
taurointitöitä. (Torraca 2009) Konservoitavien kohteiden osalta se saattaa olla jopa ai-
noa suoritettava toimenpide. (Pietarila 2004) 
Puhdistukselle voidaan sanoa olevan kaksi syytä. Toinen on kohteelle haitallisen mate-
riaalin poistaminen sen pinnalta ja toinen on siihen kiinnittyneen vieraan ja ylimääräisen 
materiaalin poistaminen. Vierasta ja ylimääräistä materiaalia voivat olla esimerkiksi 
pöly tai aikaisemman korjauksen yhteydessä lisätty materiaali. (Torraca 2009) Konser-
voinnin ja restauroinnin näkökulmasta pintojen puhdistuksen yleisin tavoite on kohteen 
luettavuuden parantaminen. Tällöin tavoitteena on saada näkyviin poistettavan materi-
aalin alla oleva pinta. (Torraca 2009 ; Manfred 2000) 
Korjaushankkeissa hankkeen eri osapuolien tulisi keskustella mahdollisesti suoritetta-
vista puhdistustoimenpiteistä ennen niiden aloittamista. Heidän tulisi käydä läpi puhdis-
tuksen todellinen tarve sekä määrittää suoritettaviksi sovittujen puhdistuksien tavoiteta-
so. Keskustelu on tärkeää sillä pinnan puhdistus ja lian poistaminen voivat osittain tar-
koittaa myös kohteen patinan poistamista, mikä yleensä koetaan säilyttämisen arvoisek-
si. Päätöksiä tehtäessä tulisi ottaa huomioon, että patinan poistaminen on palauttamaton 
teko. (Torraca 2009 ; Manfred 2000) 
Erilaisia puhdistusmenetelmiä on useita. Perinteisiä menetelmiä ovat mekaaninen puh-
distus sekä puhdistukset orgaanisilla liuottimilla, emäksisillä vesipohjaisilla seoksilla tai 
pelkällä vedellä. Nykypäivänä puhdistukseen voidaan niiden lisäksi käyttää myös lase-
reita. (Torraca 2009 ; Manfred 2000). Laserpuhdistus perustuu pinnalla olevan materiaa-
lin höyrystymiseen sekä paineaaltoihin, jotka muodostuvat lasersäteiden tuottamien 
lämpöjännityksien ja höyrystymisen yhteisvaikutuksesta. Laserpuhdistusta hyödynne-
tään yleensä erittäin vaurioitumisherkkien materiaalien kohdalla, koska sen avulla voi-
daan poistaa kohteen pinnalla oleva materiaali ilman, että kohde vahingoittuu. (Laser-
puhdistus ; Torraca 2009) Puhdistuksissa voidaan myös yhdistää eri menetelmiä. Käy-
tettävät menetelmät tulisi valita aina kohdekohtaisesti materiaalin, pinnan sekä puhdis-
tuksen tavoitteen ja syyn perusteella. (Torraca 2009 ; Manfred 2000) 
Puhdistustoimenpiteet saattavat myös vaurioittaa pintaa, kuten aikaisemmin mainitun 
patinan poistamisen yhteydessä. Sen lisäksi yleisimpiä puhdistuksessa syntyviä vaurioi-
ta ovat alkuperäisen materiaalin poisto, halkeamien aiheuttaminen sekä materiaalia va-
hingoittavien aineiden, kuten suolojen tuottaminen. Alkuperäisen tai vanhan materiaalin 
poistaminen saattavat tarkoittaa esimerkiksi koristeiden yksittäisten detaljien menettä-
mistä. Puhdistuksissa aiheutuvat halkeamat syntyvät yleensä epäsopivista työkaluista tai 
menetelmistä, kuten esimerkiksi hiekkapuhalluksesta. Liukenevia suoloja tai muita 
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kohdetta vahingoittavia aineita saattaa syntyä esimerkiksi puhdistukseen käytettävien 
kemikaalien jäämistä. (Torraca 2009) 
3.5 Dokumentointi 
Konservointi- ja restaurointitöihin on perinteisesti kuulunut tehdyn työn raportointi. 
(Laine & Hakli 2016) Jo Venetsian julistuksessa vuonna 1964 kirjattiin, että ”kaikessa 
säilyttämis-, restaurointi- tai kaivaustoiminnassa on aina noudatettava täsmällistä do-
kumentointia laatimalla analyyttisiä ja kriittisiä raportteja, joita havainnollistetaan piir-
roksin ja valokuvin”. (Tiusanen 1986)  
Dokumentoinnin voidaan määritellä olevan lähtötietojen, työvaiheiden ja yksityiskohti-
en tallentamista. Siihen kuuluvat yleensä muun muassa kohteiden valokuvaaminen, mit-
taaminen, piirtäminen sekä kirjallinen muistiin merkitsemisen. Dokumentointia varten 
tutkitaan yleensä myös lähdeaineistoja ja otetaan erilaisia näytteitä. (Kovanen et al. 
2014) Dokumentoinneissa on tärkeää pyrkiä selvittämään asiat mahdollisimman tarkas-
ti. Erityisesti kyseistä työtä varten laadituista varsinaisista suunnitelmista poikkeavasti 
tehtyjen asioiden mahdollisimman tarkka esittäminen on oleellisen tärkeää. Suunnitel-
mista poiketen tehdyille asioille, kuten esimerkiksi toisen työtavan valitsemiselle tulisi 
myös aina esittää perustelut. (Rodrigues & Mimoso 2006) 
Parhaimmillaan dokumentointi voi toimia rakennuksen käsikirjana koko sen olemassa-
olon ajan. Sen avulla voidaan muun muassa jakaa informaatiota ja tietotaitoa rakennuk-
seen liittyen. Sitä voidaan yleensä hyödyntää esimerkiksi tulevissa korjauksissa ja huol-
totoimenpiteissä. (Rodrigues & Mimoso 2006 ; Tähtinen et al. 2013) Systemaattisella 
dokumentoinnilla voidaan lisäksi helpottaa erottamaan alkuperäiset ja uusitut rakennus-
osat ja rakenteet toisistaan, mikä helpottaa alkuperäisten materiaalien vaalimista ja säi-
lyttämistä. (Tähtinen et al. 2013) 
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4. ARVORAKENNUKSIEN KORJAUSHANKKEET 
Arvorakennusten korjaushankkeiden kohdalla voidaan puhua säilyttävistä korjaushank-
keista. (Laine & Hakli 2016) Niiden lähtökohtana ovat aina vanhat, olemassa olevat 
rakennukset, joilla on yksilölliset ominaisuudet sekä niihin liittyvät ympäristöt. (Tuppu-
rainen 1988) Korjaustoimenpiteet niissä tulisi suorittaa vanhaa rakennusta kunnioittaen 
(Tuppurainen 1988 ; Mattinen et al. 1997) sekä kyseiselle rakennukselle soveltuvia kes-
täviä ja säilyttäviä korjausmenetelmiä käyttäen. (Tähtinen et al. 2013) Lisäksi niissä 
tulisi aina pyrkiä minimitoimenpiteisiin rakennuksen iän ja sen historiaa kuvaavien tyy-
lipiirteiden säilymiseksi. (Tuppurainen 1988)   
Korjaushankkeisiin kuuluu eri vaiheita suunnittelun aloittamisesta korjatun rakennuksen 
ylläpitoon asti. Vaiheita ovat tarveselvitys, hankesuunnittelu, rakennus- tai toteutus-
suunnittelu sekä rakentamis-, käyttöönotto- ja ylläpitovaihe. (Tähtinen et al. 2013 ; RT 
10-10387 ; RT 96-10983) 
Tarveselvitysvaiheessa määritetään hankkeen tavoitteet ja laajuus sekä laaditaan hank-
keen kustannusennuste. (RT 96-10983) Tarveselvityksen jälkeen käynnistetään hanke-
suunnitteluvaihe, jonka tuloksena saadaan suunnitteluasiakirjat. Ne määrittävät vaati-
mukset rakennuksen tulevalle käyttötarkoitukselle ja toiminnalle. Vaatimuksiin sisälty-
vät hankkeen laajuus- ja laatutavoitteiden, alustavan aikataulun sekä kustannuksien 
määrittely. Arvokohteissa niihin voivat sisältyä myös kohteelle asetetut restaurointita-
voitteet sekä suunnitteluohjeet. Niissä voidaan muun muassa määrittää kohteen tiloille 
ja rakennusosille suojelukategorioita sekä sovittaa kohteelle laaditut suojelutavoitteet 
yhteen hankkeen muiden tavoitteiden kanssa. (Mattinen et al. 1997 ; Freese et al. 2007 ; 
RT 96-10983) 
Säilyttävän korjaushankkeen suunnittelun tulee lähteä liikkeelle rakennuksen historian 
ja nykytilan kokonaiskuvan hahmottamisesta, jonka jälkeen voidaan aloittaa kohteen 
varsinainen suunnittelu. Suunnittelussa tulisi huomioida, että suuri osa vaadittavien kor-
jaustoimenpiteiden suunnitteluun tarvittavasta tiedosta saadaan yleensä olemassa ole-
vasta rakennuksesta. Siitä johtuen onkin tyypillistä, että suunnittelu yleensä jatkuu aina-
kin osittain vielä rakentamisvaiheen aikana. Silloin saatetaan esimerkiksi suorittaa tar-
kentavia tutkimuksia, joita voivat olla muun muassa rakenneavaukset, korjausmenetel-
mäkokeilut sekä aiemman korjauksen toteutustavan ja laajuuden selvittäminen. Niiden 
avulla pyritään määrittämään tarkoituksenmukaiset korjausperiaatteet, joiden kautta 
suunnitelmat saadaan muokattua lopulliseen muotoonsa. (Laine & Hakli 2016) Arvora-
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kennusten korjaushankkeiden suunnitelmat ovat siis harvoin täsmällisiä ja toteutusval-
miita rakentamisvaiheen alkaessa. Sen vuoksi hankkeiden onnistumisen kannalta olisi 
aina oleellista löytää niihin sopivat urakkamuodot ja urakoitsijat. Urakoitsijoiden tulisi 
kyetä sitoutumaan kyseisen hankkeen tavoitteisiin sekä yhdessä suunnittelijoiden kanssa 
hankkeen tavoitteita vastaavien toteutussuunnitelmien kehittämiseen. (Laine & Hakli 
2016) 
Rakentamisvaiheessa suoritetaan hankkeisiin liittyvät varsinaiset korjaustyöt. Korjaus-
hankkeille on tyypillistä, että töiden aikana ilmenee yllätyksiä, joilla saattaa olla vaiku-
tusta hankkeen aikatauluun ja kustannuksiin. Niitä saattaa ilmetä esimerkiksi raken-
neavauksien yhteydessä sekä todettaessa suunnitelmien olevan toteuttamiskelvottomia 
tai puutteellisia. Jotta mahdollisten yllätyksien vaikutukset hankkeeseen olisivat mah-
dollisimman pieniä, tulisi niiden mahdolliseen ilmenemiseen pyrkiä varautumaan aika-
tauluja ja kustannuksia suunniteltaessa. (RT 96-10983 ; Freese et al. 2007 ; Laine & 
Hakli 2016) 
Korjaustöiden jälkeen käynnistyy hankkeen käyttöönottovaihe. Sen aikana selvitetään 
hankkeelle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen sekä tehtyjen korjaustoimenpiteiden 
laatu. (RT 96-10983 ; Freese et al. 2007) Käyttöönottovaihetta seuraa kohteen ylläpito-
vaihe, johon kuuluvat kaikki rakennuksen jatkuvan tarkoituksenmukaisen käytön mah-
dollistavat toimenpiteet. (Tuppurainen 1988) 
4.1 Lainsäädäntö, asetukset ja määräykset 
Suomessa maankäytön ja rakentamisen tärkeimpänä ohjauskeinona toimii vuonna 2000 
voimaan tullut maankäyttö- ja rakennuslaki. Siinä on säädetty rakentamiseen sekä alu-
eiden suunnitteluun ja käyttöön liittyvistä asioista. Säännöksiä ja määräyksiä on sisälly-
tetty lisäksi myös maankäyttö- ja rakennusasetukseen sekä ympäristöministeriön muihin 
asetuksiin, kuten Suomen rakentamismääräyskokoelmaan. Rakentamista ja maankäyttöä 
ohjataan lisäksi kunnissa laadittujen kaavoituksien ja rakennusjärjestyksien avulla. 
Omalta osaltaan niitä ohjaavat myös luonnonsuojelulaki sekä rakennusten suojeluun 
liittyvät lait, kuten esimerkiksi laki rakennusperinnön suojelemisesta. (Lainsäädäntö ja 
ohjeet maankäytössä ja rakentamisessa) 
Maankäyttö- ja rakennuslaissa edellytetään, että rakentamisessa noudatetaan hyvää ra-
kennustapaa. Korjaustoimenpiteet tulee sen mukaisesti suorittaa siten, että ne eivät tur-
mele kaupunkikuvaa eivätkä historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaita raken-
nuksia. Korjaus- ja muutostöissä tulee lisäksi ottaa huomioon olemassa olevan raken-
nuksen ominaisuudet ja erityispiirteet sekä rakennuksen soveltuvuus aiottuun käyttöön. 
Rakennuksen käyttäjien terveydelliset olot tai turvallisuus eivät myöskään saa vaarantua 
korjaus- tai muutostöiden vuoksi. Suojeltujen rakennusten osalta on lisäksi säädetty, että 
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niiden kunnossapidon ja käytön tulee ottaa huomioon rakennussuojelun tarkoitus. Kun-
nossapitoon kuuluu lain mukaisesti varmistaa, että rakennus ympäristöineen täyttää jat-
kuvasti terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä se aiheu-
ta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöään. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 
5.2.1999/132 ; Rakennuksen ominaispiirteiden huomioiminen korjaamisessa) 
Suomen lainsäädännön mukaisesti kunnilla on mahdollisuus myöntää poikkeuksia 
maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyistä tai sen nojalla annetuista säännöksistä, kiel-
loista sekä muista rajoituksista rakentamiseen liittyen. Poikkeuksia ei kuitenkaan voida 
myöntää rakennusten suojelua koskevista kaavamääräyksistä tai mikäli ne aiheuttavat 
haittaa kaavoitukselle, kaavojen toteutumiselle tai alueiden käytön järjestämiselle. Ne 
eivät myöskään saa haitata luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista 
koskevien tavoitteiden saavuttamista. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132) 
Rakentamista koskevia säännöksiä, rakentamismääräyksiä sekä ministeriöiden ja mui-
den viranomaisten antamia ohjeita esitetään lakien lisäksi muun muassa Suomen raken-
tamismääräyskokoelmassa. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132) Se on pääosin 
laadittu uudisrakennuksia varten, mutta sen määräyksiä voidaan soveltaa myös korjaus-
rakentamiseen. (Mattinen et al. 1997 ; Tähtinen et al. 2013) Soveltamisesta tulee kui-
tenkin neuvotella etukäteen paikallisten rakennustarkastajien ja tarvittaessa myös palo-
viranomaisten kanssa. (Mattinen et al. 1997) Rakentamismääräyskokoelman lisäksi 
myöskään maankäyttö- ja rakennuslain teknisiä vaatimuksia koskevia säännöksiä tai 
niiden pohjalta annettuja asetuksia ei ole tarkoitettu noudatettavaksi kirjaimellisesti kor-
jausrakentamisessa. Sen sijaan tarkoituksena on niiden tapauskohtainen joustava ja har-
kittu käyttö, jolla korjaustoimenpiteet saadaan sovitettu olemassa olevan rakennuksen 
ominaisuuksiin ja erityispiirteisin. (Rakennuksen ominaispiirteiden huomioiminen kor-
jaamisessa) 
Vuonna 2010 Suomen Eduskunta hyväksyi uuden lain rakennusperinnön suojelemises-
ta. Se kumosi vanhan rakennusperinnön suojelua koskevan lain sekä valtion omistamien 
rakennusten suojelua koskevan asetuksen, jotka molemmat olivat vuodelta 1985. Siinä 
tehtyjen uudistuksen kautta Suomen lainsäädäntö päivitettiin vastaamaan kansainvälisiä 
rakennusperintöön liittyviä sopimuksia. Tavoitteina lakiuudistuksessa olivat myös ra-
kennusperinnön kulttuurisesti kestävä hoito, käyttö ja säilyttäminen sekä rakennuspe-
rinnön suojeluun liittyvien rajoituksien ja kaavoituksien selkeyttäminen. Kaavoitettujen 
alueiden osalta se muun muassa asettaa suojelun tapahtuvan pääasiassa maankäyttö- ja 
rakennuslain keinoin. Se antaa myös turvaa ajallisen ja alueellisen monimuotoisuuden 
turvaamiseksi sekä alueiden ominaisluonteen ja erityispiirteiden vaalimiseksi. (Ikkala & 




Viranomaisten tehtävänä rakennushankkeissa on valvoa suunnittelua ja rakentamista. 
Niiden tulee toteutua voimassa olevien lakien, asetusten, kaavoituksen, ohjeiden, nor-
mien sekä yleisten ja paikallisten määräysten pohjalta. (RT 10-10387 ; Maankäyttö- ja 
rakennuslaki 5.2.1999/132)  
Korjaushankkeissa päävastuu viranomaistoiminasta on rakennusvalvonnalla. (RT 10-
10387 ; Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132) Rakennusvalvonnasta vastaa raken-
nusvalvontaviranomainen, joka on kunnan määräämä lautakunta tai muu monijäseninen 
toimielin. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132) Sen tehtäviin kuuluu hankkeiden 
suunnittelun ja rakentamisen valvonnan lisäksi rakentamiseen ja muihin toimenpiteisiin 
vaadittavien lupien käsittely. Se valvoo myös rakennetun ympäristön hoidon ja raken-
nusten kunnossapidon tapahtuvan niistä säädettyjen määräysten ja lakien mukaisesti. 
Lisäksi se valvoo kaavoituksen noudattamista hankkeissa ja antaa rakentamiseen liitty-
vää neuvontaa. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132 ; Maankäyttö- ja rakennus-
asetus 10.9.1999/895) 
Kuvassa 2 on Työterveyslaitoksen vuonna 2013 laatimassa Arvorakennusten käytettä-
vyys ja hyvät korjauskäytännöt (ARVO) – raportissa esitetty kaavio arvorakennuksien 
korjaushankkeiden eri vaiheisiin liittyvistä viranomaistoimista. Lisäksi siinä on esitetty 
toimet, joita hankkeisiin ryhtyviltä edellytetään. Kaavion voidaan sanoa esittävän viran-
omaistoiminnan yleisellä tasolla arvorakennusten korjaushankkeissa. Siinä ei kuiten-
kaan ole esitetty esimerkiksi museoviranomaisen mahdollista rakentamisvaiheen aikais-
ta toimintaa, kuten neuvontaa ja suojelun toteutumiseen liittyvää valvontaa. (Museovi-




Kuva 2 Viranomaistoiminta arvorakennusten korjaushankkeissa yleisellä tasolla 
(Tähtinen et al. 2013) 
Rakennusvalvontaviranomaiset ja museoviranomaiset suorittavat yhteistyössä arvora-
kennusten korjaushankkeisiin sekä rakennussuojelun toteutumiseen liittyvää valvontaa. 
Museoviranomainen voi olla Museovirasto, maakuntamuseo tai erimerkiksi paikallinen 
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kaupunginmuseo. (Museovirasto suojellun rakennuksen restaurointihankkeessa ; Kivi-
laakso 2010) 
Museoviranomaisten tehtävät jaottuvat korjaushankkeissa pääsääntöisesti siten, että 
Museovirasto hoitaa lailla suojeltujen rakennuksien, valtion arvorakennuksien sekä yli-
opistojen ja kirkon omistuksessa olevien rakennuksien korjaustöihin liittyvää valvontaa 
ja neuvontaa. Yksityisten ja kaupunkien omistamien kulttuurihistoriallisesti arvokkai-
den rakennuksien osalta valvonta ja neuvonta kuuluvat maakunta- ja kaupunginmuseoil-
le. (Museovirasto suojellun rakennuksen restaurointihankkeessa; Kivilaakso 2010) 
Poikkeuksena ovat kuitenkin erikoisten ja hyvin arvokkaiden kohteiden korjaushank-
keet joihin maakunta- ja kaupunginmuseoiden lisäksi myös Museovirasto saattaa osal-
listua. Museoviraston tehtäviin kuuluu myös edistää ja valvoa rakennusperinnön säilyt-
tämistä rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain mukaisesti yhdessä elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskusten kanssa. (Laki rakennusperinnön suojelemisesta 
4.6.2010/498) Lisäksi Museovirasto ohjaa rakentamista ja suojelua sekä antaa res-
taurointineuvontaa ja suorittaa tarkastuskäyntejä restaurointikohteisiin sekä kohteisiin, 
joissa se itse toimii suojeluviranomaisena. (Museovirasto suojellun rakennuksen res-
taurointihankkeessa ; Valtioneuvoston asetus 407/2004)  
4.3 Konservointi- ja restaurointityöt 
Konservointi- ja restaurointitöille ominaisia asioita ovat monialaisuus ja moninaisuus. 
(Kovanen et al. 2014 ; Rodrigues & Mimoso 2006) Kohteen historia, arkkitehtuuriset 
piirteet, arvot, käytetyt materiaalit sekä työtekniikat vaihtelevat kohteittain. Tämän 
vuoksi konservointi- ja restaurointitöitä suunniteltaessa ja toteuttaessa tulisi aina ottaa 
huomioon erilaiset tulkinnat ja restaurointikäsitykset sekä kyseiselle kohteelle asetetut 
prioriteetit ja tavoitteet. (Rodrigues & Mimoso 2006) Suoritettavilla toimenpiteillä pyri-
tään ensisijaisesti takaamaan vanhan säilyttäminen. Toisaalta niillä pyritään kuitenkin 
myös rakennuksen uudesta käytöstä aiheutuvan kerrostuman luomiseen sekä rakennuk-
sen käyttökelpoisuuden varmistamiseen myös tulevaisuudessa. (Mattinen et al. 1997)  
Korjauskohteissa suoritettavien konservointi- ja restaurointitoimenpiteiden sekä niiden 
laajuuden voidaan sanoa olevan riippuvaisia valinnasta ja tahdosta. Yksinkertaistetusti 
niissä voidaan sanoa olevan kolme erilaista vaihtoehtoa. Ensimmäisessä vaihtoehdossa 
kohteen ikääntyneisyys hyväksytään ja siihen ei kosketa. Tämän vaihtoehdon edellytyk-
senä on, että koskematta jättäminen ei aiheuta teknistä vaaraa, kuten esimerkiksi raken-
teen sortumista. Toisessa vaihtoehdossa pyritään teknisin vastatoimin säilyttämään koh-
teen ikääntyneisyys niin pitkän ajan kuin mahdollista. Vastatoimia voivat olla esimer-
kiksi erilaiset korjaus- ja vahvistustyöt. Kolmannen vaihtoehdon kohdalla voidaan kat-
soa toisessa vaihtoehdossa kuvatun ajan kuluneen umpeen. Tekniset vastatoimet eivät 
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siis enää ole riittäviä kohteen ikääntyneisyyden säilyttämiseksi, vaan materiaalia joudu-
taan vaihtamaan uuteen. (Kölhi 1992)  
Konservointi- ja restaurointityöt ovat pitkälti kompromissien tekemistä. Usein sovitetta-
essa uutta tekniikkaa vanhaan taloon tai muutettaessa rakennusta nykyajan tarpeisiin 
paremmin sopivaksi törmäävät eri vaatimukset toisiinsa. (Kovanen et al. 2014) Muun 
muassa sen vuoksi suoritettavien toimenpiteiden taustalla tulisi aina olla riittävän katta-
va teoreettinen taustatieto kohteesta ja työt tulisi suorittaa kriittisellä asenteella. Res-
tauroinnin teorialla ja periaatteilla on myös olennainen rooli käytännön toimenpiteissä. 
Ne auttavat muun muassa kohteen arvon, autenttisuuden ja kulttuurihistoriallisen merki-
tyksen määrittämisessä. (Rodrigues & Mimoso 2006) 
Dokumentointi kuuluu olennaisena osana korjaushankkeissa suoritettaviin konservointi- 
ja restaurointitöihin. Sitä suoritetaan ennen varsinaisia korjaustoimenpiteitä, niiden ai-
kana sekä myös niiden jälkeen. Ennen töiden aloittamista suoritetaan mittaus- ja valo-
kuvausdokumentointi, jotka toimivat suunnittelun ja välttämättömien tutkimusten, kuten 
esimerkiksi vauriokartoituksien ja erilaisten materiaalianalyysien apuna. Toimenpitei-
den aikana ja jälkeen suoritettavan dokumentoinnin tarkoituksena on esittää kohteesta 
tehdyt havainnot ja kohteelle tehdyt toimenpiteet. (Laine & Hakli 2016) 
4.3.1 Töiden suunnittelu 
Suojelukohteissa tehtävät korjaus- ja muutostyöt tulee suunnitella ja suorittaa siten, että 
huolehditaan kohteen kulttuurihistoriallisten arvojen säilyttämisestä. Sen varmistami-
seksi voidaan esimerkiksi laatia erillinen suunnitelma konservointi- ja restaurointitöitä 
varten. (Museovirasto suojellun rakennuksen restaurointihankkeessa) Suunnitelman 
tulisi perustua olemassa olevan kohteen hyvään ja perusteelliseen tuntemiseen. (Museo-
virasto suojellun rakennuksen restaurointihankkeessa ; Kovanen et al. 2014 ; Mattinen 
et al. 1997) Lisäksi siinä tulisi mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon myös tulevai-
suudessa tehtävät korjaukset. Uusien kuluvien ja rikkoutumisalttiiden osien ja rakentei-
den tulisi esimerkiksi olla sellaisia, että niiden korjaus tai uusiminen olisi mahdollista 
ilman muiden rakenteiden rikkomista. Asennuksia ei myöskään tulisi piilottaa kiinteästi 
niitä vanhempiin rakenteisiin. (Mattinen et al. 1997) 
Lähtökohtana suunnittelulle voidaan pitää sitä, että tulevat korjaukset ovat sopusoinnus-
sa olemassa olevan rakennuksen rakennustavan, rakennusmateriaalien ja arkkitehtuurin 
kanssa. Suunnittelijoiden tehtävänä on taloudellisten rajojen puitteissa sovittaa suojelu-
tavoitteet, rakennuksen uusi käyttötarkoitus sekä viranomaismääräykset yhteen harmo-
niseksi kokonaisuudeksi. Tehtävien muutoksien tulisi sopeutua vanhaan arkkitehtuuriin 
ja rakennuksen tulisi säilyttää ominaisluonteensa (Mattinen et al. 1997) Lisäksi korjaus-
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töiden lopputuloksen tulisi olla kestävä ja olemassa olevan rakennuksen historiallista ja 
taiteellista arvoa vastaava. (Kava & Vakkala 2004)  
Suunnittelua varten olennaisia asioita ovat ajantasaiset mittapiirustukset sekä erilaiset 
selvitykset. Niiden avulla voidaan esimerkiksi saada parempi ymmärrys kohteen raken-
nushistoriaan, rakenteisiin, järjestelmiin, materiaaleihin, väritykseen tai kohteen nykyi-
seen kuntoon liittyen. (Museovirasto suojellun rakennuksen restaurointihankkeessa) 
Eräänä suunnittelun apuvälineenä ja työkaluna toimii kohteesta laadittava rakennushis-
toriallinen selvitys eli RHS. Siinä kartoitetaan kohteen rakentamiseen, käyttöön sekä 
korjaustöiden ja muutoksien historiaan liittyviä asioita. Lisäksi se saattaa sisältää kuva-
uksen kohteen nykytilasta ja toimia apuna hankkeen tavoitteiden asettamiselle ja töiden 
ohjaukselle. Laaja RHS helpottaa erilaisten erityisammattilaisilla teetettävien selvityksi-
en tarpeiden ja tarpeellisuuksien määrittämistä. Erityisammattilaisilla teetettäviä selvi-
tyksiä voivat olla esimerkiksi haitta-aineisiin, värityksiin tai pintamateriaaleihin liittyvät 
tutkimukset. (Laine & Hakli 2016) 
Ennen korjaushankkeiden alkua laadittavat suunnitelmat ja ohjeet konservointi- ja res-
taurointitöihin liittyen tarkentuvat yleensä lähes poikkeuksetta hankkeiden aikana. Tämä 
johtuu muun muassa rakenneavausten yhteydessä ilmenevistä yllätyksistä, joita voivat 
esimerkiksi olla purettavien rakenteiden takaa paljastuvat vanhat koristemaalaukset. 
(Mattinen et al. 1997) Hankkeiden aikana tapahtuvista suunnitelmamuutoksista huoli-
matta hyvät työohjeet ovat olennainen asia töiden onnistumisen kannalta. Niiden avulla 
voidaan muun muassa varmistaa varmoiksi ja hyviksi todettujen työmenetelmien käyt-
täminen kohteessa. Ohjeista tulisi muun muassa ilmetä miten ja kuinka laajalti kohdetta 
korjataan tai uusitaan. Lisäksi niistä tulisi selvitä millaisia aineita korjaustöissä käyte-
tään. (Kava & Vakkala 2004)  
Erilaiset mallityöt ovat olennainen apuväline työohjeiden ja töiden suunnittelun laadin-
nassa. Niitä voidaan hyödyntää niin hankkeen suunnittelu- kuin rakennusvaiheessakin. 
Esimerkiksi työtapoja ja maalauksia koskevissa asioissa voidaan mallien avulla päättää 
lopputuloksen ulkonäöstä sekä keskustella laatutavoitteiden täyttymisestä. Niitä käyte-
tään konservointi- ja restaurointitöiden lisäksi myös muissakin töissä. Uudisrakenteita, 
sähköasennuksia, ilmanvaihtoratkaisuja, valaistuksia ja suojauksia muun muassa suun-
nitellaan mallien kautta. Tapauskohtaisesti voidaan yksittäisten mallien ohella toteuttaa 
myös kokonaisia mallihuoneita. (Mattinen et al. 1997) 
4.3.2 Töiden osapuolet 
Korjaushankkeiden konservointi- ja restaurointitöihin osallistuu tyypillisesti useita eri 
toimijoita kuten esimerkiksi rakennuttajia, rakentajia, tutkijoita, konservaattoreita ja 
museoviranomaisia. Yleensä heillä kaikilla on omat tavoitteensa ja toiveensa kyseisten 
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töiden suhteen sekä tietty alue tai työn osuus, jonka päätöksentekoon he osallistuvat. 
Useiden vaikuttajien ja päätöksentekijöiden vuoksi töiden onnistumisen kannalta on 
olennaista, että osapuolien yhteistyö on saumatonta. (Kovanen et al. 2014 ; Museoviras-
to suojellun rakennuksen restaurointihankkeessa ; Valtioneuvoston asetus 407/2004 ; 
Rajainmaa et al. 2015) Edellytykset töiden, niihin liittyvän päätöksenteon sekä koko-
naisten hankkeiden onnistumiselle paranevat olennaisesti mikäli rakennuttajan ja mu-
seoviranomaisen edustajat seuraavat aktiivisesti töiden etenemistä ja osallistuvat niihin 
liittyviin kokouksiin ja katselmuksiin. (Robertsson & Lierud 2002) 
Kuvassa 3 on Monumental Treasures julkaisussa esitetty kaavio Museoviraston Elisa 
Heikkilän näkökannasta arvorakennuksen korjaushankkeeseen osallistuvien toimijoiden 




Kuva 3 Osapuolien roolit ja päätöksenteko (Rajainmaa et al. 2015) 
Esitetyn kaavion perusteella voidaan sanoa, että korjaushankkeiden kaikki osapuolet 
osallistuvat omalta osaltaan restaurointi- ja konservointitöihin liittyvään päätöksente-
koon. Suuressa roolissa liittyen konservointi- ja restaurointitöihin ovat myös hankkee-
seen liittyvät yllätystekijät. Niitä voivat olla esimerkiksi purkutöissä tapahtuvat vahin-
got kuten ylipurku tai rakenteiden heikentyminen, jotka saattavat muun muassa aiheut-
taa ylimääräisiä korjaustarpeita. (Rajainmaa et al. 2015) 
•Päättää kuinka paljon rahaa käytetään
•Suomen lainsäädännön mukaan  rakennuksen omistaja on vastuussa 
suojelun täyttymisestä
Rakennuksen omistaja
•Päättää mitä toimintoja rakennukselta halutaan
•Vaatimukset eivät yleensä liity konservointi- ja restaurointitöihin, 
mutta tietoisuus  ja kiinnostus kulttuurihistoriaa kohtaan ohjaa usein 




•Suojeltujen rakennusten korjaushankkeissa arkkitehdillä on usein  
suunnitteluryhmässään konservaattori
Arkkitehdit
•Päättävät rakenteellisista ja teknisistä asioista
•Esimerkiksi valaistukseen ja talotekniikkaan liittyen
•Päätökset saattavat vaikuttaa historiallisten detaljien säilymiseen
Muut suunnittelijat
•Valvovat lakien, säännösten ja suositusten noudattamista
•Päättävät joustamisesta suojeluasioiden vuoksi
•Ottavat huomioon maltillisuuden suojeltujen rakennusten osalta 
Rakennusviranomaiset
•Päättävät suojelun sekä konservointi- ja restaurointitoimenpiteiden 
minivaatimuksista
•Päätökset sisältävät määrälliset ja laadulliset vaatimukset
Museoviranomaiset
•Suorittavat tarvittavat kuntokartoitukset ja esitutkimukset, jotka 
toimivat suunnittelun ja päätöksenteon pohjana
Konservaattorit ja 
restauroijat
•Päättää työjärjestyksistä ja aikataulustaRakennusurakoitsija
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4.4 Suojaus ja olosuhdehallinta 
Korjaushankkeiden yksi konkreettisimmista rakennussuojeluun liittyvistä asioista on 
rakennuksen merkittäväksi ja arvokkaaksi arvioitujen piirteiden säilyttäminen raken-
nusvaiheen aikana. Tämä edellyttää säilytettäviksi haluttujen rakenteiden ja rakennus-
osien riittävän ja huolellisen suojauksen ja säilymisen turvaamisen. (Mäkiö 2003)  
Suojaustoimenpiteet sekä niissä käytetyt materiaalit tulisi suunnitella aina etukäteen. 
Sen vuoksi korjaushankkeissa tulisi aina järjestää suojauskatselmus ennen töiden aloit-
tamista. Suojauskatselmuksissa käydään yksityiskohtaisesti läpi erilaiset suojaustavat 
sekä kohteet, jotka kyseisellä työmaalla tulee suojata. Suojaustavat voidaan aina sopia 
tapauskohtaisesti, mutta hyvänä ohjeena suojauksien tekemiselle voidaan pitää Museo-
viraston korjauskorttia numero 21. Poikettaessa korjauskortin ohjeistuksesta tulisi suo-
jausvaikutuksen olla riittävän hyvä ja ennen kaikkea rakennuttajan hyväksymä. (Mäkiö 
2003) 
Konservointi- ja restaurointikohteiden suojauksien yleisperiaatteena voidaan pitää sitä, 
että suojattavaan kohteeseen ei saa lisätä kiinnikkeitä eikä tehdä kiinnityksiä suojara-
kenteita varten. Suojarakenteiden tulee lisäksi sisältää iskuja kestävä levyrakenne, jonka 
alla tulee olla joustava materiaalikerros. Joustavan kerroksen tarkoituksena on vaimen-
taa kohteeseen mahdollisesti kohdistuvia iskuja. (Mäkiö 2003) 
Yleisiä suojauksissa käytettyjä materiaaleja ovat kovalevy, vaneri, vaahtomuovi, aalto-
pahvi, suojamuovi sekä erilaiset puutavarat. Suojarakenteiden ja materiaalien kiinnityk-
seen käytettävät kiinnikkeet tulisi valita aina siten, että suojattava rakenne ei vaurioidu. 
Esimerkiksi suojatessa lattioita vanerilla tulisi vanerit yhteen liittävien reikänauhojen 
kiinnitykseen käyttää laipparuuveja, joiden pituus on alle käytettävän vanerin paksuu-




Kuva 4 Portaan suojaus (Mäkiö 2003) 
Kuvassa 4 on esitetty portaiden suojauksen periaate. Ennen suojauksia tulee portaiden 
pinnat puhdistaa huolellisesti, jotta vältytään niiden vaurioitumiselta ja ylimääräisiltä 
korjaustöiltä. (Mäkiö 2003) 
 
Kuva 5 Kaiteen suojaus (Mäkiö 2003) 
Kuvan 5 kaiteen suojausohjeessa nähdään porrassyöksyn tai tasanteen reunassa olevan 




Kuva 6 Käsijohteen suojaus (Mäkiö 2003) 
Kuvassa 6 nähdään käsijohteen suojaustapa seinään kiinnitetyn kaiteen kohdalla. (Mä-
kiö 2003) Esitetyissä suojaustavoissa aaltopahvi toimii iskuja kestävien rakenteiden alla 
joustavana iskuja vaimentavana materiaalina. Kuvista voidaan nähdä, että suojausmate-
riaalit ovat kiinnitetty toisiinsa ruuvein, mutta kiinnityksiä ei ole tehty ympäröiviin ra-
kenteisiin. 
Restaurointi- ja konservointitöiden osalta on olennaista, että tarvittavien suojauksien 
lisäksi kohteessa saavutetaan oikeat sisäilmaolosuhteet esimerkiksi kosteuden, lämpöti-
lan ja pölynhallinnan osalta. (Ratu T-437 ; Rodrigues & Mimoso 2006) Oikeiden olo-
suhteiden saavuttaminen sekä erityisesti niiden ylläpito korjaustöiden aikana ja jälkeen 
on tärkeää, koska ne vaikuttavat muun muassa materiaalien säilymiseen. Tämä vaatii 
jatkuvaa tarkkailua ja olosuhdehallintaa, joita voidaan hoitaa esimerkiksi erilaisia reaa-
liaikaisesti toimivia mittareita hyödyntäen. Niillä voidaan muun muassa mitata ilman 
suhteellista kosteutta, ilman ja pintojen lämpötilaa sekä ultraviolettisäteilyn ja hiilidiok-




5. CASE-KOHDE KANSALLISKIRJASTON PE-
RUSKORJAUS 
Kansalliskirjasto sijaitsee Helsingissä Senaatintorin laidalla. Kirjastorakennus koostuu 
päärakennuksesta ja laajennusosaksi rakennetusta rotundasta. Päärakennus on Carl Lud-
vig Engelin suunnittelema ja yksi Suomen empirearkkitehtuurin tunnetuimmista muis-
tomerkeistä. Sitä pidetään yhtenä Engelin arvostetuimmista kohteista ja se on myös säi-
lynyt parhaiten alkuperäisenä hänen suunnittelemistaan rakennuksista. Päärakennuksen 
yhteyteen laajennusosaksi rakennettu rotunda on arkkitehti Gustaf Nyströmin suunnitte-
lema.(Kansalliskirjaston peruskorjaus 2013 - 2015)  
Päärakennuksen rakentaminen aloitettiin syksyllä 1836 (Heinämies et al. 1990), mutta 
se valmistui vasta Engelin kuoleman jälkeen vuonna 1845. Engelin päärakennuksesta 
laatima pohjapiirustus on esitetty kuvassa 7. Lähtökohtana sen suunnittelussa oli palo-
turvallisuus, mikä on nähtävissä muun muassa tiiliholveilla katetuissa saleissa. Palotur-
vallisuus oli suunnittelun lähtökohtana myös vuonna 1906 valmistuneessa rotundassa, 
jossa palonkestävinä rakenteina käytettiin teräsrunkoa ja raudoitettua betonia. (Kansal-




Kuva 7 Engelin laatima pohjapiirustus (Winterhalter & Bonsdorff 2011) 
Kuvan 7 pohjapiirustusta ei ole päivätty, mutta sen on todettu vastaavan hyvin pitkälti 
toteutettua rakennusta. (Winterhalter & Bonsdorff 2011) Kuvassa 8 on esitetty 1900-





Kuva 8 Kansalliskirjaston pohjapiirustus 1900-luvun ensimmäiseltä puoliskolta (Win-
terhalter & Bonsdorff 2011) 
Kuvan 8 pohjapiirustuksen yläreunassa näkyy puolipyöreä rotunda, jonka alapuolella 
kuvan keskellä on kupolisali. Kupolisalin vasemmalla puolella on eteläsali ja oikealla 
puolella pohjoissali. Kuposalin alapuolella vasemmalta lukien näkyvät porrashuone, 
eteisaula ja palautusaula. Kuvan alaosassa on näkyvissä Unioninkadun puolella oleva 
pääsisäänkäynnin portaikko. Saleissa sekä eteis- ja palautusaulassa näkyvät neliöt, joi-




Kuva 9 Yleiskuva eteläsalista 
Kuvassa 9 eteläsalin kipsimarmoripylväissä sekä alemman lehterin puukaiteissa on nä-
kyvissä työmaa-aikaiset suojaukset ja päätyseinän ylemmällä lehterillä olevat puuraken-
teiset telineet. Kipsimarmoripylväiden suojaus on toteutettu solumuovimatolla, joka on 
kierretty pylvään ympäri ja teipattu. Kaiteiden suojaukseen käytettiin lakanoita, joiden 
tarkoituksena oli muun muassa estää pölyn kerääntymineen kunnostettuihin kaiteisiin.  
Kuvan yläreunassa näkyy kaksi holvin reunasta toiseen vedettyä teräksistä vetotankoa, 
jotka ovat asennettu luultavasti vuosien 1879 – 1881 tehtyjen korjaustöiden aikana. Nii-
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den tarkoituksena on ollut estää holvien seinien halkeilu. (Winterhalter & Bonsdorff 
2011) Vetotankoja on päärakennuksessa yhteensä 14 kappaletta, joista neljä kappaletta 
etelä- ja pohjoissaleissa ja kaksi kappaletta kupolisalissa. Loput neljä on sijoitettu ku-
vassa 11 näkyvään porrashuoneen sekä eteis- ja palautusaulan kohdalla olevaan ylim-
pään kerrokseen. 
 
Kuva 10 Eteläsalin pylväiden yläpäiden kapiteelit 
Kuva 10 on otettu eteläsalin alemmalta lehteritasolta. Siinä on nähtävissä kipsimarmori-
pylväiden yläpäässä olevat korinttilaistyyliset kapiteelit sekä kunnostetut kirjahyllyt ja 
kasettikatto. Kuvassa 11 on esitetty päärakennuksen leikkauskuva. 
 
Kuva 11 Päärakennuksen leikkauskuva (Työpiirustus 2013) 
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Leikkauskuvassa vasemmalla nähdään pohjoissali ja oikealla eteläsali. Kuvassa keskellä 
näkyvät ylimmän kerroksen huoneet, joita ovat Monrepos-huone sekä Monrepos-sali. 
Niiden alapuolisessa kerroksessa sijaitsevat ylikirjastonhoitajan- ja sihteerin työhuoneet, 
joiden alla maantasossa ovat eteis- ja hissiaula. Hissiaulan nimi vaihtui hankkeessa pa-
lautusaulaksi. Kuvassa on näkyvissä myös rakennuksen alustiloja sekä kellariin raken-
nettu vaateaula, joka on osa korjaushankkeen aikana rakennuksen alle louhituista tilois-
ta. Lisäksi kuvassa on näkyvissä huonetilojen ja eteläsalin välissä sijaitseva kierrepor-
ras, joka toimii yhtenä kulkutienä kerrosten välillä. 
5.1 Kohteen suojelu 
Kansalliskirjaston suojelu on toteutettu asemakaavalla ja rakennussuojelulailla. Kohteen 
suojelumääräysten mukaisesti peruskorjauksessa tehdyt muutokset toteutettiin raken-
nuksen historiallisia ja arkkitehtonisia arvoja vaalien. Korjauksessa vaalittiin Engelin 
käsialaa ja rakennuksen alkuperäistä arkkitehtonista kokonaisuutta. Arkkitehtonisen 
kokonaisuuden suojelu ja vaaliminen olivat myös hankkeeseen liittyvän restauroinnin 
päätavoitteena. Niiden lisäksi korjauksessa haluttiin kuitenkin säilyttää myös kohteen 
aikaisempien korjaus- ja muutostöiden yhteydessä syntynyt historiallinen kerrokselli-
suus. (Kansalliskirjaston peruskorjaus 2013 - 2015) 
Rakennus sijaitsee asemakaavassa alueella, joka on suojeltu ss-merkinnällä. Merkinnän 
mukaisesti alue on historiallisesti, kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti sekä 
kaupunkikuvallisesti arvokas. Suojelumerkintä kieltää alueella olevien suojeltaviksi 
merkittyjen rakennuksien, niiden osien, aitojen, ulkoportaiden, muistomerkkien, puuri-
vien tai kiveyksien muuttamisen, purun tai hävittämisen siten, että kohteen tai sen ym-
päristön rakennustaiteellinen tai kulttuurihistoriallinen arvo vähenee. Itse rakennus on 
suojeltu merkinnöillä sr ja sk. Merkintä sr tarkoittaa suojeltavaa rakennusta ja sk valtion 
omistamien kulttuurihistoriallisesti huomattavien rakennusten suojelusta annetun ase-
tuksen mukaan suojeltavaa rakennusta. Kirjastorakennuksen lisäksi tontilla sijaitsee 
merkinnällä sp suojellut puurivit Yliopistokadun, Unioninkadun ja Kirkkokadun reu-
noilla. Merkintä sp tarkoittaa säilytettävää tai istutettavaa puuriviä sekä merkintää suo-
jeltavasta aidasta. (Rakennusselostus 2013) 
5.2 Kuvaus korjaushankkeesta 
Kansalliskirjaston peruskorjaus suoritettiin vuosina 2013 – 2015. Tarve kohteen perus-
korjaukselle lähti useiden tarpeiden yhdistelmästä. Talotekniikan uusimisen ajankohtai-
suus, kirjastotoimen kehittäminen, asiakaspalveluun liittyvät muutostoiveet sekä pinto-
jen hoitotarpeet johtivat korjaushankkeen käynnistämiseen. (Winterhalter et al. 2016) 
Hankkeen rakennuttajana toimi Helsingin Yliopisto, rakennuttajakonsulttina Indepro 
Oy, käyttäjänä Kansalliskirjasto ja pääurakoitsijana NCC Rakennus Oy. Kohteen arkki-
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tehtisuunnittelusta vastasi LPR-Arkkitehdit Oy ja konservoinnin asiantuntijoina toimi-
vat Okulus Oy sekä PETAPI. Edellä mainittujen lisäksi myös Museovirasto osallistui 
aktiivisesti hankkeeseen niin suunnittelu- kuin toteutusvaiheessakin. (Kansalliskirjaston 
peruskorjaus 2013 - 2015) 
Peruskorjaus suoritettiin projektinjohtourakkana. Talotekniikkaurakat ja konservointi-
työt toteutettiin projektinjohtourakan aliurakoina. Kohteen konservointitöiden laajuuden 
vuoksi kohteessa toimi erillinen rakennuttajan edustajana toimiva konservointikoor-
dinaattori. Hän toimi yhteistyössä suunnittelijoiden, tilaajan, rakennuttajakonsultin sekä 
pääurakoitsijan konservointitöiden työnjohtajan kanssa. Konservointikoordinaattorin 
keskeisenä tehtävänä oli yhdessä edellä mainittujen kanssa töiden suunnittelun ja toteu-
tuksen aikataulutuksen lisäksi ylläpitää luetteloa konservoitavista kohteista. Tehtäviin 
kuului myös töiden budjetointi ja kohteiden kokonaisbudjetin seuranta, mallitöiden ja 
varsinaisten töiden ohjaus ja valvonta sekä neuvottelujen käyminen mahdollisten toimit-
tajaehdokkaiden ja urakoitsijoiden kanssa.  
Ennen rakennusvaiheen alkua kohteesta oli laadittu rakennushistoriaselvitys sekä suori-
tettu useita erilaisia tutkimuksia. Suoritetut tutkimukset olivat kohteen pistepilvimittaus 
ja valokuvaus, päärakennuksen lehterien ja kirjahyllyjen rakennehistoriaselvitys, haitta-
ainetutkimus sekä kipsimarmoripylväiden kuntotutkimus ja alaosien korjaus. Kohteessa 
oli suoritettu myös erilaisia väri- ja pintakäsittelytutkimuksia, kuntotutkimuksia sekä 
mallikorjaustöitä. (Rakennusselostus 2013 ; Maalausselostus 2013 ; Kansalliskirjaston 
konservointi 2015) Rakennusvaiheen aikana useita tutkimuksia, mallitöitä ja koekorja-
uksia jatkettiin sekä täydennettiin töiden edetessä ilmenevien tarpeiden mukaan. 
Korjaushankkeelle oli asetettu yleiset kunnostustavoitteet. Tavoitteena oli muun muassa 
säilyttää päätilojen pintojen ulkonäkö sekä suorittaa toimenpiteet kunnostuskelpoisten 
pintojen puhdistamisella ja muutoinkin ainoastaan minimitoimenpitein. Koristemaalaus-
ten osalta tavoitteiksi oli määritelty puhdistaminen keveillä kuivapuhdistusmenetelmil-
lä. Kunnostustavoitteissa määriteltiin myös, että lähtökohtaisesti tulisi pyrkiä välttä-
mään kaikkia lisäkäsittelykerroksia. Niiden välttämisen tarkoituksena oli muun muassa 
estää maalikerrosten irtoaminen alustastaan lisäpainon vuoksi. (Kansalliskirjaston kon-
servointi 2015) 
Etelä-, pohjois- ja kupolisalia käsiteltiin korjaushankkeessa hyvin hienovaraisesti. Muu-
toksia olemassa olevaan tilanteeseen tehtiin ainoastaan silloin, kun niihin oli erittäin 
painavat perusteet. Muiden Engelin suunnittelemien tilojen osalta kunnostus oli astetta 
vapautuneempaa. Ne kunnostettiin osittain aiempaan historialliseen asuun ja osittain 
uusia tulkintoja tehden. Eniten muutoksia tehtiin kellaritiloissa, koska niissä tehdyt työt 
tehtiin pääosin käytön ja tekniikan ehdoilla. Siellä suoritettiin muun muassa laajat lou-
hintatyöt sekä perustusten vahvistuksia. (Winterhalter et al. 2016) 
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Kohteen hienovaraisesti suoritetuilla konservointitöillä pyrittiin varmistamaan raken-
nuksen säilyminen tuleville sukupolville. Salien koristemaalattujen kattoholvien, kipsi-
marmoripylväiden sekä lehtereiden puuosien hienovaraisella konservoinnilla varmistet-
tiin, että saleissa voi aistia ajan patinan. Konservointityöt olivat mittava hanke ja niissä 
sovellettiin osittain kokeilevaa otetta, josta esimerkkinä voidaan pitää useampien eri 
menetelmien kokeilua kipsimarmoripylväiden kunnostuksessa. Lopulta eri menetelmiä 
kokeilemalla löydettiin hellävarainen ja pylvään alkuperäisen kiillon säilyttävä tekniik-
ka. (Kansalliskirjaston peruskorjaus 2013 - 2015) 
Kohteessa tehtiin runsaasti mallitöitä eri rakennusosiin sekä konservointi- ja restauroin-
titöihin liittyen. Mallitöistä järjestettiin NCC:n toimesta katselmuksia, joihin kutsuttiin 
rakennuttajan edustajat, museoviraston edustajat sekä suunnittelijat ja urakoitsijat, joita 
mallityö koski. Ajoittain katselmuksiin osallistui myös muita osapuolia. Mallitöiden 
lisäksi hankkeen aikana järjestettiin katselmuksia myös töiden etenemisen seuraamisek-
si sekä työn aikaisen suunnittelun vuoksi. Käytäntönä oli, varsinkin konservointi- ja 
restaurointitöihin liittyvien katselmuksia osalta, että niitä järjestettiin viikoittain. Ennen 
katselmusta pääurakoitsijan edustaja lähetti sähköpostitse listan kyseisen viikon katsel-
muksessa läpikäytävistä asioista. Tavoitteena oli kiertää lähetetyn listan asiat järjestyk-
sessä. Konservointi- ja restaurointitöihin liittyviin katselmuksiin osallistui pääsääntöi-
sesti ainakin pääsuunnittelija tai hänen edustajansa, pääurakoitsijan konservointitöiden 
työnjohtaja, konservointikoordinaattori, konservointisuunnittelija, Museoviraston edus-
taja sekä useita aliurakoitsijoita. Aliurakoitsijoiden osallistuminen rajoittui kiertolistan 
kohtiin, jotka koskivat heidän omia työsuorituksiaan. Katselmuksien pohjalta kirjoitet-
tiin aina muistio, johon tarvittaessa lisättiin selventäviä valokuvia katselmuksen aihei-
siin liittyen. Muistio jaettiin sähköisesti katselmuksessa läsnä olleille ja lukuisille muille 
hankkeen eri osapuolille ja tarvittaessa muistio vietiin myös tulostettuna töiden tekijöil-
le. 
5.3 Kohteen suojausperiaatteet ja työmaa-aikainen olosuhde-
hallinta  
Kohteen suojattavista tiloista oli laadittu suojauskaaviot. Niissä esitettiin suojausperiaat-
teet, suojattavat pinnat ja rakennusosat sekä tilat, jotka vaativat olosuhdehallintaa. (Ra-
kennusselostus 2013) Kaavioissa esitettyjä suojattavia pintoja ja rakennusosia olivat 
päärakennuksen pylväät ja pilasterit, lattiat, kattoholvit, kattopinnat ja kattomaalaukset. 
Lisäksi kaavioissa esitettiin myös suojattavat ovet, portaat ja kaiteet. (Työmaasuojaus-
pohjaus 2013) Työmaalla noudatettiin Museoviraston korjauskortin numero 21 mukai-
sia suojausohjeita sekä museoviraston ja konservaattoreiden yhdessä laatimia suojausta-
paohjeita erityispintojen sekä koristeiden suojaamisessa. (Rakennusselostus 2013) Li-
säksi työmaalla käytettiin myös muita suojaustapoja, jotka hyväksyttiin mallien avulla. 
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Työmaan olosuhteiden laatuvaatimukset oli määritelty siten, että niiden tuli noudattaa 
Sisäilmastoluokitus 2008:ssa kuvatun rakennustöiden puhtausluokan P1 ja ilmanvaihto-
järjestelmän puhtausluokan P1 vaatimuksia. Tavoitteiden saavuttamiseksi vaadittiin 
noudettavan Ratu 13-00850 Pölyntorjunta rakennustyössä mukaisia periaatteita ja me-
netelmiä. Vaatimukset oli tarkennettu rakennusselostukseen. Työmaan olosuhteille oli 
asetettu vaatimuksia sisäilman lämpötilan vaihtelun, pintalämpötilojen sekä kosteus-
vaihtelun osalta. Sisäilman lämpötilojen vaihtelun tuli pysyä +16 - +20 °C välillä ja 
pintalämpötilojen +12 - +25 °C välillä. Suhteellisen kosteuden sallittu alue oli välillä 30 
– 65 RH %. Konservointiselostuksen mukaisesti sisäilman kosteuden sekä huone- ja 
pintalämpötilojen hallintaan kiinnitettiin erityistä huomiota ja ne pyrittiin pitämään 
mahdollisimman tasaisina. Olosuhteita seurattiin työmaalla reaaliaikaisesti Data Locker-
mittarien avulla. Olosuhteiden ylläpidosta ja säilymisestä huolehdittiin työmaa-aikaisten 
vakioilmastointikoneiden avulla.  (Kansalliskirjaston konservointi 2015 ; Rakennusse-
lostus 2013) Pölyntorjunnan osalta määritettiin, että P1 luokan saavuttamiseksi tarvitsee 
muun muassa käyttää kohdepoistolla varustettuja laitteita sekä imuroida ja siivota päi-
vittäin. Lisäksi oli määritetty, että purkutöiden ajaksi tuli tehdä vaiheittaisia osastointeja 
ja alipaineistuksia sekä imuroida alue perusteellisesti heti purkutöiden suorittamisen 
jälkeen. Ilmanvaihtoasennukset tuli ajoittaa tehtäväksi pölyävien työvaiheiden jälkeen ja 
valmiit asennukset tuli suojata P1 luokan saavuttamiseksi. (Rakennusselostus 2013) 
Työmaan teknisenä erikoisuutena olivat kupoli-, etelä- ja pohjoissalien holvien alle ra-
kennetut työnaikaiset osastoivat pölytiiviit välitasorakenteet. Ne asennettiin hieman 
matalammalle kuin salien yläosissa ja kuvassa 9 esitetyt vetotangot ovat. (Kansalliskir-
jaston peruskorjaus 2013 – 2015 ; Rakennusselostus 2013) Niiden materiaalina käytet-
tiin muun muassa vaneria, sahatavaraa sekä erilaisia suojausmateriaaleja, joista raken-
nettiin lattiatasosta tuettujen julkisivutelineiden päälle salien yläosien kattavat pölytiiviit 
työtasot. 
5.4 Esimerkkejä kohteen sisäpuolen konservointi- ja res-
taurointitöistä 
Tämän otsikon alla esitellään valittuja case-kohteen työmaalla tehtyjä konservointi- ja 
restaurointitöitä sekä niihin liittyviä työvaiheita. Töistä ja työvaiheista esitetään aluksi 
lyhyt teoriaan pohjautuva yleiskuvaus ennen kohteeseen liittyvän toimenpiteen esittelyä. 
Esiteltävät toimenpiteet on valittu siten, että ne edustavat osaa otsikon 3 alla esitellyistä 
materiaaleista. Lähteinä toimenpiteiden esittelyssä on käytetty muun muassa kyseisistä 
case-kohteen työmaalla tehdyistä töistä laadittuja dokumentointeja, töille laadittuja työ-




Väritutkimuksilla voidaan muun muassa selvittää rakennuksen merkittäviä tai alkupe-
räisiä värityksiä sekä tutkia ja ajoittaa erilaisia värityksien muutosvaiheita ja suunnitel-
masta poikkeamisia. Väritutkimukset ja rakennushistoriaselvitykset ovat usein toisiaan 
täydentäviä dokumentteja. Väritutkimuksia voidaan suorittaa osana rakennushistoriasel-
vitystä tai erillisenä työnä ennen rakennushistoriaselvityksen laatimista tai sen jälkeen. 
Määritettäessä värejä ja niiden sävyjä tutkimuksien aikana tulisi huomioida valaistuksen 
merkitys. Värien määrittely tulisi mielellään tehdä kirkkaassa luonnonvalossa tai täyden 
spektrin päivänvalolampun valossa. Vanhoja esiinotettuja maalipintoja tutkittaessa tulisi 
ottaa huomioon pintojen likaisuus, haalistuminen sekä ikääntymisen tuomat mahdolliset 
muutokset sideaineissa ja pigmenteissä. (Laine & Hakli 2016) 
Case-kohteessa väritutkimuksia suoritettiin useassa vaiheessa eri toimijoiden toteutta-
mana ja eri tutkimusmenetelmiä apuna käyttäen. Esiteltäväksi on valittu vuoden 2013 
helmi-maaliskuun aikana kuustie&sorri Oy:n toteuttama väritystutkimus, joka suoritet-
tiin ennen varsinaisien korjaustöiden aloittamista ja rakennuksen ollessa vielä normaa-
lissa käytössä. 
Tutkimuksessa hyödynnettiin kohteesta laadittua rakennushistoriaselvitystä. Pääpainona 
olivat vanhimmat kerrostumat, mutta paremman kokonaiskuvan hahmottamiseksi tut-
kimukseen tallennettiin myös muita kerrostumia. Tutkimuskohteet jaoteltiin tiloittain ja 
rakenneosittain. Tutkimuksia suoritettiin kupoli-, etelä- ja pohjoissalissa, eteisaulassa, 
vaatesäilytystilassa, porrashuoneessa, sihteerin huoneessa, ylikirjastonhoitajan huonees-
sa sekä Monrepos-tiloissa. Kyseiset tilat ovat esitettynä kuvassa 11, jossa on esitetty 
päärakennuksen leikkauskuva. Siinä vaatesäilytystila on nimellä hissiaula. Korjaus-
hankkeessa kyseisen tilan nimi muutettiin palautusaulaksi. Tutkittuja rakenneosia olivat 
seinien, kattojen ja lattioiden ohella muun muassa ikkunapenkit, -luukut, -smyygit, pyl-
väät, listoitukset sekä salien parvien alapinnat ja palkistot. 
Esiinottoihin käytettiin pääsääntöisesti kuivamenetelmää, mutta tarvittaessa apuna käy-
tettiin myös erilaisia liuottimia. Kuivamenetelmässä esiinotot tehtiin mekaanisesti ki-
rurginveitsen avulla. Tunnistettaessa käytettyjä maalilaatuja ja eroteltaessa niiden ker-
roksia käytettiin apuna vettä, Sinolia, asetonia, Solmaster; MP Eko maalinpoistoainetta, 
15 %:ta suolahappoa sekä 3A seosta, joka sisältää 25 % vettä, 25 % ammoniakkia ja 
50 % isopropyylialkoholia.  
Värien määrityksessä valaistuksena käytettiin kolmea täysspektristä Viva-Lite päivän-
valolamppua, joiden värilämpötila oli 5500 kelviniä. Määrityksen apuna käytettiin myös 
NCS-värijärjestelmää. Lisäksi tutkimuksessa otettiin poikkileikkausnäytteitä ja hyödyn-
nettiin erilaisia analyyttisiä menetelmiä pigmenttien tunnistamiseen. Tutkimukseen liit-
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tyvät alkuaineanalyysit tehtiin kajoamattomalla eli niin sanotulla non-destruktiivisella 
menetelmällä. Analyysit suoritettiin kannettavalla energiadispersiivisellä röntgenfluore-
senssilaitteella, eli EDXFR-laitteella. Poikkileikkausnäytteitä tutkittiin valo- ja stereo-
mikroskoopeilla. Analyysit ja mikroskopointi suoritettiin Metropolia Ammattikorkea-
koulun Konservoinnin koulutusohjelman laboratoriossa. 
Tutkimuskohteista löydettiin useita eri käsittelyillä tehtyjä kerrostumia. Tutkimuksen 
perusteella kohteessa on käytetty ainakin öljy-, liima-, kalkki-, lateksi- ja alkydimaaleja 
sekä alkydivahvisteisia öljymaaleja. Kuvassa 12 on esitetty pohjoissalin ikkunapenkkiin 
tehty esiinotto ja NCS-järjestelmän mukaisesti määritetyt värisävyt. 
 
Kuva 12 Pohjoissalin ikkunapenkin esiinotto ja NCS-järjestelmän mukaiset värit 
(Sorri & Ketomäki 2013) 
Kuvan 12 merkintä Pm tarkoittaa pohjamaalia, öm öljymaalia ja ök öljykittiä. Käsittely-
kerrosten perään kirjoitettu numero ja kirjainyhdistelmä ovat NCS-järjestelmän mukai-
sia värikoodeja. Kyseisestä ikkunapenkistä pintamaalikerroksia löytyi siis yhteensä 




Viilu on ohutta puulevyä, jota valmistetaan puusta leikkaamalla, sahaamalla tai sorvaa-
malla. (Mäkipuro 1975 ; Bulian & Graystone 2009) Näiden lisäksi viiluja on valmistettu 
myös höyläämällä, joka on valmistustavoista vanhin. (Kaila 1997) Viilun ulkonäkö 
riippuu käytetystä puulajista ja valmistustavasta. Ulkonäköön vaikuttaa myös suunta, 
josta puuta on työstetty. (Bulian & Graystone 2009) 
Viiluja käytetään muun muassa vanerin valmistukseen sekä puuesineiden päällystämi-
seen. (Kaila 1997) Vanerin valmistuksessa viiluja liimataan päällekkäin. Niissä käytet-
tyjen viilujen paksuudet ja määrät vaihtelevat vanerilta haluttujen ominaisuuksien mu-
kaan. (Mäkipuro 1975) Puuesineiden viiluilla päällystämisen, eli viilutuksen tarkoitus 
on lähinnä koristeellinen. (Bulian & Graystone 2009 ; Kaila 1997) 
Case-kohteessa viilukorjauksia tehtiin muun muassa oviin, kirjahyllyihin sekä salien 
pylväiden jalustojen eri osiin ja puukaiteisiin. Viilukorjauksissa käytettiin eri puulajeista 
olevia viiluja sekä eri liimoja. Esiteltäväksi on valittu Huonekalukonservointi Kimmo 
Oksanen Tmi:n suorittama kupolisalista etelä- ja pohjoissaliin vievien ovien viiluvauri-
oiden kunnostus.  
Kunnostustyö suoritettiin työmaalla. Työtä varten varattiin erillinen pölytön tila, jossa ei 
kunnostuksen aikana suoritettu muita töitä. Molempien ovien alareunoissa oli suurehko-
ja viiluvaurioita. Viilut lohkeilivat osittain ja osittain niissä oli myös puutoksia. Lohkei-
lun todettiin olevan tyypillistä sorvaamalla valmistetuille viiluille. Kuvassa 13 on esitet-
ty pohjoissaliin vievän oven lähtötilanne ennen kunnostustyötä sekä tilanne kunnostus-
työn jälkeen.  
 
Kuva 13 Kupolisalin ja pohjoissalin välinen ovi (Oksanen 2015) 
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Kuvassa 13 vasemmalla puolella näkyy lähtötilanne, jossa on nähtävillä viilupinnan 
vaurioita ja puutoksia. Oikealla puolella näkyy tilanne tehtyjen viilukorjausten sekä 
muiden oven kunnostukseen liittyvien toimenpiteiden jälkeen. Kuvassa 14 viilupinnan 
lohkeilu erottuu selkeämmin. 
 
Kuva 14 Oven viilupinnan lohkeilu 
Viilukorjaus suoritettiin halkeilevien viilujen liimauksella, värjätyllä puukitillä sekä 
lisäämällä uutta viilua. Viilujen kiinniliimaus tehtiin jänisliimalla. Pienissä viilupuutok-
sissa täydennys tehtiin värjätyllä Tikkurilan puukitillä. Suurempien viilupuutosten koh-
dalla täydennys tehtiin valmiiksi pintakäsitellyllä hondurasmahonki-viilulla. Viilujen 





Kuva 15 Viilun kiinniliimaus  
Viilut liimattiin ovilehteen puristimien avulla. Puristimen ja ovilehden välissä käytettiin 
muovista suojalevyä, jonka avulla saatiin myös laajempi puristuspinta. 
 
Kuva 16 Käsitelty ja käsittelemätön viilu 
Oven sävyyn pintakäsitelty viilu näkyy kuvassa 16 vasemmalla ja käsittelemätön viilu 
oikealla. Viilujen kiinniliimauksen ja kittipaikkausten jälkeen oville suoritettiin tarvitta-
vat lakkaus- ja puleeraustoimenpiteet. 
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5.4.3 Kipsikoristeen korjaus 
Sisätilojen kipsikoristeiden yleisimmät vauriot johtuvat kulumisesta, likaantumisesta ja 
naarmuuntumisesta. Näiden lisäksi erilaiset kiinnikkeet, rakenteiden liikkuminen ja 
paksut maalikerrokset aiheuttavat usein vaurioita. (Kava & Vakkala 2004)
 
Kipsikoristeiden korjauksissa toimivat paikkaus- ja puhdistusmenetelmät ovat yleensä 
löytyneet vasta vahingollisten kokeilujen jälkeen. Periaatteena on, että korjaus ei ikinä 
saa olla kestävämpi kuin alkuperäinen materiaali. Korjaus tulisi myös olla poistettavis-
sa, ilman että alkuperäinen materiaali vahingoittuu. Vanhan ja uuden materiaalin raja-
pinta tulisi eristää ennen paikkausta tai liimausta. Eristäminen voidaan tehdä esimerkik-
si sellakalla tai laimennetulla akryyliliimalla. Akryylipohjaiset materiaalit toimivat 
yleensäkin hyvin kipsikoristeiden korjauksissa. Vanhoja arvokkaita koristeita korjatessa 
tulisi kuitenkin huomioida restauroinnin periaate alkuperäisenkaltaisten aineiden ja työ-
tekniikoiden käyttämisenä. (Kava & Vakkala 2004) 
Case-kohteessa kipsikoristeita oli runsaasti etenkin kolmessa pääsalissa. Korjauksia 
suoritettiin ennen työmaan alkua aiheutuneiden vaurioiden sekä työmaan aikana aiheu-
tuneiden vaurioiden vuoksi. Esiteltäväksi toimenpiteeksi on valittu pohjoissalin kapitee-
lien kunnostustöihin liittyvän yhden haljenneen kapiteelin kipsiosien korjaukset. Kun-
nostustyön suoritti Osuuskunta Konservointi ja Restaurointi Kollaasi. Kuvassa 17 on 
esitetty yksi pohjoissalin kapiteeleista ennen kunnostustöitä. 
 
Kuva 17 Pohjoissalin yksi kapiteeli (Väisänen 2015) 
Pohjoissalin kapiteelit koostuvat yksittäisinä osioina valetuista kipsiosista, jotka on 
kiinnitetty kipsimarmoripylvään puurakenteeseen. Käsiteltävän kapiteelin yläreunassa 
sijaitseva katelaatta oli haljennut useasta kohdasta. Halkeamat muodostivat useasta kap-
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paleesta koostuvan alueen, joka oli osittain irtonainen. Kappaleita ei ollut mahdollista 
tukea tai kiinnittää, joten ne päätettiin irrottaa kapiteelista ja kiinnittää mahdollisuuksien 
mukaan takaisin. Irrotetuista osista kolme pystyttiin liimaamaan takaisin paikoilleen. 
Takaisin liimatut kappaleet tuettiin kapiteelin sisäpuolelta kipsillä ja kiinnitystä vahvis-
tettiin kukan keskeltä läpi vedetyllä rautalangalla, joka oli kiinnitetty ruuvilla pylvään 
puurakenteeseen. Puuttuvat alueet täydennettiin kipsillä valamalla, jonka kiinnittymisen 
varmistamiseksi käytettiin 4,5 millimetriä paksuja bambutikkuja.  
Kuvassa 18 näkyy kapiteelin puurakenne sekä takaisin kiinnitettävän kukan kiinnityk-
sessä käytetty rautalankavahvistus. Kuvassa 19 on näkyvillä täydennyksen vaativa osa 
ja bambutikut. 
 
Kuva 18 Kapiteelin puurakenne, irronnut kukka ja rautalankavahvistus (Väisänen 
2015) 
Takaisin kiinnitettyjen kappaleiden liimaamiseen käytettiin Lascaux 498 HV – liimaa. 





Kuva 19 Kiinnityksen varmistamiseksi asennetut bambutikut (Väisänen 2015) 
Kuvassa 19 nähtävät bambutikut on asetettu kipsikappaleisiin porattuihin reikiin. Puut-
tuvan alueen valamiseen käytettiin mallikipsiä.  
Kapiteelin halkeamakorjauksien, osien takaisin kiinnittämisen ja puuttuvan alueen va-
lamisen jälkeen tehtiin vielä tarvittavat retusoinnit, joilla saatiin siistittyä ja peitettyä 
korjatut kohdat. Kuvassa 20 on esitetty kapiteeli suoritettujen korjaustoimenpiteiden 
jälkeen. 
 





5.4.4 Munatemperamaalin valmistus ja sävytys 
Temperamaalit ovat öljy-, kalkki- ja liimamaalien ohella perinteisesti käytettyjä luon-
nonmateriaaleista valmistettavia maaleja. Temperamaaleja voidaan valmistaa useilla eri 
resepteillä. Sideaineena niissä voidaan käyttää muun muassa kananmunaa, kaseiinia, 
saippuaa, hunajaa, vahaa, kumia tai liimoja. (Koskela 2003 ; Simi & Tuomela 2012) 
Kananmunaa sisältävää temperamaalia kutsutaan munatemperaksi. Sen perusresepti on 
yksi osa tuoreita kanamunia, yksi osa vernissaa, eli keitettyä pellavaöljyä ja yksi osa 
vettä. Maali valmistetaan sekoittamalla huoneenlämpöiset vernissa ja kananmuna kes-
kenään, jonka jälkeen lisätään vesi ja sekoitetaan seos hyvin. Seosta kutsutaan muna-
emulsioksi. Värinsä maali saa luonnonpigmenteistä, jotka tulee hiertää ennen käyttöä. 
Hiertämisen tarkoituksena on poistaa mahdolliset pigmenteissä olevat paakut. Käytetys-
tä pigmentistä riippuen tulee hierretyt pigmentit laittaa liukenemaan pieneen määrään 
munaemulsiota tai vernissaa ennen niiden varsinaiseen maaliin lisäämistä. (Simi & 
Tuomela 2012 ; Koskela 2003) 
Case-kohteessa temperamaaleja käytettiin Koristemaalaamo Ocra Oy:n toteuttamissa 
eteis- ja palautusaulan maalauksissa. Omatekoisia temperamaaleja käytettiin seinien 
peilien kehyksiin, koristeisiin, viivoihin sekä katosta jatkuviin vyökaariin, jotka ovat 
merkitty kuvaan 21. Esiteltäväksi toimenpiteeksi on valittu eteisaulan maalaukseen käy-
tettyjen omatekoisten munatemperamaalien valmistus ja sävytys 
 
Kuva 21 Eteisaulan seinien keskeneräiset temperamaalaukset 
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Eteisaulan omatekoiset temperamaalit valmistettiin vernissaöljystä, kananmunasta, ve-
destä ja pigmenteistä. Maalien seossuhteet olivat 1 osa vernissa, 1 osa kananmunaa ja 1 
osa vettä. Kuvassa esitettyyn vyökaareen käytetyt pigmentit olivat okra, ruskea umbra, 
caput mortum ja liitujauhe, viivaan käytetyt pigmentit olivat poltettu terra, caput mor-
tum ja vihreä umbra. Peilin kehyksiin käytettiin sinooperinpunaista, liitujauhetta sekä 
urakoitsijan varastosta löytynyttä vanhaa pigmenttiä, jota ei tunnistettu. Kuvaan merka-
tun koristekuvion eli ornamentin sävytykseen käytetyt pigmentit olivat punaiselta osalta 
sinooperinpunainen ja vihreältä osalta kromioksidinvihreä, ultramariininsininen ja okra. 
Kuvassa 22 on näkyvissä muun muassa eteisaulan temperamaalien sävytykseen käytet-
tyjä pigmenttejä valmiiksi hierrettyinä ja pieniin astioihin sekoitettuna.  
 
Kuva 22 Valmiiksi liotettuja pigmenttejä 
Pigmenttipurkkien lisäksi kuvassa 21 nähdään kahdessa suuremmassa astiassa, joissa on 
siveltimet, sävytyksessä olevia vyökaaren ja kehyksen maaleja. Vasemmassa reunassa 
on myös nähtävillä kehysmaalin suodattaminen maalausta varten. Suodattamalla sävy-
tetty maali sukkahousujen läpi estettiin pigmenttien hierrosta jääneiden karkeiden ainei-
den joutuminen käytettävään maaliin.   
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6. KEINOJA KORJAUSHANKKEIDEN KONSER-
VOINTI- JA RESTAUROINTITÖIDEN PAREM-
PAAN HALLINTAAN 
Keinoja korjaushankkeissa suoritettavien konservointi- ja restaurointitöiden parempaa 
hallintaa varten tutkittiin haastatteluiden avulla. Lisäksi niiden avulla kartoitettiin ky-
seisten töiden hallintaan ja suorittamiseen liittyviä ongelmia mahdollisine ratkaisuineen 
sekä töihin liittyviä hyväksi todettuja toimintatapoja. Haastatteluissa keskusteltiin myös 
aiheisiin liittyvistä asioista kuten suunnittelusta, rakennussuojelusta, arvoista, viran-
omaistoiminnasta, töihin liittyvästä päätöksenteosta ja mallitöistä. Haastateltavilta ky-
syttiin myös heidän kokemuksiaan korjausrakentajien toiminnasta konservointi- ja res-
taurointitöihin liittyen. 
Haastatelluille lähetettiin listaus keskusteltavista aiheista ennen haastatteluja. Sen tar-
koituksena oli auttaa haastateltavia valmistautumaan haastattelua varten ja toimia haas-
tattelutilanteessa keskustelun pohjana. Aihealueista keskusteltiin vaihtelevin määrin 
haastateltavan aikataulun ja keskustelun ohjautumisen mukaan.  
Haastateltavilta kysyttiin mielipidettä tehtäväsuunnitelmien laatimisesta konservointi- ja 
restaurointitöitä varten sekä teknologian hyödyntämisestä erilaisissa katselmuksissa. 
Lähtökohdaksi teknologian hyödyntämisessä ehdotettiin, että esimerkiksi video- tai li-
vekuvan avulla saataisiin kevennettyä katselmuksia ja mahdollisuuksien mukaan vä-
hennettyä eri henkilöiden läsnäolotarvetta niissä. Tehtäväsuunnitelmien tarkoituksena 
olisi muun muassa helpottaa töiden sekä niihin liittyvien aikataulujen suunnittelua, seu-
rantaa ja valvontaa. 
Teorian ja haastatteluiden tuloksien perusteella on laadittu toimintaohje sekä prosessi-
kaavio NCC Suomi Oy:lle korjaushankkeissa suoritettavia konservointi- ja restaurointi-
töitä varten. Toimintaohje esitetään tämän luvun lopussa ja liitteessä 22 esitetään toi-
mintaohjeen pohjalta laadittu prosessikaavio. 
6.1 Haastatteluiden suorittaminen 
Haastateltavaksi kutsuttiin Kansalliskirjaston peruskorjaukseen osallistuneita sekä muita 
konservointi- ja restaurointitöiden parissa toimivia henkilöitä. Sähköpostitse haastatte-
luihin pyydetyille henkilöille lähetettiin liitteen 1 mukainen haastattelupyyntö. Tavoit-
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teena oli saada haastateltavaksi useampi henkilö korjaushankkeen eri osa-alueilta, jotta 
asioihin saataisiin eri osapuolien näkökantoja ja mielipiteitä. 
Haastattelut toteutettiin kahdenkeskeisesti yhtä haastattelua lukuun ottamatta, jossa oli 
kaksi haastateltavaa. Haastateltavilta pyydettiin lupa nauhoitusta varten ja ne nauhoitet-
tiin yhtä haastattelua lukuun ottamatta, jossa haastateltava kieltäytyi nauhoituksesta. 
Haastateltavia henkilöitä oli yhteensä 21 ja haastatteluja 20 kappaletta. Haastatteluihin 
osallistui kolme Museoviraston, neljä suunnittelijoiden, neljä rakennuttajien ja tilaajien, 
kolme rakennusurakoitsijoiden sekä seitsemän konservointi- ja restaurointiurakoitsijoi-
den edustajaa. 
6.2 Haastatteluiden tulokset 
Haastatteluissa tehtyjen muistiinpanojen ja nauhoituksien pohjalta on laadittu tiivistel-
mä kustakin haastattelusta. Niiden julkaisua varten tässä työssä on pyydetty haastateltu-
jen henkilöiden lupa. Tiivistelmät on esitetty liitteissä 2 – 21. Tiivistelmiä ei tulisi lukea 
tai käyttää erillisinä dokumentteina vaan ainoastaan tämän diplomityön tuloksien tuke-
na. 
Seuraavien otsikoiden alla käsitellään haastatteluiden tuloksia. Aluksi käydään läpi ylei-
siä sekä useissa eri edustajaryhmissä ja haastatteluissa esille nousseita asioita. Näiden 
lisäksi käsitellään haastateltujen mielipiteitä ja näkemyksiä teknologian hyödyntämiseen 
mallikatselmuksissa sekä konservointi- ja restaurointitöiden tehtäväsuunnitelmien laa-
timiseen liittyen. Yleisten asioiden jälkeen käsitellään kunkin edustajaryhmän tuloksia 
tarkemmin omien otsikoidensa alla. Lopuksi esitetään yhteenvetona keinoja konservoin-
ti- ja restaurointitöiden parempaan hallintaan korjaushankkeissa. 
6.2.1 Yleistä 
Haastatteluissa kysyttiin haastateltujen kokemuksia konservointiin, restaurointiin sekä 
rakennussuojeluun kohdistuvaan arvostukseen ja suhtautumiseen liittyen. Useimmat 
haastatelluista kertoivat negatiivisista kokemuksista kuten esimerkiksi arvostuksen 
puutteesta suoritettuja töitä kohtaan sekä suojeluasioihin kohdistuvasta vähättelevästä 
asenteesta. Erityisesti niin sanotusti vähemmän arvokkaiden rakennusten kohdalla ra-
kennusurakoitsijat ovat haastattelujen perusteella taipuvaisia vähättelemään ja olemaan 
piittaamattomia kohteeseen liittyviä suojeluasioita kohtaan. Vähättelevän asenteen to-
dettiin usein liittyvän tiedottomuuteen sekä siihen, että tekijöistä tai alasta ei ole aikai-
sempaa henkilökohtaista kokemusta. Asioita joita yhdistettiin alaan liittyviin ennakko-
asenteisiin ja epäkunnioittavaan käytökseen olivat lisäksi alan naisvaltaisuus, töiden 
hidas eteneminen sekä pienien työkalujen käyttö. Toisaalta haastatteluista kävi kuiten-
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kin ilmi, että rakentajien aikaisemmat henkilökohtaiset kokemukset yleensä vaikuttivat 
heidän positiivisempaan suhtautumiseen alaa ja tekijöitä kohtaan. 
Negatiivisista kokemuksista huolimatta arvostuksen ja suhtautumisen todettiin kuitenkin 
olevan nykyisin pääsääntöisesti positiivista, vaikkakin urakoitsija-, henkilö- ja paikka-
kuntariippuvaista. Suhtautumisen todettiin esimerkiksi olevan pääkaupunkiseudulla 
keskimääräistä suotuisampaa muuhun Suomeen verrattuna. Muutos kohti positiivisem-
paa suhtautumista ja parempaa arvostusta on haastateltujen mukaan ollut huomattava 
viime vuosikymmenien aikana. Tämä on haastateltujen mukaan nähtävissä suojeluun 
liittyvän keskustelun lisääntymisenä. Sitä todettiin käytävän nykyään enemmän kuin 
aiemmin ja sen todettiin johtaneen muun muassa siihen, että nykyään useissa korjaus-
hankkeissa kohteista laaditaan esite. Esitteissä on usein käsitelty muun muassa raken-
nuksen rakentamiseen ja historiaan liittyviä asioita. Positiivisesta kehityksestä huolimat-
ta useat haastatelluista olivat kuitenkin sitä mieltä, että suhtautumisessa olisi vielä run-
saasti parannettavaa. Käytöksen ja asennoitumisen konservointi- ja restaurointiurakoit-
sijoita sekä museoviraston edustajia kohtaan heijastuu haastateltujen mielestä usein hei-
dän omasta käytöksestään. Museoviraston osalta todettiin lisäksi, että heidän läsnäolon-
sa heti hankkeen alkuvaiheesta alkaen on usein edesauttanut heihin sekä suojeluasioihin 
kohdistuvaan positiiviseen suhtautumiseen. 
6.2.1.1 Konservointi- ja restaurointiurakoitsijoiden valintaperusteet korjaus-
hankkeissa 
Kysymys urakoitsijoiden valinnan perusteista sai yksimielisen vastauksen haastatelluil-
ta. Konservointi- ja restaurointitöiden kohdalla referenssien tulisi aina toimia urakoitsi-
joiden valinnan tärkeimpänä kriteerinä. Referenssien tulisi kohdistua yrityksen sijaan 
yksittäisen, työn suorittavaksi ajatellun henkilön referensseihin. Niiden lisäksi urakoitsi-
joiden valintaperusteisiin toivottiin ajoittain liitettävän myös muunlaisia laatukriteereitä. 
Esimerkkinä mahdollisista muista laatukriteereistä mainittiin muun muassa urakoitsijoi-
den esittämän ratkaisun töihin liittyvän dokumentoinnin laatimiseksi. 
Hyväksi käytännöksi urakoitsijoiden valintaan liittyen on osoittautunut mallitöiden suo-
rittaminen sekä niihin liittyen niin sanotun käsialanäytteen antaminen. Käsialanäytteellä 
tarkoitetaan tässä, että urakoitsijan työn tekijäksi suunnittelema henkilö esimerkiksi 
maalaa esiinoton perusteella oman versionsa vanhasta koristemaalauksesta. Kun useam-
pi henkilö on tehnyt mallityön tai käsialanäytteen, voidaan niitä vertaillen päättää kuka 
valitaan työn tekijäksi. 
Eräs tärkeä asia, joka ilmeni haastatteluissa urakoitsijoiden valintaan liittyen, oli valin-
nan ajankohta. Olennaiseksi asiaksi todettiin hyvän tekijän valinnan lisäksi se, että va-
linta tehdään riittävän aikaisessa vaiheessa. Valinta tulisi tehdä riittävän ajoissa, jotta 
esimerkiksi tarvittavien mallien ja mahdollisten tutkimusten sekä niiden pohjalta tarken-
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tuvien suunnitelmien tekemiselle jää riittävästi aikaa. Lisäksi tulisi muistaa, että mallien 
ja suunnitelmien laadinnan lisäksi varsinainen työsuoritus vie oman aikansa. 
6.2.1.2 Ongelmia, hyväksi todettuja toimintatapoja ja kehitysehdotuksia 
Kenties suurin ongelma suojelun ja kulttuurihistoriallisten arvojen kohdalla haastatte-
luiden perusteella on se, että niitä ei koeta yhtä tärkeiksi kuin niin sanottuja insinööritie-
teitä. Yksittäisen kohteen kulttuurihistorialliset arvot esimerkiksi koetaan hyvin harvoin 
tärkeämmäksi kuin rakennusmääräysten mukainen ilmanvaihto. Kyseisen esimerkin 
kertoneen sekä useiden muidenkin haastateltujen mukaan suojeluasioiden ja arvojen 
ongelmana on muun muassa se, että niitä ei voida esittää numeroin tai rahallisen arvon 
avulla. Suojelun asemaa todettiin myös hankaloittavan suojelun heikot työkalut sekä 
niiden varovainen käyttö viranomaisten toimesta. 
Eräs haastatteluissa ilmennyt ongelma ja huolenaihe olivat purkutyöt ja erityisesti niin 
sanottu ylipurku. Ylipurussa puretaan liikaa, jolloin saatetaan purkaa myös säästettäväk-
si tarkoitettuja materiaaleja tai rakenteita. Huoli purkutöistä korostui etenkin Museovi-
raston edustajien haastatteluissa, mutta myös monet muut haastatelluista tunnistivat ja 
nimesivät ongelman. Ratkaisuehdotuksia olivat muun muassa purkujen huolellinen 
merkkaaminen, purkutyökatselmukset, purkutöiden riittävän aikainen suorittaminen 
sekä purkutöihin keskittynyt työnjohtaja. Purkutöiden suorittajien toivottiin myös pereh-
tyvän kohteisiin nykyistä huolellisemmin. Lisäksi todettiin, että tarkempien purkusuun-
nitelmien laatiminen olisi usein mahdollista ja pääurakoitsija voisi usein valvoa suoritet-
tavia purkutöitä aktiivisemmin. Erääksi ratkaisuksi mainittiin myös erillisten purkutyö-
tekijöiden käyttäminen arvokkaita ja säästettäviä asioita sisältävissä tiloissa. Tällaisissa 
tilanteissa purkutöiden tekijöiltä tulisi haastattelujen perusteella edellyttää erikoisosaa-
mista. Joissain tilanteissa purkutyöt voitaisiin jättää esimerkiksi konservaattorin tehtä-
viksi, jotta säästettäviksi tarkoitetut rakenteet ja materiaalit eivät tuhoutuisi purun yh-
teydessä.  
Haastatteluissa esitettiin säästettäväksi tarkoitettujen pintojen, rakenteiden sekä materi-
aalien tarpeettoman purun ja vahingoittumisen estämiseksi keinoa merkata ne suunni-
telmiin huolellisemmin. Tämä ajatus kehittyi eräässä haastattelussa suojeluhuonekortik-
si. Sen idea koettiin useissa muissa haastatteluissa hyväksi. Haastatteluiden pohjalta 
suojeluhuonekorttiin voisi esimerkiksi huomiovärein  
merkata huoneen suojeltavat ja säästettäväksi tarkoitetut asiat. Tarkentavien valokuvien 
lisäämistä kortteihin pidettiin myös mahdollisena. Lisäksi suojeluhuonekortteihin voisi 
tehdä erillisen kirjauksen kiellosta koskea seinä- tai kattopintoihin niiden vaurioitumi-
sen estämiseksi. Mahdollisesti laadittavat suojeluhuonekortit tulisi haastatteluiden pe-
rusteella sijoittaa tiloihin heti työmaan alkuvaiheessa. Tämän ongelmaksi mainittiin, että 
työmaan alkuvaiheessa varsinaisia huonekorttejakaan ei välttämättä ole laadittu, minkä 
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vuoksi suojeluhuonekorttien laadinta vaatisi hieman lisätyötä suunnittelijoilta. Samalla 
kuitenkin todettiin, että suojeltavat ja säästettävät asiat ovat kuitenkin yleensä tiedossa 
jo ennen työmaan alkua. Sen vuoksi suunnittelijoilta vaadittava lisätyö ei luultavasti 
olisi kovinkaan suuri. Yksinkertaisimmillaan pidettiin mahdollisena, että suojeluhuone-
kortti voisi olla pohjapiirustus, johon säästettäväksi tarkoitetut asiat merkataan. Pääasi-
allisena tarkoituksena sillä olisi toimia ohjeena työntekijöille, mutta samalla se toimisi 
muistutuksena työnjohdolle suojelluista ja säästettäväksi tarkoitetuista asioista. 
Haastatteluissa kävi ilmi, että konservointi- ja restaurointitöiden suunnitelmat ovat usein 
keskeneräisiä korjaushankkeiden rakennusvaiheen alkaessa. Lisäksi niihin todettiin tu-
levan usein muutoksia töiden edetessä. Suunnitelmien puuttuessa tai niiden ollessa kes-
keneräisiä rakennusvaiheen alkaessa voisi haastatteluiden perusteella hyvä käytäntö olla 
urakoitsijan palkkaaminen tuntilaskutuksella mallitöiden tekemistä varten. Urakoitsijan 
mallitöiden kautta suunnittelijat voisivat laatia suunnitelmat loppuun tai ainakin pi-
demmälle, jonka jälkeen voitaisiin tehdä varsinaiset urakoitsijavalinnat eri työvaiheisiin. 
Tuntilaskutuksen käytön mahdollisuutta pidettiin haastatteluissa tärkeänä myös yksit-
täisten pienten töiden teettämisessä sekä myös yleisesti mallitöiden tekemisessä. Pienten 
töiden teettämisen suoraan tietyllä urakoitsijalla ilman kilpailutusta todettiin muun mu-
assa aikaa säästäväksi. Mallitöillä todettiin usein etsittävän esimerkiksi sopivaa työme-
netelmää. Siihen kuluvan ajan ja kustannusten arvioimisen todettiin ajoittain olevan 
erittäin vaikeaa, jonka vuoksi mallitöiden tekeminen tuntilaskutuksella vähentäisi muun 
muassa urakoitsijan työhön kohdistuvia riskejä. Toisaalta useat haastatelluista olivat sitä 
mieltä, että tunti- tai yksikköhintainen menettely olisi parempi vaihtoehto kiinteän hin-
nan tai urakan sijaan myös varsinaisten työsuorituksienkin kohdalla.  Perusteluna tähän 
oli muun muassa se, että yksikköhintapohjaisella menettelyllä saadaan varmistettua töi-
hin liittyvien riskien tasaisempi jakautuminen hankkeiden eri osapuolien kesken. Tilaa-
jan näkökulmasta kiinteiden hintojen ja urakoiden kysymisen vaarana saattaa esimer-
kiksi olla hinnan ylittyminen. Pyydettäessä urakoitsijoilta kiinteää hintaa, joutuvat he 
varautumaan muutoksiin ja yllätyksiin, mikä yleensä näkyy heidän tarjouksissaan kor-
keina hintoina. 
Yksikköhintaperusteisen laskutuksen lisäksi mainittiin, että eräs toimiva keino kustan-
nuksien hallintaan on konservointi- ja restaurointitöille määritettävän kattohinnan käyt-
täminen. Osalla haastatelluista henkilöistä oli kokemuksia tilanteista, joissa konservaat-
torit olivat ajoittain taipuvaisia tekemään enemmän kuin tilaajan kannalta on tarpeen. 
Kattohinnan määrittämisellä todettiin olevan mahdollista estää kyseistä toimintaa. Hy-
vinä puolina kattohintojen ja yksikköhintaperusteisten laskutuksien käyttämiselle mai-
nittiin urakoitsijoiden tarjouksien vertailukelpoisuuden parantuminen. 
Haastatteluissa todettiin kuitenkin, että myös kiinteiden hintojen käyttäminen saattaa 
joissain konservointi- ja restaurointitöissä olla mahdollista. Kiinteän hinnan käytön to-
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dettiin kuitenkin vaativan, että on varmuudella tiedossa suoritettavan työn määrä sekä 
työn laatu, eli tässä tapauksessa työmenetelmät ja käytettävät materiaalit. Eräässä haas-
tattelussa todettiin, että tällöin voidaan pitää perusteltuna kiinteähintaisen urakan sopi-
mista, mutta mallitöiden kohdalla tulisi kuitenkin suosia yksikköhintapohjaista menette-
lyä. 
Useissa haastatteluissa kävi ilmi, että onnistuneita korjaushankkeita kuten myös onnis-
tuneita konservointi- ja restaurointitöitä ovat yhdistäneet muun muassa työmaan onnis-
tunut kokonaishallinta sekä siisteys. Työmaalla vallitsevan yleisen hyvän hengen ja tois-
ten töiden huomioon ottamisen todettiin myös edesauttavan hankkeiden onnistumisien 
lisäksi myös konservointi- ja restaurointitöiden onnistumista. Töiden onnistumisen edel-
lytyksien todettiin paranevan myös huolellisella suojauksella ja onnistuneella olosuhde-
hallinnalla. Haastattelujen perusteella tavoitteeksi tulisi muun asettaa tilojen rauhoitta-
minen muilta töiltä siellä tapahtuvien konservointi- ja restaurointitöiden ajaksi.  
Isompien hankkeiden kohdalla hyväksi toimintatavaksi on osoittautunut konsultin palk-
kaaminen pääsuunnittelijan avuksi. Konsultin nimike on saattanut vaihdella työmaittain, 
mutta hänen tehtäviinsä on kuulunut muun muassa vastata konservointi- ja restaurointi-
töiden yhteensovittamisesta korjaushankkeiden muiden töiden kanssa. Konsultti on 
usein myös osallistunut konservointi- ja restaurointitöiden aikataulutukseen pääurakoit-
sijan apuna. Pääurakoitsijan puolesta määritetty työnjohtaja, joka keskittyy konservoin-
ti- ja restaurointitöihin on myös osoittautunut toimivaksi käytännöksi..  
6.2.1.3 Pääurakoitsijoiden toiminta 
Pääurakoitsijoiden osalta NCC:n toiminta koettiin konservointi- ja restaurointitöihin 
liittyen positiiviseksi, töitä ymmärtäväksi, joustavaksi ja useimpiin muihin pääurakoitsi-
joihin nähden myötämielisemmäksi. Parannettavaa NCC:llä olisi kuitenkin muun muas-
sa konservointi- ja restaurointitöiden sekä niihin liittyvien töiden aikataulutuksessa, en-
nakoinnissa ja yhteensovittamisessa. Työturvallisuuden osalta haastatteluissa kävi ilmi 
NCC:n tiukka linja esimerkiksi kypärän käytön vaatimisesta. Käytön pakollisuus koet-
tiin muutamien haastateltujen toimesta tarpeettomaksi joidenkin töiden osalta.  
Haastatteluiden perusteella pääurakoitsijoilla ei yleisesti ottaen ole palveluksessaan 
omaa konservoinnin ja restauroinnin asiantuntijaa. Tämän vuoksi todettiin, että pääura-
koitsijoilla on harvoin valmiuksia konservointi- ja restaurointitöiden valvomiseen tai 
ohjaamiseen. Parannettavaa pääurakoitsijoilla olisi muun muassa oman tietouden kartut-
tamisessa, mallitöihin varautumisessa, töiden ennakoinnissa sekä työvaiheisiin liittyväs-
sä tiedottamisessa työmaalla. Konservaattoreiden ja restauroijien tarpeiden huomioon 
ottaminen esimerkiksi telineiden, olosuhteiden ja pölynhallinnan osalta voisi myös olla 
parempaa. Telineiden osalta osa haastatelluista urakoitsijoista painotti työskentely-
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tasojen oikeita korkeuksia ja etäisyyksiä, joita pääurakoitsijat eivät yleensä osaa kertoa 
telineasentajille.  
Pääurakoitsijoiden toivottiin muistavan ja ymmärtävän paremmin, että työmaan luonne 
muuttuu yleensä olennaisesti konservointi- ja restaurointitöiden alkaessa. Muutos työ-
maalla ilmenee muun muassa mahdollisten olosuhteille asetettujen vaatimuksien kautta. 
Lisäksi olisi toivottavaa, että pääurakoitsijat olisivat omatoimisten suunnitelmamuutok-
sien sijaan herkemmin yhteydessä suunnittelijoihin. Pääurakoitsijoiden tulisi myös vara-
ta konservointi- ja restaurointitöihin riittävästi aikaa sekä rauhoittaa työskentelyalueet 
muilta töiltä. Ongelma töihin varatun ajan riittävyydestä ja muiden töiden samanaikai-
suudesta korostuu haastateltujen mukaan usein työmaiden loppuvaiheessa. Silloin esi-
merkiksi pintakäsittelyiden kuivumiseen ei välttämättä ole varattu riittävästi aikaa, kos-
ka töissä käytettävät materiaalit kuivuvat yleensä hitaammin kuin modernit tuotteet. 
Lisäksi kävi ilmi, että eräs ongelma on kohteiden liian aikainen suojaaminen jätettäessä 
konservointi- ja restaurointityöt työmaiden loppuvaiheissa suoritettaviksi. Pääurakoitsi-
jat saattavat suojata kohteet liian aikaisin, jolloin niihin liittyvien töiden suunnittelu se-
kä tarvittavien tutkimusten ja mallitöiden tekeminen saattaa jäädä tapahtuvaksi työmaan 
loppuvaiheessa. Mikäli tutkimukset, mallityöt ja suunnitelmat tehdään liian myöhään, 
on selvää, että aikataulun kanssa voi tulla ongelmia. 
Pääurakoitsijoiden tulisi haastatteluiden perusteella pyrkiä lisäämään tietouttaan raken-
nussuojeluun, konservointiin ja restaurointiin liittyvissä asioissa. Esimerkiksi materiaa-
lituntemus ja olosuhdevaatimusten ymmärtäminen voisivat usein olla parempia. Uteliai-
suuden ja joustavuuden töiden suorittamiseen liittyviä asioita kohtaan koettiin kuitenkin 
ajoittain korvaavan pääurakoitsijoiden tiedon puutteen. Pääurakoitsijoilta toivottiin 
myös aktiivisempaa osallistumista konservointi- ja restaurointitöihin. Haastatteluissa 
kävi esimerkiksi ilmi, että joillain työmailla pääurakoitsijat eivät ole lainkaan osallistu-
neet töiden ohjaamiseen tai organisointiin. Ohjaamisen ja organisoinnin lisäksi pääura-
koitsijoiden toivottiin jakavan enemmän tietoa kyseisistä töistä kohteen muille urakoit-
sijoille. Muun muassa työmaasiivoajien toivottiin ajoittain tietävän enemmän kyseisistä 
töistä, niiden etenemisestä sekä mahdollisista vaatimuksista ja rajoituksista siivoami-
seen liittyen. 
6.2.1.4 Teknologian hyödyntäminen ja tehtäväsuunnitelmien laatiminen kon-
servointi- ja restaurointitöitä varten 
Lähes jokaisessa haastattelussa kävi ilmi, että erilaisiin työmaalla tapahtuviin katsel-
muksiin osallistuu ainakin ajoittain liikaa henkilöitä. Eräänä ratkaisuna henkilöiden vä-
hentämiseksi esitettiin teknologian hyödyntämistä esimerkiksi video- tai livekuvan 
kautta. Tällöin henkilöt voisivat seurata katselmusta esimerkiksi omalta työpisteeltään 
tai vaihtoehtoisesti katsoa katselmuksen videolta jälkikäteen. Teknologian hyödyntämi-
nen sai kuitenkin ristiriitaisen vastaanoton. Suurin osa haastatelluista suhtautui siihen 
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vähintäänkin varauksella, mutta toisaalta sen todettiin luultavasti olevan osa tulevaisuut-
ta. Puoltavia asioita video- tai livekuvan hyödyntämiseksi olivat muun muassa tiedosto-
jen jakamisen helppous ja mahdollinen ajan säästäminen joidenkin henkilöiden osalta. 
Jakamisen helppouden todettiin muun muassa mahdollistavan sen, että asiat saadaan 
helposti nähtäväksi useammalle taholle, jolla taas saattaisi olla nopeuttavia vaikutuksia 
esimerkiksi päätöksiä tehtäessä. Videokuvan mahdollisuus toimia osana aiheen doku-
mentointia nousi myös ilmi haastatteluissa. Sen todettiin myös mahdollisesti helpotta-
van etenkin tilaajapuolen osalta kokonaisuuksien hahmottamista ja näin ollen mahdolli-
sesti myös päätöksentekoa. 
Teknologian hyödyntämistä katselmuksissa pidettiin mahdollisesti hyvänä apuvälineenä 
muun muassa esinemallien kohdalla tai katselmoitaessa talotekniikka-asennuksia. Li-
säksi mainittiin työt joiden suorittamiseen on useita eri suoritusvaihtoehtoja, joista osaa 
voisi katselmuksien aikana suorittamisen sijaan seurata videolta. Lähes poikkeuksetta 
haastateltavat kuitenkin totesivat, että videokuva ei esimerkiksi kelpaa värien katsel-
moimiseen. Lisäksi todettiin, että suunnittelun kannalta kokonaisuuden hahmottaminen 
videokuvasta ei onnistu samalla tavoin kuin paikan päällä oltaessa. 
Konservointi- ja restaurointitöistä laadittavaksi ehdotetun tehtäväsuunnitelman todettiin 
mahdollisesti olevan hyödyllinen hankkeen eri osapuolille. Sen tekeminen sai kannatus-
ta etenkin laajojen työkokonaisuuksien kohdalla. Case-kohteessa oli hiukan vastaavan-
laista toimintaa urakoitsijoiden kanssa pidettävien aloituspalaverien sekä viikoittaisten 
kiertojen muodossa. Kiertojen osalta useat case-kohteessa työskennelleet henkilöt tote-
sivat, että yksi oleellisimmista asioista oli kirjoittaa muistiin sovitut asiat. 
Tehtäväsuunnitelman laatimisen hyväksi puoleksi mainittiin, että sen avulla eri osapuo-
let voitaisiin mahdollisesti saada ymmärtämään syyt minkä vuoksi asioita tehdään ja 
mietitään suojelukohteissa enemmän kuin uudiskohteissa tai suojelemattomissa korja-
uskohteissa. Suunnitelman laatimisen hyöty saattaisi ilmetä myös työn aikataulutukses-
sa, ohjaamisessa, valvomisessa ja dokumentoinnissa. Lisäksi se myös ohjaisi laatijaansa 
ja lukijaansa pohtimaan työhön liittyvien asioiden yhteensovittamista ja töiden kul-
kua.Tehtäväsuunnitelmaan voisi haastatteluiden perusteella kirjata kaikki mahdolliset 
asiat jotka liittyvät kyseessä olevaan työhön, työmaalla olemiseen ja työturvallisuuteen. 
Siihen voisi kirjata myös töiden detaljisuunnitteluun ja päätöksentekoon liittyvistä linja-
uksista. Eli esimerkiksi päätöksiä tekevien henkilöiden nimet ja eri henkilöiden vastuut 
töihin liittyen. Muita kirjattavaksi ehdotettuja asioita olivat muun muassa kyseessä ole-
van työn mahdolliset toteutustavat, materiaalit, mallityöt ja aikataulut. Usean henkilön 
toimesta todettiin oleelliseksi, että tehtäväsuunnitelma laadittaisiin yhteistyössä pääura-
koitsijan, suunnittelijoiden sekä mahdollisuuksien mukaan työn tekijöiden kanssa. Ot-
tamalla työn tekijät mukaan suunnitelman tekemiseen saataisiin luultavasti parempi 
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arvio työhön kuluvasta ajasta. Lisäksi heillä todettiin usein olevan paras tietous muun 
muassa materiaaleihin liittyen. 
Haastatteluissa todettiin myös, että tehtäväsuunnitelma voisi olla jatkuvasti kehittyvä 
asiakirja. Siihen voisi kirjata kootusti kyseistä työtä koskevat suunnitelmamuutokset ja 
huomiot katselmuksista. Kehittyvänä asiakirjana se toimisi myös osana työn dokumen-
tointia. Konservointitöiden osalta tehtäväsuunnitelmien lähtökohtana voisi toimia koh-
teesta tehty vauriokartoitus. Sen perusteella saataisiin muun muassa luotua työlle realis-
tinen aikataulu, tai ainakin sellainen aikataulu, jolla työtä voitaisiin suunnitella ja lähteä 
toteuttamaan. Tehtäväsuunnitelmien toteuttamiseen todettiin kuitenkin liittyvän myös 
ongelmia esimerkiksi niiden päivittämisen haasteellisuuden vuoksi. 
6.2.2 Museoviraston edustajat 
Museoviraston edustajista haastatteluihin osallistuivat yliarkkitehti Pekka Lehtinen, 
erikoistutkija Elisa Heikkilä sekä intendentti Ulla Setälä. 
Museoviraston edustajien haastatteluissa korostui avoimen kommunikoinnin tärkeys 
hankkeiden kaikkien osapuolien kesken. Hyvänä käytäntönä pidettiin muun muassa sitä, 
että pääurakoitsija kertoo aliurakoitsijoille jo tarjouspyyntövaiheessa avoimesti ja selke-
ästi, että kyseessä on suojelukohde. Pääurakoitsijan tulisi lisäksi kertoa suojelun vaiku-
tukset sekä sen aiheuttamat edellytykset suoritettaviin töihin ja työmaalla työskentelyyn 
liittyen. 
6.2.2.1 Rakennussuojelu, arvot ja työmaaperehdytykset 
Museoviraston edustajien haastatteluissa kävi ilmi, että oleellisin rooli korjaushankkeis-
sa rakennussuojelun ja näin ollen myös konservoinnin ja restauroinnin osalta on hank-
keeseen ryhtyvällä. Konservointisuunnittelun huomioon ottaminen tai sen teettäminen 
eivät esimerkiksi ole itsestäänselvyyksiä, koska tilaajat eivät välttämättä ole valmiita 
käyttämään rahaa sen laatimiseen. Rakennusperintöä kohtaan tapahtuneen yleisen kiin-
nostuksen ja arvostuksen kasvun todettiin edesauttaneen tilaajatahojen myönteistä suh-
tautumista suunnitelmien teettämiseen. Suhtautumisen todettiin kuitenkin olevan tilaaja-
riippuvaista. 
Rakennussuojelun toteutumiseksi ja kohteen arvojen säilymiseksi olisi olennaista saa-
vuttaa yleinen tahtotila ja yhtenevä mielipide muun muassa kohteen säilytettävistä asi-
oista ja arvoista. Museovirasto pyrkii mahdollisuuksien mukaan olemaan hankkeissa 
mukana jo niiden alkuvaiheista lähtien, jotta se voisi edesauttaa yhteisten tavoitteiden 
syntymistä. Haastatteluiden perusteella korjaushankkeiden kohdalla ei ole riittävää, että 
suunnittelijat ja työnjohto tietävät säilytettäviksi tarkoitetut asiat ja ymmärtävät kohtei-
siin liittyvät arvot. Tiedon ja ymmärryksen tulisi välittyä myös varsinaisten töiden teki-
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jöille. Sen todettiin olevan mahdollista esimerkiksi perehdytyksien sekä erikseen järjes-
tettävien rakennuksesta sekä siellä työskentelystä kertovien tilaisuuksien kautta. 
Arvoihin liittyvää keskustelua voisi haastatteluiden perusteella käydä korjaushankkeissa 
huomattavastikin enemmän. Niistä sekä rakennussuojeluun liittyvistä asioista voisi pu-
hua enemmän esimerkiksi työmaaperehdytyksissä. Toimivaksi käytännöksi on haasta-
teltujen mukaan osoittautunut muutaman kohteesta ja suojelusta kertovan dian laatimi-
nen perehdytyksiä varten. Kohteesta ja suojelusta kertovien erillisten kylttien laatiminen 
ja sijoittaminen näkyville paikoille  
on myös osoittautunut toimivaksi keinoksi tiedon jakamiseen ja keskustelun herättämi-
seen. Mahdollisesti hyväksi keinoksi ehdotettiin myös rakennushistoriaselvitysten ja-
kamista taukotiloihin.  
6.2.2.2 Suunnittelu 
Konservointi- ja restaurointitöiden suunnittelua varten tarvittavien lähtötietojen puuttu-
misen todettiin olevan yleistä korjaushankkeissa. Suunnittelun käynnistyessä esimerkik-
si rakennushistoriaselvitys puuttuu usein ja esitutkimuksille on varattu liian vähän aikaa 
ja rahaa. Yleensä muun muassa näistä syistä johtuen rakennuksien korjaushistorian tun-
temus on liian vähäistä suunnitelmien laatimiseksi. Esitutkimuksien osalta on ilmennyt 
myös tilanteita, joissa tilaaja ei itse ymmärrä mitä on tilaamassa ja sen vuoksi ei osaa 
määritellä tutkimuksen tarvetta tai vaatimuksia. Tällaisesta esimerkkinä ovat yleensä 
erilaiset väritutkimukset. Korjaushankkeissa tulisi kuitenkin muistaa, että kaikkien tar-
peellisten lähtötietojen saaminen saattaa olla jopa mahdotonta. Telineitä ei välttämättä 
voida pystyttää rakennuksen ollessa käytössä ja uusia asioita saattaa ilmetä purkutöiden 
aikana sekä töiden edetessä. Lähtötietojen selvittäminen ja esitutkimusten teettäminen 
ovat kuitenkin tärkeitä asioita, koska niistä on aina apua muun muassa töiden suunnitte-
lussa ja aikatauluttamisessa. Mikäli lähtötietoja ei ole selvitetty tai esitutkimuksia suori-
tettu ei yleensä voida tietää tarvittavia toimenpiteitä saati niiden laajuutta, mikä tekee 
aikataulujen laatimisesta erittäin haastavaa tai jopa mahdotonta. 
Muutosten todettiin olevan väistämättömiä konservointi- ja restaurointisuunnitelmien 
osalta. Töiden edetessä ilmenee aina uusia asioita, joista kaikkia ei voida selvittää etukä-
teen tehtävillä tutkimuksilla. Suunnitelmamuutosten kohdalla pääsuunnittelijan tulisi 
kyetä ratkaisemaan toteutettavissa oleva työtapa, jos alkuperäinen suunnitelma ei toimi. 
Hänen todettiin olevan vastuussa suunnitelmien yhteensovittamisesta sekä suojelun to-
teutumisesta. Museoviranomaisten tehtäviin todettiin kuuluvan tuen ja neuvojen anta-
minen tarvittaessa. Haastateltujen mukaan korjaushankkeiden eri osapuolien kesken 
tulisi kuitenkin käydä keskustelua esimerkiksi töiden toteuttamiseen liittyvistä ongel-
mista sekä suunnitelmamuutosten laajuudesta, vaikka vastuu suunnitelmista on pää-
suunnittelijalla. Keskustelun käymisen osalta tulisi kuitenkin muistaa, että hankkeen 
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kaikkien osapuolien kutsuminen työmaalle keskustelemaan ja päättämään asiasta on 
harvoin toimivin vaihtoehto. Ennen heidän kutsumista työmaalle tulisi pääsuunnittelijan 
keskustella esimerkiksi konservaattoreiden kanssa mahdollisista ratkaisuista. Heillä 
saattaa esimerkiksi olla töiden aikana ilmenevien uusien tietojen perusteella ehdotuksia 
ongelmien ratkaisemiseksi. 
Haastatteluiden perusteella suunnitelmamuutoksiin ja niihin liittyvään päätöksentekoon 
voisi varautua esimerkiksi sopimalla etukäteen henkilöt, jotka päättävät kuinka asioissa 
edetään. Lisäksi todettiin, että kyseisen käytännön tulisi koskea myös mallityöskentelyä, 
koska se luultavasti tekisi päätöksenteosta nopeampaa ja sujuvampaa. Päätöksenteon 
ongelman todettiin korostuvan usein esimerkiksi värisävyistä päätettäessä, koska niihin 
liittyvän päätöksenteon kohdalla eri osapuolien mieltymyksillä ja näkemyksillä on suuri 
rooli. 
6.2.2.3 Mallityöt ja katselmukset 
Mallityöt toimivat haastateltujen mukaan konservointi- ja restaurointitöiden suunnitte-
lun hyvänä apukeinona. Hyväksi käytännöksi ovat osoittautuneet myös erilliset etukä-
teen tehdyt mallihuoneet. Mallitöiden kohdalla tulisi haastateltujen mukaan toimia siten, 
että mallityön tekijä on sama henkilö, joka suorittaa varsinaisen työsuorituksen. Näin 
toimimalla varmistetaan lopputuloksen olevan mahdollisimman lähellä hyväksyttyä 
mallityötä. Etenkin suurien hankkeiden kohdalla tulisi pyrkiä laatimaan listaus vaaditta-
vista malleista sekä määritellä ajankohdat jolloin mallien tulisi olla katselmoitavissa. 
Mallitöihin liittyviksi ongelmiksi mainittiin muun muassa niiden laatiminen ja esittele-
minen yksitellen. Esimerkiksi värimallien kohdalla tulisi mallien yksitellen tekemisen ja 
esittämisen sijaan keskittyä kokonaisuuksiin. Ongelmia todettiin ajoittain muodostuvan 
myös sen vuoksi, että pää- tai aliurakoitsijan toimesta ei ole varauduttu riittävän monen 
mallin tekemiseen. Mallitöitä voisi haastateltujen mukaan kehittää muun muassa sisäl-
lyttämällä niihin kyseessä oleviin konservointi- ja restaurointitöihin liittyviä talotek-
niikka-asennuksia. Niiden liittäminen mallitöihin edesauttaisi muun muassa mahdollis-
ten ongelmien löytämistä sekä tarvittavien aputöiden määrän hahmottamista. 
Katselmuksien osalta haastatellut olivat muun muassa sitä mieltä, että ne tulisi mielel-
lään suorittaa mahdollisimman pienellä osanottajamäärällä. Tärkeänä pidettiin myös 
pöytäkirjan laatimista sekä katselmuksissa mahdollisesti hyväksyttyjen mallien säästä-
mistä. Olennaista olisi myös tietää etukäteen katselmuksessa käsiteltävät aiheet sekä 
asiat joihin katselmuksen pohjalta tulisi saada päätös tehtyä.  
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6.2.3 Rakennusurakoitsijoiden edustajat 
Haastatteluihin osallistuneet rakennusurakoitsijoiden edustajat olivat Lemminkäinen 
Oyj:n työnjohtaja ja maalarimestari Taina Laeslehto sekä NCC Suomi Oy:n vastaavat 
työnjohtajat Matti Huotarinen ja Magnus Lundén. 
6.2.3.1 Rakennussuojelu, arvot ja työmaaperehdytykset 
Haastateltujen mukaan työmaaperehdytykset laaditaan kohdekohtaisesti ja niissä pyri-
tään jakamaan tietoa rakennussuojelusta sekä kyseisen kohteen suojelutavoitteista ja 
arvoista. Tästä huolimatta niissä todettiin olevan kehittämisen varaa. Suojeluun ja ar-
voihin liittyvien aiheiden käsittelyn ja keskustelun määrän esimerkiksi todettiin olevan 
riippuvaista perehdytyksen suorittavasta henkilöstä. Kehittämiskeinoksi mainittiin muun 
muassa rakennushistoriaselvityksien laajempi hyödyntäminen, mikäli selvitys on koh-
teesta tarjolla.  Perehdytyksien lisäksi työmailla on pyritty tuomaan esille kunnioitusta 
vanhoja rakenteita kohtaan sekä kertomaan työntekijöille enemmän kohteen entisöitä-
vistä asioita. Työmailla on myös pyritty painottamaan suojeluasioita esimerkiksi ohjeis-
tettaessa talotekniikka-asentajia. Heille on esimerkiksi painotettu, että mikäli he joutu-
vat puuttumaan vanhoihin rakenteisiin tulisi työtapa varmistaa ensin työnjohdolta ja 
tarvittaessa myös suunnittelijoilta. Tilaajien ja rakennuttajien kerrottiin ajoittain järjes-
tävän erillisiä tilaisuuksia, joissa kerrotaan kohteen erityispiirteistä sekä asioista joihin 
urakoitsijoiden tulee kohteessa työskennellessään kiinnittää huomiota. 
Rakennussuojeluun ja arvoihin liittyvää tietoa voisi haastatteluiden perusteella pyrkiä 
jakamaan myös esimerkiksi työmaille sijoitettavien kylttien avulla. Niissä voitaisiin 
suojelu- ja arvoasioiden lisäksi kertoa myös meneillään olevista työvaiheista. Kylttien 
kohdalla ongelmaksi kuitenkin mainittiin, että työmailla saattaa jo nykyisin olla huo-
mattava määrä erilaisia kylttejä ja tauluja. Tämän vuoksi kyltit tulisi sijoittaa sellaisiin 
tiloihin ja alueille, joissa konservointia ja restaurointia suoritetaan. 
6.2.3.2 Viranomaistoiminta 
Museoviranomaisten toiminnan, läsnäolon ja hankkeeseen osallistumisen todettiin vaih-
televan suuresti kohteittain. Eroa osallistumisen määrässä todettiin myös olevan esimer-
kiksi Helsingin Kaupunginmuseon ja Museoviraston välillä. Pääsääntöisesti Museovi-
raston on koettu osallistuvan ja panostavan kohteisiin enemmän kuin Kaupunginmuse-
on. Tämän todettiin kuitenkin mahdollisesti johtuvan kyseessä olleista kohteista ja nii-
den arvokkuudesta.  
Yhteistyö museoviranomaisten kanssa sujuu haastatteluiden perusteella yleensä hyvin. 
Ajoittain heidän kuitenkin koetaan sekaantuvan sellaisiin asioihin, jotka eivät heille 
kuuluisi. Tämän vuoksi työmaan alkaessa olisi hyvä laatia linjaus museoviranomaisille 
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kuuluvista asioista. Ongelmia yhteistyön sujuvuuden kanssa saattaa aiheuttaa myös se, 
että ajoittain heillä ei tunnu olevan käsitystä kustannuksista tai aikatauluista.  
6.2.3.3 Suunnittelu 
Konservointi- ja restaurointitöiden suunnitelmien olemassaolo ja valmiusaste ovat ra-
kennusurakoitsijoiden edustajien mukaan vaihtelevia työmaiden alkaessa. On ollut koh-
teita, joissa suunnitelmia ei ole ollut lainkaan tai olemassa olleet suunnitelmat eivät ole 
olleet riittäviä töiden aloittamiseksi. Toisaalta on ollut myös kohteita, joissa suunnitel-
mat ovat olleet jopa laajoja ja yksityiskohtaisia tai vähintäänkin riittäviä töiden aloitta-
miseksi. Riittävän kattavat lähtötiedot ja runsas aika, joka suunnitteluun oli ollut käytet-
tävissä mainittiin yhdistäviksi tekijöiksi sellaisten kohteiden kohdalla joissa suunnitel-
mat ovat olleet laajoja ja yksityiskohtaisia. Lisäksi suunnitelmien mainittiin ajoittain 
olleen jopa melko toteutuskelpoisia. Lähtötiedoiksi tällaisissa kohteissa mainittiin muun 
muassa kohteesta otetut vanhat valokuvat, joista on ollut nähtävissä esimerkiksi seinien 
ja kattojen koristemaalauksia sekä vanhoja rakenteita. 
Korjaushankkeiden alkuvaiheissa mahdollisten olemassa olevien suunnitelmien osalta 
todettiin, että esimerkiksi värisävyt ovat harvoin tiedossa. Rakennetutkimukset sekä 
muut esitutkimukset ovat haastateltujen mukaan myös usein vajavaisia. Näistä johtuen 
normaali käytäntö työmailla on suunnitelmien tarkentaminen ja uusien tutkimuksien 
suorittaminen töiden edetessä. Muun muassa näiden asioiden vuoksi konservointi- ja 
restaurointitöihin liittyviltä yllätyksiltä harvemmin vältytään.  
Suunnitelmien valmiusasteen todettiin olevan riippuvainen muun muassa arkkitehdeistä. 
Heistä osan todettiin tuntevan ja hallitsevan konservointi- ja restaurointityöt hyvin, mut-
ta osa korjaushankkeiden arkkitehdeistä ei tiedä niistä mitään. Museoviranomaisten 
osallistumien korjaushankkeisiin koettiin haasteltujen mukaan erittäin hyödylliseksi 
silloin kun arkkitehdillä ei ole tietotaitoa konservointiin ja restaurointiin liittyen. Suun-
nitelmien laatimisen osalta tulisi haastateltujen mukaan kuitenkin muistaa aina, että työ-
hön valittu ammattitaitoinen urakoitsija, esimerkiksi konservaattori, on yleensä kykene-
vä laatimaan tarvittavat suunnitelmat työtänsä varten.  
6.2.3.4 Hyväksi todetut toimintatavat 
Hyväksi todettuja toimintatapoja ja käytäntöjä ovat haastatteluiden perusteella olleet 
konservointi- ja restaurointitöiden huomioon ottaminen jo työmaan alkuvaiheessa sekä 
työmaasuunnittelussa. Niiden huomioon ottaminen työmaan varhaisessa vaiheessa ja 
työmaasuunnittelussa on tärkeää, koska kyseiset työt saattavat usein viedä paljon aikaa 
ja vaatia tietynlaiset olosuhteet. Konservointi- ja restaurointitöiden sekä niihin liittyvien 
töiden tarkka aikataulutus ja vaiheistus koettiin myös tärkeäksi sekä hyväksi toimintata-
vaksi. Haastatteluiden perusteella korjaushankkeissa kannattaa kiinnittää huomiota 
myös suojausten suunnitteluun sekä konservointi- ja restaurointitöiden sovittamiseen 
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kohteen yleisaikatauluun. Aikataulujen laadinnassa tulisi tarpeen mukaan kuulla kon-
servointi- ja restaurointiurakoitsijoita, koska etenkin hankalissa ja laajoissa työkokonai-
suuksissa heillä on usein paras tieto töihin kuluvasta ajasta. 
Liittyvät työvaiheet tulisi haastateltujen mukaan tehdä riittävän aikaisin, jotta tilat saa-
taisiin rauhoittaa konservointi- ja restaurointitöitä varten. Tavoitteeksi haastatteluiden 
voisi esimerkiksi asettaa tilanteen, jossa tiloissa ei tehdä muita kuin konservointi- ja 
restaurointitöitä. Mahdollisuuksien mukaan tulisi myös estää kyseisten tilojen kautta 
tapahtuva kulku.  
Pääurakoitsijoiden tulisi työ- ja aikataulusuunnittelussaan pyrkiä suorittamaan töihin 
liittyvää ennakointia siten, että kaikki työvaiheet voidaan suorittaa jouhevasti ilman 
tarpeettomia töiden pysähdyksiä. Niiden estämiseksi tulisi mahdollisten ongelmien il-
metessä tai niitä epäiltäessä kutsua suunnittelijat ja tarvittaessa myös museoviranomai-
nen paikalle. 
Tarjouspyyntöasiakirjojen osalta koettiin tärkeäksi niiden selkeys. Sen ja oleellisen si-
sällön vuoksi tulisi esimerkiksi harkita asiakirjojen luettamista työmaaorganisaation 
sisällä. Eri henkilöiden käydessä tarjouspyynnön läpi voidaan mahdollisesti löytää sen 
puutteet sekä epäselvyydet paremmin. Haastatteluissa painotettiin myös sitä, että tar-
jouspyyntöihin tulisi liittää mahdolliset olemassa olevat lähtötiedot, kuten suoritetut 
esitutkimukset ja vanhat dokumentaatiot. Liitettäessä ne tarjouspyyntöön saavat konser-
vointi- ja restaurointiurakoitsijat usein paremmin kuvan kohteesta sekä siinä mahdolli-
sesti ilmenevistä toimenpidetarpeista. 
6.2.3.5 Mallityöt, katselmukset ja ongelmat töihin liittyen 
Rakennusurakoitsijoiden edustajien haastatteluissa nimetyt ongelmat liittyivät muun 
muassa töihin liittyvään päätöksentekoon, suunnitelmamuutoksiin ja töiden myöhäiseen 
suorittamiseen. Ongelmien todettiin lisäksi liittyvän usein myös mallitöihin, katselmuk-
siin sekä värisävyihin. 
Päätöksenteon koettiin ajoittain oleva liian raskasta johtuen muun muassa päätökseen 
osallistuvien henkilöiden suuresta määrästä ja roolien epäselvyydestä. Ongelmallista 
päätöksenteosta ovat myös tehneet sen pitkä kesto sekä tarve hyväksyttää pieniäkin asi-
oita useilla eri tahoilla. Suunnitelmamuutoksiin liittyvien ongelmien todettiin ainakin 
ajoittain olevan yhteydessä päätöksenteon hitauteen. Tämän vuoksi muutoksien kohdal-
la olisi hyvä, jos ajoittain voitaisiin toimia siten, että muutoksien tekeminen suunnitel-
miin olisi lähinnä ilmoitusluontoinen asia. Tällöin jokaisesta tarvittavasta muutoksesta 
ei tarvitsisi esimerkiksi järjestää erillistä katselmusta. Vastuun laajempi jakaminen mai-
nittiin erääksi keinoksi, jolla päätöksentekoa on saatu nopeutettua työmailla. Ajoittain 
tilaajan puolesta on esimerkiksi annettu tietty rahasumma, jonka edestä tiettyjä töitä 
voidaan tehdä ilman niiden erillistä hyväksyttämistä tilaajalla. 
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Töiden myöhäisen suorittamisen todettiin aiheuttavan ongelmia muun muassa materiaa-
lien kuivumisaikojen suhteen. Perinteisten materiaalien, kuten esimerkiksi öljymaalien 
ja -lakkojen todettiin usein vaativan pitkän kuivumisajan ennen seuraavaa käsittelyä. 
Kuivumisaikojen todettiin nykytuotteisiin verrattuna olevan ajoittain huomattavankin 
pitkiä. Mikäli konservointi- ja restaurointityöt suoritetaan työmaiden alkuvaiheessa, 
tulisi haastateltujen mukaan pääurakoitsijan huolehtia tehtyjen töiden huolellisesta suo-
jaamisesta. Pääurakoitsijan tulisi myös varmistaa, että suojaukset pysyvät kunnossa 
työmaan loppuun asti, jotta vältytään töiden uudelleen tekemiseltä. 
Mallitöiden määrän sekä niiden tekemisen ajankohdan todettiin vaihtelevan kohteittain 
ja työvaiheittain. Tästä huolimatta pääurakoitsijan tulisi omalta osaltaan aina huolehtia, 
että varsinaisen työn suorittamiseen jää riittävästi aikaa. Ajoittain on esimerkiksi tehty 
siten, että mallitöitä teetetään jo ennen varsinaisen urakoitsijan valintaa. Tätä voidaan 
pitää hyvänä käytäntönä, jotta jo tarjouspyyntövaiheessa tiedetään ainakin jollain tasolla 
mitä työltä tullaan edellyttämään. Etukäteen tehtävien mallien kohdalla saatetaan haas-
tateltujen kokemuksien perusteella säästää myös hieman aikaa. Ongelmia voi tällaisessa 
tapauksessa syntyä silloin kun mallin tehnyt henkilö ei tee varsinaista työsuoritusta. 
Tämän vuoksi etukäteen tehtävien mallien lisäksi tulisi myös työn tekijäksi valitun hen-
kilön laatia aina oma mallityönsä. Sen avulla varmistetaan, että varsinaisesta työstä ei 
tule mallista poikkeavaa. Mallitöiden kohdalla ongelmia saattaa ilmetä myös silloin, 
kun suunnittelijat eivät ole tietoisia minkälaista lopputulosta he itse tavoittelevat. Tämän 
todettiin olevan harmillista ja sitä todettiin esiintyvän etenkin värimallien kohdalla, jol-
loin se voi johtaa kymmenien eri sävymallien tekemiseen samasta väristä. Värimallien 
kohdalla hyväksi keinoksi onkin osoittautunut useamman värimallin laatiminen samasta 
kohteesta jo työn alkuvaiheessa. Lisäksi tilojen värimallien kohdalla tulisi aina pyrkiä 
laatimaan ja katselmoimaan kokonaisuuksia yksittäisten mallien sijaan. Värimalleja 
tulisi myös pyrkiä sisällyttämään urakoitsijoiden kanssa tehtäviin sopimuksiin riittävä 
määrä mahdollisten ongelmien, lisäkulujen sekä aikatauluriskien välttämiseksi. 
Katselmuksien osalta rakennusurakoitsijoiden edustajat painottivat muun muassa pöytä-
kirjojen laatimisen sekä seuraavan katselmuksen ajankohdan etukäteen sopimisen tärke-
yttä. Mahdollisuuksien mukaan katselmukset tulisi suunnitella aina huolellisesti. Niitä 
voisi esimerkiksi edeltää suunnittelijan ja työn tekijän valmisteleva kierros, jossa he 
yhdessä pääurakoitsijan edustajan kanssa laativat esityksen kuinka työssä tulisi edetä. 
Esityksen tulisi myös mahdollisuuksien mukaan sisältää vaihtoehtoja sekä perusteluja. 
Näin toimittaessa voitaisiin joidenkin tapauksien kohdalla luultavasti tehdä päätös asi-
aan liittyen pöydän ääressä ilman raskasta ja pitkäkestoista työmaakierrosta. 
Huomiota tulisi kiinnittää myös katselmuksien kestoon ja suorittamisajankohtaan. Kes-
ton tulisi olla sopivan lyhyt ja suoritusajankohdaksi tulisi mieluummin valita aamu- 
kuin iltapäivä. Lyhyellä kestolla ja sopivalla ajankohdalla osallistuvien henkilöiden 
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keskittymiskyky säilyy todennäköisemmin paremmin koko kierron ajan ja päätöksiä 
saadaan tehtyä nopeammin. 
Restauroijien ja konservaattoreiden työstään laatiman dokumentoinnin ohjaamista ja 
valvomista ei koettu yleensä erityisen tarpeelliseksi. Toisaalta kuitenkin todettiin, että 
pitkäkestoisten töiden aikana dokumentoinnin edistymistä olisi hyvä seurata jollain ta-
voin. Kohteessa suoritettavien töiden dokumentointien yhtenäistämiseksi sekä niihin 
kuluvan ajan ja kustannuksien ennustamisen helpottamiseksi tulisi haastateltujen mu-
kaan määritellä dokumentoinnin vaatimukset heti työmaan alkuvaiheessa. Vaatimukset 
voitaisiin esittää urakoitsijoille jo tarjouspyynnöissä tai sopimuksia laadittaessa. Mah-
dollisuutta esittää vaatimukset töiden edetessä pidettiin myös mahdollisena, mutta sil-
loin ne tulisi kuitenkin esittää hyvissä ajoin ennen työsuorituksien valmistumista. Vaa-
timuksien kirjaamisella voitaisiin helpottaa myös sellaisten urakoitsijoiden dokumen-
tointia, jotka eivät aikaisemmin ole sitä suorittaneet. Hyvä käytäntö olisi laatia kohtei-
siin niin sanottu dokumentointikortti, joka toimisi dokumentointien pohjana. Siinä voi-
daan määritellä muun muassa dokumentoinnin sisältä sekä ulkomuoto, jolloin kaikki 
kohteesta luodut dokumentoinnit saadaan ulkomuodoltaan vastaamaan toisiaan. 
6.2.4 Tilaajatahojen ja rakennuttajien edustajat 
Tilaajatahojen ja rakennuttajien edustajina haastatteluihin osallistui neljä henkilöä. Hel-
singin Seurakuntayhtymän kiinteistötoimiston työpäällikkö Martti Rissanen, Helsingin 
Yliopiston tila- ja kiinteistökeskuksen projektipäällikkö Henri Jyrkkäranta sekä Indepro 
Oy:n toimitusjohtaja Matti Kruus ja Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Selja 
Flink. 
Haastatteluissa kävi ilmi, että konservointi- ja restaurointitöiden toteutettavuutta ja tar-
vetta olisi tärkeää miettiä jo ennen varsinaisen rakennusvaiheen alkua. Pohdintaa tulisi 
suorittaa mielellään jo hankesuunnitteluvaiheessa hankkeeseen ryhtyvän toimesta. 
Hankkeeseen ryhtyvän tulisi muistaa, että eräs vaihtoehto on suorittaa konservointi- ja 
restaurointityöt kokonaan tai osittain erillään korjaushankkeesta. Kyseisiä töitä todettiin 
voitavan usein tehdä esimerkiksi ennen varsinaisen korjaushankkeen alkua tai vaihtoeh-
toisesti vasta sen valmistumisen jälkeen. 
6.2.4.1 Rakennussuojelu, arvot ja työmaaperehdytykset 
Haastateltavat totesivat rakennussuojelun toteutumisen sekä suojeluun ja arvoihin liitty-
vän keskustelun määrän olevan riippuvainen muun muassa kohteesta, sen suojelutavasta 
sekä hankkeeseen ryhtyvästä. Museoviranomaisten osallistumisenkin koettiin olevan 




Haastatellut olivat pääosin sitä mieltä, että keskustelua suojeluun ja arvoihin liittyen 
voisi olla korjaushankkeissa enemmän kuin nykyisin. Lisäksi muun muassa todettiin, 
että keskustelua viranomaistahojen kanssa tulisi mieluummin käydä enemmän kuin liian 
vähän. Urakoitsijoiden vaihtelevan suhtautumisen todettiin ajoittain lisäävän tarvetta 
arvoihin ja rakennussuojeluun liittyvän keskustelun käymiseksi. Viranomaisten osalta 
ongelmia ja tarvetta lisäkeskusteluiden käymiseksi saattavat aiheuttaa heidän eriävät 
kantansa asioihin. Viranomaisten kanta ei nimittäin välttämättä ole yhtenäinen, vaikka 
he edustaisivatkin samaa tahoa. Ongelmia ja mahdollisesti ikäviä tilanteita on hankkeis-
sa ilmennyt esimerkiksi silloin, kun tilaajatahon käsitys kohteen suojelusta on eriävä 
hankkeen muihin osapuoliin nähden. Työmaiden kannalta pääsuunnittelijan todettiin 
olevan oleellisin henkilö rakennussuojeluun liittyen, sillä hänen tehtäviinsä kuuluu huo-
lehtia suojelun toteutumisesta suunnitelmissa. 
Viranomaisten osalta ongelmia ja tarvetta lisäkeskusteluiden käymiseksi saattavat aihe-
uttaa heidän eriävät kantansa asioihin. Viranomaisten kanta ei nimittäin välttämättä ole 
yhtenäinen, vaikka he edustaisivatkin samaa tahoa.  Perehdytyksiin kerrottiin laaditun 
lomakkeita, joissa on muun muassa kerrottu suojelluissa rakennuksissa työskentelystä. 
Lomakkeissa voidaan myös kertoa esimerkiksi kyseessä olevan rakennuksen historiasta 
sekä antaa ohjeita miten toimitaan rakenneavausten yhteydessä löytyvien esineiden 
kanssa. Tavoitteena lomakkeiden käyttämisessä on ollut muun muassa herättää kunnioi-
tusta kyseessä olevaa kohdetta kohtaan. Perehdytyksiin kerrottiin myös laaditun kohde-
kohtaisia videoita, joita voisi kehittää eteenpäin laatimalla niihin osuuden, jossa kerro-
taan talon historiasta sekä suojelusta ja arvoista. Tärkeäksi todettiin muun muassa, että 
jokainen työmaalla työskentelevä tiedostaisi työskentelevänsä suojellussa ja arvokkaas-
sa rakennuksessa. Tietoisuutta siitä todettiin voitavan mahdollisesti lisätä työmaalle 
sijoitettavien kylttien avulla. Niiden kohdalla haastateltujen toimesta painotettiin sijain-
nin tärkeyttä. Sijainnin tulisi olla sellainen, että kyltti tulisi päivittäin vastaan mahdolli-
simman monella henkilöllä. Niitä todettiin voitavan hyödyntää myös perehdytyksissä. 
6.2.4.2 Suunnittelu ja suunnitelmat 
Konservointi- ja restaurointitöiden suunnitelmien ja tarvittavien esitutkimusten tekemi-
sen todettiin olevan hankekohtaista. Haastattelujen perusteella joissain kohteissa on tie-
toisesti jätetty suunnitelmat laatimatta, jolloin suunnittelu on jätetty työn tekijöiden teh-
täväksi töiden edetessä. Lisäksi kävi ilmi, että suunnittelua varten tarvittavat lähtötiedot 
ja esitutkimukset ovat usein puutteellisia. Sen vuoksi rakennusvaiheeseen todettiin jää-
vän epäselviä asioita ja töiden edetessä saattaa ilmetä runsaastikin yllätyksiä. Mahdollis-
ten yleisluonteisten suunnitelmien kirjaukset, joissa asioita ei ole määritetty riittävän 
selkeästi ja tarkasti todettiin myös tuovan epäselvyyttä rakennusvaiheeseen. 
Lähtötietojen ja esitutkimusten tarpeellinen määrä ja suorittaminen tulisi määrittää aina 
hankekohtaisesti. Tilaajatahosta riippuen saattaa esimerkiksi olla oleellista, että raken-
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nus on tyhjillään mahdollisimman vähän aikaa. Tällaisissa tilanteissa esitutkimuksien 
suorittamiselle ennen rakennustöiden alkua ei välttämättä jää riittävästi aikaa. Haastatel-
lut painottivat lisäksi, että vaikka lähtötietoja olisi selvitetty ja esitutkimuksia sekä 
suunnittelua tehty, saatetaan työt siitä huolimatta tehdä toisella tavoin. Korjauskohteissa 
saattaa esimerkiksi tulla vastaan sellaisia materiaaliyhdistelmiä, joita ei ole aikaisemmin 
kohdattu. Minkä vuoksi niihin joudutaan etsimään sopivaa työtapaa, jonka etsiminen 
saattaa muun muassa aiheuttaa suunnitelmamuutoksia ja vaikeuttaa töiden kustannusten 
ja keston ennustamista. Suunnittelun osalta oleelliseksi asiaksi painotettiin osapuolien 
yhteistyötä. Todettiin, että suunnittelijalla saattaa usein olla visio miltä asian tulisi näyt-
tää ja tekijällä tieto miten se tulisi toteuttaa. Tärkeää olisikin muistaa, että töiden tekijät 
ovat usein kykeneviä suunnitelmien laatimiseen. Tämä tulisi muistaa erityisesti tilan-
teissa, joissa suunnittelijoilla ei ole valmiutta tai tietotaitoa suunnitelmien laatimiseen. 
Suunnitelmiin ja suunnitteluun liittyen tulisi myös muistaa, että konservaattorit ja res-
tauroijat useimmiten kysyvät apua sellaisissa tilanteissa, joissa he eivät tiedä miten asi-
assa tulisi edetä. 
Haastatteluiden perusteella konservointi- ja restaurointitöiden suunnittelun ja suoritta-
misen lähtökohtana tulisi olla se, kuinka paljon niitä varten annetuilla resursseilla voi-
daan kyseisiä töitä toteuttaa. Yllätysten ja muutostarpeiden ilmetessä tulisikin aina miet-
tiä löytyykö sellaista vaihtoehtoa, jossa rahaa saataisiin esimerkiksi säästettyä jostain 
muusta konservointi- tai restaurointityöstä. Korjaushankkeen puitteissa annettavaa lisä-
rahaa tulisi aina pitää viimeisenä vaihtoehtona, koska esimerkiksi konservointityöt voi-
daan yleensä tehdä myös korjaushankkeen jälkeen. Tarvittaessa työt voidaan jättää 
myös tulevaisuudessa suoritettavissa korjaushankkeissa tehtäviksi, etenkin jos voidaan 
ajatella, että kohde osataan mahdollisesti korjata silloin paremmin. 
6.2.4.3 Katselmukset ja mallityöt 
Mallitöiden tekemisen todettiin olevan konservointi- ja restaurointitöiden sekä myös 
muiden töiden kohdalla yleistä. Niitä todettiin teetettävän tarvittaessa myös tarjousvai-
heessa, jolloin niiden avulla saadaan selville esimerkiksi työn määrä ja laatu sekä halut-
tu lopputulos. Teetettäessä mallitöitä etukäteen tulisi tarjouksen jättävältä urakoitsijalta 
pyytää kuitenkin myös oman mallin laatimista. Urakoitsijan tekemää mallia voidaan 
näin ollen verrata etukäteen teetettyyn malliin, jonka lisäksi saadaan selville myös ura-
koitsijalta työhön kuluva aika. Tarjousvaiheessa tehtävien mallien lisäksi on tehty myös 
kokonaisia mallihuoneita. Mallihuoneiden kohdalla tulisi kuitenkin varmistaa, että ne 
tehdään kerralla valmiiksi, jotta niillä saavutettaisiin toivottu hyöty. Haastatteluiden 
perusteella mallien tekeminen saatetaan kuitenkin usein aloittaa liian myöhäisessä vai-
heessa, jolloin varsinaisen työn suorittamiselle jää liian vähän aikaa.  
Haastatteluiden perusteella hyvä käytäntö korjaushankkeissa saattaisi olla museoviran-
omaisia edustavan henkilön nimeäminen, joka osallistuu katselmuksiin ja tarvittaessa 
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myös päätöksentekoon. Näin päätöksenteosta voitaisiin saada heidän osaltaan mahdolli-
simman sujuvaa ja nopeaa.  
Haastatteluissa ilmeni, että mallitöihin liittyviä oleellisia asioita ovat niiden onnistunut 
aikatauluttaminen, riittävän nopea hyväksyntä sekä mallikatselmuksien pohjalta tehtävi-
en muistioiden laatiminen. Muistioiden osalta tärkeänä pidettiin muun muassa niiden 
nopeaa jakamista, jotta katselmuksissa tehdyt päätökset saadaan varmistettua. 
Mallikatselmuksiin koettiin haastatteluiden perusteella osallistuvan ajoittain liikaa hen-
kilöitä. Sen todettiin muun muassa olevan osasyynä päätöksenteon hitaudelle. Haastatte-
luissa kävi ilmi, että tarvittaessa rakennuttajien tulisi olla aktiivisempia päätöksenteossa. 
Sen todettiin kuitenkin edellyttävän, että pääurakoitsija tekee riittävät valmistelut, joissa 
esitetään rakennuttajalle tarvittavat taustatiedot päätöksentekoa varten. Taustatiedoista 
tulisi muun muassa käydä ilmi päätöksien mahdolliset seuraukset sekä niihin liittyvät 
riskit. Toisaalta kuitenkin todettiin, että rakennuttajalla tulisi myös olla riittävä ymmär-
rys päätettävästä asiasta. Tämän vuoksi konservointiin ja restaurointiin liittyvä päätök-
senteko saattaa korjaushankkeissa usein olla ulkoistettu pääsuunnittelijalle tai hänen 
avuksi palkatulle konsultille. Ulkopuolisen konsultin käyttö on todettu useassa kohtees-
sa toimivaksi vaihtoehdoksi, konsultti saattaa esimerkiksi olla hankkeessa nimikkeellä 
konservointikoordinaattori. 
Konservointiin ja restaurointiin liittyvien päätöksien seurauksien ja mahdollisten riskien 
arviointien kohdalla tulisi haastatteluiden perusteella miettiä muun muassa tulevan käyt-
täjän suhtautumista asioihin. Esimerkiksi konservointiin liittyvien päätöksien, kuten 
puhdistuksien tason kohdalla käyttäjän huomioiminen ja tiedottaminen on tärkeää. 
Käyttäjälle ei nimittäin välttämättä kelpaa konservoinnin ja suojelun näkökulmasta riit-
tävä puhdistusaste, jossa pinta saattaa jäädä likaisen näköiseksi. Eräänä ongelmana 
hankkeissa voidaankin pitää epäonnistunutta tiedonkulkua. Tämän vuoksi töiden suju-
vuuden ja tiedonkulun varmistamiseksi olisi hyvä nimetä pääurakoitsijan toimesta hen-
kilö, joka on vastuussa konservointiin ja restaurointiin liittyvistä asioista. Ja, joka toimii 
yhteyshenkilönä esimerkiksi museoviranomaisen suuntaan.  
Konservointi- ja restaurointitöiden sujuvuutta ja onnistumista edesauttaa myös pääura-
koitsijan suorittama aktiivinen kustannusennustaminen. Pääurakoitsijoiden tulisi myös 
tunnistaa mahdolliset ongelmat riittävän aikaisessa vaiheessa sekä puhua niistä avoi-
mesti eri osapuolien kanssa. Ongelmat tulisi myös huomioida kustannusennusteiden 
laadinnassa. Sekä töiden, että hankkeiden onnistumisen hyvänä lähtökohtana voidaan 
myös pitää sujuvaa toimintaa suojeluviranomaisen kanssa. 
6.2.4.4 Pääurakoitsijoiden toiminta 
Rakennusurakoitsijoiden valmiuksien valvoa, johtaa ja organisoida konservointi- ja res-
taurointitöitä todettiin olevan vaihtelevia. Haastatteluissa todettiin muun muassa, että 
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joillekin rakennusurakoitsijoille kyseiset työt tulevat korjaushankkeissa vastaan ensim-
mäistä kertaa. Sen vuoksi etenkin vaativissa hankkeissa tilaajien kannalta on tärkeää, 
että he painottavat pääurakoitsijoiden referenssejä ja osaamista konservointiin ja res-
taurointiin liittyen tehdessään pääurakoitsijavalintoja. 
Pääurakoitsijoiden toimintaan liittyviä ongelmia olivat muun muassa säilytettävien, 
mutta kunnostettavien pintojen tai rakenteiden liian aikainen suojaaminen. Mikä saattaa 
esimerkiksi sulkea pois tarvittavien esitutkimusten ja suunnitelmien tekemisen mahdol-
lisuuden, koska kohteeseen ei päästä käsiksi. 
6.2.4.5 Viranomaistoiminta 
Eräs haastatteluissa mainittu ja ajoittain myös julkisuudessa ilmenevä ongelma on mu-
seoviranomaisen tahto säästää jo alun perin väärin tehtyjä tai huonosti suunniteltu rat-
kaisuja. Kärjistettynä esimerkkinä muutama haastatelluista käytti tähän asiaan liittyen 
Finlandiatalon julkisivumarmoreita.  
Museoviranomaisen toimintaan liittyviä ja korjaushankkeissa mahdollisia ongelmia 
aiheuttavia asioita olivat haastatteluiden perusteella muun muassa heidän keskittyminen 
periaatteellisiin ja restaurointifilosofisiin asioihin. Minkä todettiin usein hidastavan hei-
dän oman näkemyksensä luomista sekä hankkeeseen liittyvää päätöksentekoa. Ongel-
maksi nimettiin myös se, että ajoittain he eivät välttämättä ajattele raha- tai aikataulu-
asioita. Periaatteellinen ja restaurointifilosofinen ajattelu tulee ilmi esimerkiksi edellä 
mainitussa tahdossa säästää Finlandiatalon marmorit. Periaatteellinen ajattelu saattaa 
siis johtaa siihen, että suojeluarvojen kanssa mennä äärimmäisyyksiin, jolloin kohteen 
muut mahdolliset arvot koetaan merkityksettömiksi museoviranomaisen toimesta. Täl-
laisissa tilanteissa heidän osallistumisensa päätöksentekoon saattaa huomattavasti hidas-
taa päätöksien syntymistä.  
Haastatellut kuitenkin muistuttivat, että museoviranomaisen toimintaa saattaa myös 
hidastaa heidän mahdollinen resurssipulansa. Lisäksi tulisi myös muistaa, että museovi-
ranomaisen tehtävä ei ole miettiä aikatauluja ja raha-asioita vaan juurikin pohtia kult-
tuurihistoriallisia arvoja ja rakennussuojelun kysymyksiä. 
6.2.5 Suunnittelijoiden edustajat 
Haastatteluihin osallistui neljä suunnittelijoiden edustajaa. Arkkitehtitoimisto Okulus 
Oy:n arkkitehti ja osakas Kati Winterhalter, Rakennusten värisuunnittelu PETAPI:n 
konservaattori ja konservointisuunnittelija Pentti Pietarila, LPR-arkkitehdit Oy:n arkki-
tehti ja osakas Pauno Narjus sekä arkkitehti Tiitta Itkonen. 
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6.2.5.1 Rakennussuojelu, arvot ja työmaaperehdytykset 
Suojelutavoitteista ja arvoista käytävää keskustelua tulisi haastatteluihin osallistuneiden 
suunnittelijoiden mielestä olla korjaushankkeissa enemmän. Keskustelua tulisi käydä 
enemmän etenkin toteuttajaosapuolen, eli varsinaisten töiden tekijöiden kanssa.  
Tilaajan roolin todettiin olevan oleellinen suojelusta käytävän keskustelun, sen huomi-
oon ottamisen sekä toteutumisen osalta. Todettiin esimerkiksi olevan tilanteita, joissa 
museoviranomainen ei ole lainkaan tietoinen kohteissa suoritettavista korjaustöistä. Täl-
laisissa tilanteissa työmailla usein tuhotaan vanhoja ja säästämisen arvoisia asioita.  
Haastatteluissa todettiin, että korjaushankkeiden alkaessa tulisi tasata eri osapuolien 
lähtökohdat ja näkökulmat suojelu- ja arvoasioihin liittyen. Sen todettiin olevan tärkeää 
muun muassa sen vuoksi, että hankkeiden onnistuminen vaatii yleensä urakoitsijoiden 
riittävän ymmärryksen kohteesta ja siihen liittyvistä arvoista.  
Suunnittelijoiden mukaan arvot toimivat osana suunnittelun ja suunnitelmamuutoksien 
lähtökohtia. Korjaushankkeiden osapuolien olisi oleellista ymmärtää, että jokaiseen 
kohteeseen liittyvät arvot ovat erilaisia ja osittain riippuvaisia myös siitä kuka kohdetta 
katsoo. Siitä johtuen arvojen tunnistamisen todettiin olevan ajoittain vaikeaa myös 
suunnittelijoille ja muun muassa sen vuoksi arvoista käytävää keskustelua pidettiin tär-
keänä. 
Rakennusurakoitsijoiden osalta arvo- ja suojeluasioiden sisäistämisen todettiin ajoittain 
olevan vaikeaa. Yleiseksi ongelmaksi mainittiin muun muassa se, että suunnittelijat ovat 
saattaneet tehdä vuosia töitä hankkeen parissa, mutta rakennusurakoitsijoiden tulisi het-
kessä sisäistää tarjottu tieto. Minkä lisäksi heidän tulisi myös osata hinnoitella korjaus-
työt suunnitteluaikaan verrattuna hyvinkin nopeasti. 
Rakennussuojeluun, kohteen suojelutavoitteisiin sekä arvoihin liittyvän tiedon jakami-
sen ja keskustelun käyminen on haastateltujen mukaan hyvä tehdä esimerkiksi osana 
työmaaperehdytyksiä. Lisäksi voidaan hyödyntää myös työmaalle sijoitettavia kylttejä, 
joissa kerrotaan kohteesta ja sen suojelusta. Työmaaperehdytyksiin voidaan haastateltu-
jen mukaan lisätä muutamia dioja, joissa muun muassa kerrotaan kohteen historiasta ja 
työmaalla tehtävistä suojauksista. Lisäksi työmaaperehdytyksissä voidaan näyttää ottei-
ta kohteen rakennushistoriaselvityksestä ja suojelumääräyksistä sekä esittää niin sanot-
tuja verrokkikohteita joihin kyseessä olevan kohteen arvoa voidaan verrata. Perehdytyk-
siin liittyvinä ongelmina mainittiin muun muassa niiden sisällön osittainen muuttuminen 





Konservointi- ja restaurointitöiden suunnittelua varten tarvittavia lähtötietoja, kuten 
esitutkimuksia ei haastateltujen mukaan yleensä tehdä riittävästi. Lähtötietoja varten 
laadittavat rakennushistoriaselvitykset tilataan usein myös liian myöhäisessä vaiheessa, 
jolloin niiden tekeminen saattaa olla kesken korjaushankkeen käynnistyessä. Usein tuli-
si pyrkiä selvittämään mahdollisimman paljon asioita etukäteen, mutta ongelmaksi kui-
tenkin yleensä muodostuu tutkimuksien kallis hinta. Sen todettiin olevan ongelma eten-
kin yksityisellä puolella. Haastatellut kuitenkin painottivat, että parhaallakaan tutkimuk-
sella ei voida selvittää kaikkia asioita.  
Korjattavana olevan kohteen todettiin ohjaavan töiden suunnittelua ja suorittamista. 
Minkä vuoksi korjaushankkeiden konservointi- ja restaurointitöissä usein ilmenee yllä-
tyksiä ja tarpeita suunnitelmamuutoksien tekemiselle. Pääurakoitsijoiden tulisi varautua 
yllätyksiin ja suunnitelmamuutoksiin sekä olla joustava töiden suorittamisen suhteen. 
Konservointi- ja restaurointitöitä varten tarvittavien suunnitelmien laatiminen on usein 
mahdollista sellaisten korjaushankkeiden ja töiden kohdalla, joissa esitutkimuksia ja 
työtapakokeiluja tai mallitöitä on voitu suorittaa. Niiden avulla on yleensä mahdollista 
laatia vähintään sellaiset suunnitelmat, joilla työtä voidaan lähteä toteuttamaan. Tarpeen 
mukaan suunnitelmia voidaan päivittää uusien töiden edetessä ilmenevien asioiden poh-
jalta. 
Töiden suunnittelun sekä siihen liittyvän päätöksenteon erääksi oleelliseksi osaksi mai-
nittiin yksittäisen konservaattorin rooli ja asiantuntijuus. Mikä todettiin tärkeäksi eten-
kin suunnitelmamuutoksia tehtäessä, koska niiden tarve perustuu yleensä urakoitsijoi-
den tekemiin rakennusaikaisiin havaintoihin. Suunnitelmamuutoksiin johtavien havain-
tojen todettiin usein edellyttävän sen kaltaisia toimenpiteitä, jotka ovat korjaushankkei-
den onnistumisen kannalta välttämättömiä suorittaa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi 
kosteudesta johtuvien ongelmien vuoksi tehtävät työt.  
Jouduttaessa tilanteisiin, joissa joudutaan tekemään suunnitelmamuutoksia, saattaisi 
haastatteluiden perusteella hyvä käytäntö olla muutaman eri toteutustavan pohtiminen. 
Niistä voitaisiin valita yksi käytettäväksi kustannusten ennustamisen pohjana ja loput 
toteutustavoista toimisivat optioina. Toteutustapojen suunnittelun osalta hyväksi käy-
tännöksi mainittiin avoimen keskustelun käyminen sekä työn suorittavan urakoitsijan 
mielipiteen kysyminen. Urakoitsijan mielipiteen kysyminen todettiin tarpeelliseksi 
muun muassa sen vuoksi, että heillä on usein toimivia ehdotuksia esimerkiksi toteutus-
tapoihin liittyen. 
6.2.5.3 Viranomaistoiminta 
Museoviranomaisten osallistumisen määrän todettiin olevan riippuvainen muun muassa 
kyseessä olevasta hankkeesta. Haastateltujen mukaan heiltä voisi ajoittain toivoa ny-
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kyistä aktiivisempaa osallistumista. Sen todettiin olevan tarpeellista esimerkiksi koh-
teissa, joissa rakennusurakoitsija ei arvosta kohdetta tai sen suojelua toivotulla tavalla 
Museoviranomaisten vähäisen läsnäolon ja osallistumisen todettiin ajoittain johtavan 
myös siihen, että he eivät pysy hankkeiden etenemisen mukana. Mikä saattaa johtaa 
esimerkiksi päätöksenteon hitauteen sellaisten asioiden kohdalla, joiden päätöksente-
koon he vaikuttavat. Osallistumisen määrään saattaa haastatteluiden perusteella vaikut-
taa museoviranomaisten, etenkin Museoviraston, pienentyneet resurssit. Haastatteluissa 
todettiin, että esimerkiksi kahden Museoviraston edustajan samanaikainen osallistumi-
nen korjaushankkeen katselmuksiin on melko harvinaista.   
6.2.5.4 Katselmukset ja mallityöt 
Mallitöiden todettiin olevan hyvä suunnittelukäytäntö. Haastateltujen mukaan ne toimi-
vat niin urakoitsijan valinnan kuin työn ohjaamisen, suunnittelun ja lopputuloksen hah-
mottamisen apuna. Suunnittelijoista riippuen korjaushankkeissa vaadittavista mallitöistä 
saatetaan laatia listaus etukäteen. Tarpeen mallitöiden tekemiselle todettiin kuitenkin 
ajoittain ilmenevän vasta hankkeen ja töiden edetessä.  
Hyväksi käytännöksi todettiin osoittautuneen mallitöiden ajoittainen teettäminen jo en-
nen urakoitsijoille lähetettäviä tarjouspyyntöjä. Niiden avulla saadaan muun muassa 
määritettyä työhön kuluvaa aikaa. Haastatellut kuitenkin muistuttivat, että vaikka malli 
olisi laadittu etukäteen, tulisi myös varsinaisen työsuorituksen tekijän laatia oma mallin-
sa. Sen tekemällä urakoitsijalle esimerkiksi selviää kuinka haluttuun lopputulokseen 
päästään ja kuinka kauan se vie häneltä. 
Konservointi- ja restaurointitöiden mallitöihin liittyvän päätöksentekoon todettiin ajoit-
tain liittyvän ongelmia. Esimerkiksi mallityökatselmuksiin toivottiin mahdollisimman 
pieniä osanottajamääriä sekä selkeää työnjakoa päätöksentekoon liittyen. Sen todettiin 
luultavasti tekevän päätöksenteosta nopeampaa ja sujuvampaa. Toisaalta kuitenkin 
huomautettiin, että lopullisen päätöksen tekee aina rakennushankkeeseen ryhtyvä.  
Korjaushankkeiden eri osapuolilla on usein toisistaan eroavia mielipiteitä ja näkökulmia 
konservointi- ja restaurointitöihin liittyen. Muun muassa sen vuoksi päätöksentekijöitä 
ja päätöksiin vaikuttavia asioita koettiin ajoittain olevan liikaa. Lisäksi eri asioiden to-
dettiin usein liittävän uusia henkilöitä päätettävänä olevaan asiaan ja sillä koettiin ole-
van vaikutusta päätöksenteon sujuvuuteen. Olennaiseksi asiaksi päätöksenteon sujuvuu-
den edistämiseksi mainittiin toimiva ja avoin kommunikointi. Mallityökatselmuksien 
kohdalla esitettiin esimerkiksi edettävän siten, että pienellä kokoonpanolla laaditaan 
ensimmäinen malli, jota lähdetään kehittämään. Sen jälkeen tarpeen vaatiessa ja mallin 
hyväksyttämistä varten voisi paikan päälle kutsua useampia osapuolia. Toisaalta haas-
tatteluissa kuitenkin todettiin, että etenkin hankalien asioiden kohdalla useammasta pää-
töksentekijästä, mielipiteestä ja näkökulmasta saattaa usein olla myös hyötyä.  
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Katselmuksien kohdalla hyväksi käytännöksi mainittiin katselmuksissa käytävien asioi-
den tiedottaminen etukäteen pääurakoitsijan toimesta. Ilmoittamisen lisäksi pääurakoit-
sijoiden tulisi myös kertoa mahdollisista ongelmista, jotka liittyvät katselmuksessa käsi-
teltäviin asioihin. Haastatteluiden perusteella tiedottamisessa voisi käyttää apuna esi-
merkiksi valokuvia. 
6.2.5.5 Dokumentointi 
Dokumentoinnin osalta todettiin kohteen pääsääntöisesti määrittelevän dokumentoinnin 
tarpeen. Lisäksi todettiin, että konservaattoreilla on omat käytäntönsä dokumentointiin 
liittyen. Näistä huolimatta koettiin, että ajoittain olisi hyötyä dokumentoinnin vaatimuk-
sien tarkemmasta kirjaamisesta esimerkiksi sopimuksiin. Lisäksi todettiin, että pääura-
koitsijoiden tulisi valvoa dokumentointien suorittamista tarkemmin. Mahdollisesti hy-
viksi käytännöiksi ehdotettiin muun muassa dokumentointivelvoitteen painottamista 
urakoitsijoiden kanssa käytävissä aloituspalavereissa sekä dokumentoinnin vastuuhenki-
lön nimeämistä sopimuksiin. Pääurakoitsijoiden tulisi haastatteluiden perusteella panos-
taa töiden seurantaan sekä muun muassa katselmusten pöytäkirjojen huolelliseen laadin-
taan. Töiden seurannan tiheyden tulisi haastatteluiden perusteella olla riippuvainen teh-
tävästä työstä, siitä huolimatta pääurakoitsijalla tulisi olla töiden seurantaan liittyen jon-
kinlainen käytäntö. 
6.2.5.6 Konservointi- ja restaurointitöihin liittyviä ongelmia 
Erääksi ongelmaksi korjaushankkeissa suoritettavien konservointi- ja restaurointitöihin 
liittyen mainittiin museoviranomaisten liiallinen pyrkimys vanhojen materiaalien ja työ-
tapojen käyttöön. Sen todettiin ilmenevän etenkin niin sanottujen käyttörakennuksien 
kohdalla. Ongelmia saattaa syntyä esimerkiksi materiaalien saatavuuden sekä niiden 
käytön ja nykyisten rakennusmääräysten yhteensovittamisessa. Asiaan liittyen todettiin 
myös, että kyseiset aineet saattavat ajoittain olla joillekin suunnittelijoille vieraita, joka 
vaikeuttaa esimerkiksi niiden käytön kyseenalaistamista ja arviointia. Asian todettiin 
korostuvan etenkin silloin kun erilaisten aineiden käytölle ei välttämättä löydy varsinai-
sia perusteluja, vaan kyse on ainoastaan mielipide-eroista. Työn tekevien urakoitsijoi-
den löytäminen saattaa myös osoittautua haastavaksi, jos valitaan käytettävän erikoisia 
materiaaleja. 
Viranomaistoiminnan kohdalla haastatteluissa todettiin korostuvan ihmisten erilaiset 
persoonallisuudet. Hyväksi edellytykseksi töiden onnistumiselle sekä sujuvuudelle mai-
nittiin muun muassa toimiva keskusteluyhteys. Toimivan keskusteluyhteyden kautta 
saatetaan esimerkiksi pystyä vaikuttamaan materiaalivalintoihin. 
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6.2.6 Konservointi- ja restaurointiurakoitsijoiden edustajat  
Haastatteluihin osallistui seitsemän konservointi- ja restaurointiurakoitsijoiden edusta-
jaa. Konservaattori ja osakas Arja Sorri kuustie&sorri Oy:stä, konservaattori Katja 
Luoma Konservointi ja restaurointiosuuskunta Rotundasta, restaurointimestari, maala-
rimestari ja yrityksen hallituksen puheenjohtaja Tuija Salin Koristemaalaamo Ocra 
Oy:stä, konservaattori Kimmo Oksanen Huonekalukonservointi Kimmo Oksanen 
Tmi:stä, interiöörikonservaattori Laura Väisänen Osuuskunta Konservointi ja Res-
taurointi Kollaasista, puun entisöintitöiden nokkamies Ivo Kadakas Vanalinna Ehitus 
Oü:stä ja konservaattori Teemu Kajaste Konservointi- ja restaurointiosuuskunta Rotun-
dasta. 
Konservointi- ja restaurointitöihin liittyvien ongelmien todettiin haastatteluissa olevan 
kohdekohtaisia. Urakoitsijoiden näkökulmasta yleisiä ongelmia olivat muun muassa 
aikataulutus, telinetyöt, liittyvät työvaiheet, purkutyöt sekä purkutöistä aiheutuva pöly 
ja sen hallinta. Ajoittain ongelmia todettiin aiheutuvan myös muista olosuhteista, kuten 
esimerkiksi huonosta valaistuksesta tai kosteudesta, jotka eivät ole suotuisia työn suorit-
tamiselle tai kohteen pinnoille. Ongelmia todettiin lisäksi ilmenevän muun muassa tilan-
teissa, joissa uusi tekniikka kohtaa vanhan pinnan. Pääurakoitsijoilta toivottiin myös 
ajoittain huolellisempaa työalueiden rajaamista sekä tilojen ja alueiden rauhoittamista 
konservointi- ja restaurointitöitä varten. 
6.2.6.1 Rakennussuojelu, arvot ja työmaaperehdytykset 
Rakennussuojelusta ja arvoista käytävän keskustelun todettiin olevan riippuvainen ky-
seessä olevasta kohteesta, pääurakoitsijasta ja tilaajasta. Työmailla työskentelevien hen-
kilöiden osalta mainittiin olevan tärkeintä ymmärtää mitä suojelu ja arvokas kulttuurio-
maisuus tarkoittavat. Lisäksi heidän tulisi ymmärtää miten ne vaikuttavat esimerkiksi 
korjaushankkeissa tehtävään päätöksentekoon ja korjaustyömaalla työskentelyyn.  
Yleisesti ottaen työmailla ei haastatteluiden perusteella tiedetä riittävän hyvin kohteisiin 
liittyviä suojelutavoitteita ja arvoja. Poikkeukseksi tästä mainittiin kuitenkin esimerkiksi 
työmailla työskentelevät konservaattorit, joiden todettiin käyvän arvoihin liittyvää kes-
kustelua keskenään. Haastatteluissa kävi myös ilmi, että pääurakoitsijoillakaan ei vält-
tämättä aina ole käsitystä rakennussuojeluun liittyvistä asioista. Lisäksi todettiin, että 
vaikka pääurakoitsijoilla olisikin käsitys suojelusta, saattavat he esimerkiksi julkisten 
rakennusten kohdalla pitää suojeluasioita merkityksettöminä. Tämän todettiin kuitenkin 
olevan riippuvaista kohteiden pääurakoitsijoista. 
Haastatellut olivat sitä mieltä, että arvoista ja suojelusta käytävää keskustelua voitaisiin 
käydä työmailla enemmän esimerkiksi työmaaperehdytyksien yhteydessä. Niissä voisi 
haastatteluiden perustella yleensä myös jakaa enemmän tietoa kyseessä olevasta koh-
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teesta. Perehdytyksiin voisi esimerkiksi liittää osion, jossa näytettäisiin kuvia referens-
sikohteista ennen ja jälkeen konservointi- ja restaurointitoimenpiteiden. Vaihtoehdoksi 
mainittiin myös videon laatiminen referenssikohteiden pohjalta. Haastatteluiden perus-
teella pääurakoitsijoiden tulisi työmaaperehdytyksissä perustella minkä vuoksi suojelu-
kohteissa tulee toimia eri tavoin kuin muissa kohteissa. Lisäksi todettiin, että pääura-
koitsijoiden tulisi perustellessaan välttää kieltämistä ja käskemistä. Perehdytyksissä 
voisi kertoa myös konservointi- ja restaurointitöiden hitaudesta ja mahdollisesta paikal-
laan pysyvyydestä, jotta kyseiset asiat eivät työmaalla tulisi yllätyksenä kenellekään. 
Perehdytysten lisäksi työmaille voisi haastatteluiden mukaan sijoittaa myös kylttejä, 
joissa kerrotaan kohteesta sekä sen arvoista ja suojelusta. 
6.2.6.2 Suunnittelu 
Ennen konservointi- ja restaurointitöiden aloittamista laadittujen suunnitelmien katta-
vuuden todettiin vaihtelevan kohteittain. Joissain kohteissa suunnitelmia ei ollut laadittu 
lainkaan ja ajoittain kohteisiin todettiin olevan laaditun jopa erittäinkin tarkkoja suunni-
telmia. Huomionarvoiseksi koettiin kuitenkin se, että kyseisten töiden suunnittelu etukä-
teen on vaikeaa ja erittäin tarkastikin tehdyt suunnitelmat yleensä tarkentuvat tai muut-
tuvat töiden edetessä. Laadittuihin suunnitelmiin saattaa haastatteluiden perusteella olla 
kirjattuna esimerkiksi työn tavoitteet, mutta toimenpiteet hahmottuvat usein vasta töiden 
edetessä, koska jokainen kohde on aina erilainen. 
Toimenpiteissä ja töissä käytettävien materiaalien valinnan todettiin usein jäävän työn 
tekijöiden päätettäviksi, etenkin konservointitöiden osalta. Sen todettiin olevan hyvä 
asia, koska suunnittelijat harvoin tietävät riittävästi konservointimateriaaleista tehdäk-
seen niihin liittyviä päätöksiä. Muun muassa sen vuoksi todettiin olevan hyvä, että työn 
toteuttajalla on vaikutusvaltaa päätettäessä työn toteutustapaa ja siinä käytettäviä mate-
riaaleja. Lisäksi todettiin, että heillä tulisi olla vaikutusvaltaa myös sen vuoksi, koska 
ajoittain esimerkiksi tilaajaosapuolilla saattaa olla täysin toteuttamiskelvottomia toivei-
ta. Kohteissa, joissa suunnitelmia ei ole lainkaan saatetaan myös suunnittelutyö antaa 
tehtäväksi työn tekijälle. Kyseinen käytäntö koettiin urakoitsijoiden edustajien mielestä 
järkeväksi, koska kyseisissä tilanteissa he ovat usein hankkeen ammattitaitoisimpia 
henkilöitä suunnitelmien laatimiseen. 
Suunnitelmamuutoksien kohdalla suunnittelijoiden ja museoviranomaisten toimesta 
tapahtuvassa ohjeistuksessa todettiin ajoittain ilmenevän epämääräisyyksiä, etenkin vä-
risävyihin liittyvän ohjeistuksien kohdalla. Sen tosin todettiin johtuvan osittain vä-
risävyjen tulkinnanvaraisuudesta. Toisaalta niin värisävyjen kuin muidenkin epämää-
räisten ohjeistuksien kohdalla asioihin todettiin myös suuresti vaikuttavan suunnittelijan 
näkemys työn tavoitteesta. Asiaan liittyen todettiin, että suunnittelijat eivät itsekään aina 
ole varmoja mitä he työn lopputulokselta haluavat. Värisävyjen kohdalla ohjeistuksen ja 
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lopputuloksen hahmottamisen koettiin helpottuvan, jos kohteesta on laadittu esiinottoja 
joissa on nähtävillä kohteen vanhat värisävyt.  
Ongelmana suunnitelmamuutoksien kohdalla saattaa haastatteluiden mukaan olla myös 
se, että niiden vaikutuksia ei ymmärretä kaikkien osapuolien toimesta. Muutoksien to-
dettiin näkyvän usein muun muassa kasvavissa kustannuksissa sekä pitkittyvässä työn 
kestossa. Näiden asioiden todettiin myös usein heijastuvan työmaiden muuhun toimin-
taan aikataulun kautta. Ajoittain todettiin ilmenevän ongelmia myös suunnitelmamuu-
toksista tiedottamisessa. Tieto ei esimerkiksi aina kulkeudu aliurakoitsijalle asti riittä-
vän nopeasti, vaikka pääurakoitsija olisikin tietoinen suunnitelmiin tehdyistä muutoksis-
ta. 
6.2.6.3 Viranomaistoiminta 
Urakoitsijoiden edustajat ovat luonnollisesti tottuneet työskentelemään museoviran-
omaisten kanssa. Heidän osallistumisena korjaushankkeisiin koettiin yleensä tarpeelli-
seksi, vaikka ajoittain heidän koettiin osallistuvan niihin jopa liikaa. Heidän muun mu-
assa todettiin ajoittain vaikuttavan päätöksentekoon sellaisissa asioissa, johon heidän 
edustajansa ammattitaito ei välttämättä ole riittävä. Museoviranomaisten ei haastattelui-
den perusteella tulisi esimerkiksi puuttua konservoinnin materiaalivalintoihin, mikäli 
heidän korjaushankkeeseen osallistuva henkilönsä ei ole taustoiltaan konservaattori.  
Museoviranomaisten läsnäolo koettiin urakoitsijoiden mielestä tarpeelliseksi esimerkik-
si mallitöihin ja suunnitelmiin liittyvissä katselmuksissa ja päätöksenteossa. Ajoittain 
heidän todettiin olevan myös tärkeä tuki. Tuen tärkeyden koettiin korostuvan sellaisissa 
kohteissa, joissa rakennussuojelua sekä konservointi- ja restaurointitöitä ei arvosteta tai 
niitä jopa väheksytään. 
6.2.6.4 Katselmukset ja mallityöt 
Mallitöihin ja katselmuksiin liittyvien käytäntöjen todettiin vaihtelevan työmaittain. 
Mallien tekemistä ennen varsinaisen työn aloittamista pidettiin urakoitsijoiden keskuu-
dessa hyvänä käytäntönä, koska niiden avulla saadaan selvitettyä muun muassa työn 
järkevin suoritustapa. Tulisi kuitenkin muistaa, että varsinaisen työn suorittavan henki-
lönkin tulisi tehdä oma mallityönsä. 
Haastateltujen kokemuksien mukaan etukäteen tehtävien mallien avulla urakoitsijan 
tarjouksen laatiminen saattaa helpottua. Urakoitsija saattaa esimerkiksi pystyä arvioi-
maan paremmin töihin kuluvaa aikaa sekä mahdollisten ongelmien ilmenemistä. Ennen 
urakoitsijavalintaa tehtävien mallien ongelmaksi urakoitsijoiden kohdalla saattaa kui-
tenkin muodostua se, että niistä ei olla valmiita maksamaan. Osa haastatelluista kertoi 
tilanteista, joissa urakoitsija on joutunut hankkimaan materiaalit ja tekemään mallityön 
ilman minkäänlaista korvausta. Mallitöihin liittyviksi ongelmiksi mainittiin myös muun 
muassa varsinaisen työhön vaikuttavien muuttujien järjestämisen vaikeus mallitöihin. 
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Tällaisia muuttujia ovat esimerkiksi rappauspohjat, kun rappauksen mallityö tehdään 
styroksilevylle. 
Työmaakatselmuksissa todettiin urakoitsijoiden mukaan olevan ajoittain liikaa osanotta-
jia. Sen todettiin ilmenevän muun muassa päätöksien tekemisen hankaluutena ja hitau-
tena. Suuren osallistujamäärän ja useiden mielipiteiden arveltiin myös ajoittain vaikut-
tavan siten, että päätöksiä ei uskalleta tehdä. Kyseisissä tapauksissa todettiin usein pyy-
dettävän lisää mallitöitä varmuuden vuoksi. 
Haastatteluissa todettiin, että ajoittain katselmuksissa saattaa olla liikaa käsiteltäviä asi-
oita, mikä omalta osaltaan hankaloittaa ja hidastuttaa päätöksenteko. Päätöksenteon 
ongelmien todettiin usein liittyvän myös päätöksiä tekevien tahojen erilaisiin tavoittei-
siin esimerkiksi kohteen arvoihin ja suojeluun liittyvissä asioissa. Eriävien mielipiteiden 
ratkaisemiseksi saattaisi haastatteluiden perusteella auttaa töiden alkuvaiheessa käytävä 
keskustelu ja yhteisten tavoitteiden laatiminen. 
Haastatteluiden perusteella katselmuksiin osallistuvien henkilöiden roolijaon tulisi olla 
kaikille selvillä, jotta esimerkiksi urakoitsijat tietäisivät kenen mielipidettä heidän tulisi 
kuunnella eniten. Katselmuksien suorittamisen ja päätöksenteon nähtiin mahdollisesti 
nopeutuvan ja helpottuvan, mikäli pääurakoitsija valmistelisi katselmukset huolelli-
semmin. Erääksi oleellisimmista asioista katselmuksiin ja töihin liittyvään päätöksente-
koon liittyen koettiin olevan onnistunut kommunikointi ja oikeiden ihmisten läsnäolo. 
Tilaajan tai hänen edustajansa läsnäolo koettiin tärkeäksi etenkin katselmuksien päätök-
sien vaikuttaessa kustannuksiin. Hänen läsnäolonsa todettiin usein myös nopeuttavan 
päätöksentekoa.  
Katselmuksien ja etenkin värisävyjen osalta koettiin tärkeäksi, että keskitytään kokonai-
suuksiin yksittäisten asioiden ja detaljien sijaan. Haastattelujen perusteella yksi oleelli-
simmista asioista katselmuksiin liittyen oli niiden oikea-aikainen järjestäminen. Katsel-
mukset tulisi järjestää työvaiheiden ja tarpeiden mukaisesti. Töiden alkuvaiheessa ohja-
usta ja katselmuksia tulisi haastatteluiden perusteella olla useammin. Tarvittaessa kat-
selmuksia tulisi myös onnistua järjestämään nopeastikin, jotta työt eivät pysähtyisi. 
6.2.6.5 Pääurakoitsijoiden toiminta 
Pääurakoitsijoiden toiminnan oleellisimmiksi asioiksi konservointi- ja restaurointitöihin 
liittyen koettiin aikataulutuksen onnistuminen sekä liittyvien töiden osalta tapahtuva 
töiden valvonta. Pääurakoitsijan onnistunut kommunikointi sekä asioista tiedottaminen 
koettiin myös tärkeäksi. Konservointi- ja restaurointitöiden suorittajien tulisi myös tie-
tää kuka pääurakoitsijan puolesta vastaa kyseisiin töihin liittyvistä asioista.  
Pääurakoitsijoiden tulisi töiden suunnittelussa ja organisoinnissa yleensä kiinnittää 
enemmän huomiota mahdollisiin liittyviin töihin sekä niiden oikea-aikaiseen suorittami-
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seen. Liittyvien töiden osalta saattaisi ajoittain esimerkiksi olla tarpeen yhtäläisten pää-
määrien ja tavoitteiden laatiminen esimerkiksi pintojen ulkonäön osalta. Tämän todet-
tiin olevan tärkeää etenkin silloin kun töiden toteuttajina on useampia yrityksiä. Tällai-
sissa tilanteissa tulisi haastatteluiden perusteella järjestää yhteisiä palavereja, jotta lop-
putuloksesta saataisiin onnistunut. 
Suunnitelmiin ja sopimuksiin tulisi haastatteluiden perusteella lisätä maininta dokumen-
tointivelvoitteesta sekä mahdollisesti antaa siihen liittyvää ohjeistusta. Maininta ja oh-
jeistus voitaisiin vaihtoehtoisesti kertoa myös jo tarjouspyynnössä. Tarjouspyynnössä 
voisi tällöin olla myös maininta, mikäli dokumentointi tulee suorittaa varsinaisen koh-
teessa tapahtuvan työsuorituksen aikataulussa. Ohjeistus koettiin tarpeelliseksi muun 
muassa sen vuoksi, että urakoitsijat joutuvat ajoittain tekemään dokumentointia laa-
jemmin kuin he itse ovat tarjousta laatiessa suunnitelleet. Lisäksi todettiin, että ohjeis-
tuksen avulla kohteen kaikista dokumentoinneista saataisiin yhteneväisempiä. 
Tarjouspyyntöihin urakoitsijat olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä. Niissä kuitenkin todet-
tiin ajoittain esiintyneen tulkinnanvaraisuutta töiden laajuuden ja urakkarajojen suhteen. 
Urakoitsijat painottivat myös olemassa olevien dokumentointien, tehtyjen tutkimuksien 
sekä muiden mahdollisten lähtötietojen liittämisen tärkeyttä. Niiden tarjouspyyntöön 
liittämisen tärkeyttä painotettiin etenkin silloin, jos kohteen konservointi- ja restauroin-
titöistä ei ole laadittu suunnitelmia. Niiden avulla todettiin esimerkiksi säästettävän 
usein aikaa, koska asioita ei tarvitse selvittää uudestaan tarjouksen antavan urakoitsijan 
toimesta. 
Haastatteluiden perusteella tarjouspyyntöihin tulisi lisätä maininta mahdollisten malli-
töiden tekemisestä sekä liittää lista mallin vaatimista työvaiheista, mikäli sellainen on 
laadittu kyseessä olevaan korjaushankkeeseen liittyen. Töiden suunnittelun, aikataulut-
tamisen ja valvomisen kannalta saattaisi ajoittain olla hyödyllistä laatia töille välitavoit-
teita. Välitavoitteiden osalta urakoitsijat kuitenkin painottivat, että pääurakoitsijan tulisi 
laatia ne yhteistyössä heidän kanssaan. Lisäksi todettiin, että niistä tulisi käydä keskus-
telua töiden edetessä ja niiden muuttaminen tulisi olla mahdollista, esimerkiksi suunni-
telmamuutoksien vuoksi. 
6.3 Toimintaohje korjaushankkeiden konservointi- ja res-
taurointitöiden parempaa hallintaa varten 
Tämän otsikon alla esitetään työn tuloksena saatu toimintaohje. Siinä kuvataan toimin-
tatavat joita noudattamalla NCC Suomi Oy voi mahdollistaa korjaushankkeissaan suori-
tettavien konservointi- ja restaurointitöiden paremman hallinnan ja sujuvuuden. Toimin-




Toimintaohjeesta on laadittu lyhennetty versio prosessikaavion muodossa, jonka tarkoi-
tus on toimia työmailla muistilistana. Prosessikaavio on esitetty liitteessä 22 ja sitä voi-
daan kohdekohtaisesti tehtävien muutoksien avulla hyödyntää myös NCC Suomi Oy:n 
lähettämissä urakkatarjousasiakirjoissa. 
Toimintaohjeessa sekä prosessikaaviossa sanalla NCC viitataan NCC Suomi Oy:hyn. 
Sanalla työnjohto viitataan ensisijaisesti NCC Suomi Oy:n työmaatoimihenkilöihin ja 
sanalla aluevastaava NCC Suomi Oy:n toimesta nimettyyn työmaatoimihenkilöön, joka 
vastaa kohteen konservointi- ja restaurointitöistä. Urakoitsijalla viitataan ensisijaisesti 
NCC Suomi Oy:n aliurakoitsijana toimivaan konservointi- tai restaurointiurakoitsijaan. 
6.3.1 Toimenpiteet ennen rakennusvaiheen alkua 
Konservointi- ja restaurointitöihin tulee varautua jo ennen varsinaisen rakennusvaiheen 
alkua. Aikainen varautuminen antaa pohjan korjaushankkeen onnistumiselle ja kohteen 
arvojen säilymiselle. Lisäksi se edesauttaa kyseisten töiden suorittamisen nopeaa käyn-
nistymistä ja töiden sujuvuutta sekä niihin liittyvien asioiden kuten kustannusten ja ai-
kataulujen hallintaa. 
Ennen rakennusvaiheen alkua NCC:n tulisi muun muassa nimetä aluevastaava, käydä 
keskustelua kohteeseen liittyvistä arvoista ja suojelutavoitteista, sopia toimintatavat 
hankkeen osapuolien kesken sekä laatia erilaisia kirjallisia esitysmateriaaleja. Kyseiset 
toimet, aluevastaavan valintaa lukuun ottamatta, tulisi suorittaa yhteistyössä hankkeen 
kaikkien eri osapuolien kesken. Hankkeen osapuolilla tarkoitetaan tässä tilaajan, raken-
nuttajan, pääurakoitsijan, museoviranomaisen sekä suunnittelijoiden edustajia. 
Ensimmäiseksi NCC:n tulisi nimetä aluevastaava korjaushankkeeseen valitun työnjoh-
don joukosta, jos nimeämistä ei vielä urakkatarjousvaiheessa ole edellytetty. Aluevas-
taavan tehtäviin kuuluu toimia pääurakoitsijan yhteyshenkilönä konservointiin ja res-
taurointiin liittyvissä asioissa. Aluevastaavan nimeämisestä huolimatta tulisi myös 
muun työnjohdon perehtyä tarvittavilta osin konservointi- ja restaurointitöihin sekä nii-
den suorittamiseen liittyviin erikoisjärjestelyihin ja toimintatapoihin. Aluevastaava on 
vastuussa kyseisten töiden suorittamisesta sekä NCC:n osalta töiden suunnitteluun, or-
ganisointiin ja muuhun hallintaan liittyvistä asioista. Lisäksi hän käy aktiivista keskuste-
lua hankkeen eri osapuolien kanssa töiden sujuvuuden ja onnistumisen varmistamiseksi. 
Aluevastaavan nimeämisen jälkeen NCC:n tulisi ottaa tavoitteeksi, että hankkeen osa-
puolien kesken sovitaan toimintatavat kohteen suojeluun sekä konservointi- ja res-
taurointitöihin ja niihin yhteydessä oleviin asioihin liittyen. Toimintatapojen sopimisen 
lisäksi tulisi ennen rakennusvaiheen alkua pyrkiä tasaamaan kaikkien osapuolien lähtö-
kohdat ja näkökulmat suojelu- ja arvoasioihin liittyen. Osapuolien tavoitteet tulisi saada 
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yhtenäisiksi muun muassa töiden tekemisen sekä niihin liittyvän päätöksenteon suju-
vuuden varmistamiseksi. Tässä vaiheessa tulisi harkita myös kohteen tulevan käyttäjän 
kutsumista neuvottelemaan toimintatavoista sekä esimerkiksi suoritettavien toimenpi-
teiden laajuudesta. Käyttäjän kanssa etukäteen neuvottelemalla saatetaan muun muassa 
välttyä rakennusvaiheen jälkeisiltä ylimääräisiltä töiltä.  
Toimintatavoista sovittaessa tulisi pyrkiä vastuuhenkilöiden nimeämiseen sekä heidän 
rooliensa ja valtuuksiensa määrittämiseen. Lisäksi saattaisi olla hyödyllistä määrittää 
esimerkiksi suoritettavien toimenpiteiden dokumentointiin liittyviä käytäntöjä sekä mal-
lityöskentelyyn, katselmuksiin ja töihin liittyvän päätöksenteon periaatteita. Mahdolli-
suuksien mukaan tulisi myös pyrkiä määrittämään tarpeet ja toimintatavat rakennusvai-
heen aikaiselle olosuhdehallinnalle sekä suoritettaville suojaustoimenpiteille ja suo-
jausmenetelmille. Hankkeen eri osapuolien tulisi yhteisymmärryksessä sopia, että sovit-
tuja toimintatapoja noudatetaan hankkeen aikana. Varmuuden vuoksi tulisi kuitenkin 
sopia myös käytännöt toimintatavoista poikkeamiseksi. Poikkeamisesta sopiminen tulisi 
tehdä sellaisia tilanteita varten, joihin ei ole varauduttu tai voitu varautua, kuten esimer-
kiksi yllättävät materiaalilöydöt tai tarpeet suunnitelmamuutoksien tekemiselle 
Työnjohdon tulisi laatia kyseessä olevaan kohteeseen yksilöity perehdytysmateriaali 
niin sanotun normaalin työmaaperehdytysmateriaalin rinnalle. Sen tulisi sisältää ainakin 
kohteen suojelutavoitteet, arvot sekä tiedon toiminta- ja työskentelytavoista kyseisellä 
työmaalla. Apuna voisi käyttää myös esimerkiksi joidenkin tunnettujen ja arvoiltaan 
samanlaisten kohteiden valokuvia. Niiden avulla kohteen arvokkuus saattaa hahmottua 
perehdytettävälle paremmin. Perehdytysmateriaalin sisältö tulisi tarkastuttaa kohteen 
suunnittelijoilla sekä museoviranomaisen ja rakennuttajan edustajalla. Heiltä tulisi tar-
vittaessa kysyä myös apua perehdytysmateriaalin laatimiseksi. 
Perehdytyksen lisäksi tulisi harkita ja ehdottaa rakennuttajalle työmaalle ja sosiaalitiloi-
hin sijoitettavien rakennussuojelusta sekä kohteesta kertovien kylttien laatimista. Niiden 
sisältö tulisi laatia yhteistyössä suunnittelijoiden ja museoviranomaisen kanssa ja niiden 
sijoitteluun työmaalla tulisi kiinnittää huomiota, jotta niiden avulla saataisiin jaettua 
tietoa, herätettyä keskustelua sekä muistutettua perehdytyksessä kerrotuista asioita. Si-
joittelu tulisi tehdä näkyvälle paikalle kuten esimerkiksi sosiaalitiloihin, työmaatoimis-
ton neuvotteluhuoneeseen tai työmaan tupakointipaikalle. Kylttien lisäksi tulisi ehdot-
taa, että kohteeseen laaditaan suunnittelijoiden toimesta niin sanotut suojeluhuonekortit. 
Niihin tulisi merkitä huomiovärein kyseessä olevan tilan suojeltavat ja säilytettäväksi 
tarkoitetut asiat sekä kirjata mahdolliset huomiot esimerkiksi herkästi vaurioituvista 
pinnoista. Suojeluhuonekortit tulisi sijoittaa tiloihin työnjohdon toimesta ja heidän tulisi 
valvova, että ne säilyvät näkyvillä koko työmaan ajan. Työnjohdon tulisi myös huoleh-
tia, että työmaalla työskentelevät henkilöt ovat tietoisia niiden sisällöstä. 
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6.3.2 Toimenpiteet rakennusvaiheen aikana 
Rakennusvaiheen aikana työnjohdon ja etenkin aluevastaavan oleellisimpia tehtäviä 
ovat konservointi- ja restaurointitöihin liittyvän avoimen keskustelun käyminen ja 
suunnitelmien kehittäminen yhteistyössä eri osapuolien kanssa. Keskustelua tulisi käydä 
etenkin kaikkien työmaalla työskentelevien urakoitsijoiden kanssa, koska heidän tiedot-
tamisensa konservointi- ja restaurointitöihin liittyvissä asioissa on tärkeää töiden yh-
teensovittamisen ja aikatauluttamisen osalta. Keskustelun käyminen on tärkeää ennen 
rakennusvaiheen alkua sovittujen toimintatapojen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. 
Työnjohdon tulisi huolehtia, että jokainen työmaalle tuleva urakoitsija on tietoinen sovi-
tuista toimintatavoista. 
Työnjohdon tulisi ottaa konservointi- ja restaurointityöt huomioon heti rakennusvaiheen 
alkuvaiheessa laatiessaan kohteeseen liittyviä aikatauluja, työmaasuunnitelmia ja kus-
tannusennusteita. Niissä tulisi muun muassa pyrkiä varautumaan suunnitelmamuutok-
siin, suunnitelmatarkennuksiin, lisätutkimuksiin, mallitöiden tekemiseen sekä töiden 
vaatimien olosuhteiden järjestämiseen ja hallintaan. Aluevastaavan tulisi huolehtia, että 
konservointi- ja restaurointitöistä sekä niihin liittyvistä töistä laaditaan aikataulu. Sen 
aktiivinen seuranta ja päivitys ovat eräitä konkreettisia asioita liittyen konservointi- ja 
restaurointitöiden sekä niiden kustannusten hallintaan. Aikatauluja päivitettäessä tulisi 
aluevastaavan keskustella urakoitsijoiden kanssa heidän arviostaan töihin kuluvasta 
ajasta. 
Konservointi- ja restaurointitöiden suorittamisen kohdalla parhaat vaihtoehdot ovat 
yleensä suorittaa työt etukäteen tai vaihtoehtoisesti vasta sitten kun tilan muut työt on 
tehty. Kohteissa, joissa työmaa on jaettu lohkoihin, tulisi työnjohdon kiinnittää erityi-
sesti huomiota liittyvien työvaiheiden aikataulutukseen ja oikea-aikaiseen suorittami-
seen. Töiden oikea-aikaisen suorittamisen varmistamiseksi tulee aluevastaavan yhdessä 
muun työnjohdon kanssa suunnitella liittyvien töiden aikataulut siten, että kaikki työ-
vaiheet voidaan suorittaa jouhevasti ilman tarpeettomia pysähdyksiä. Töiden pysähdyk-
sien estämiseksi tulisi aluevastaavan ongelmien ilmetessä tai niitä epäiltäessä kutsua 
suunnittelijat ja tarvittaessa myös muut osapuolet paikalle ongelman ratkaisemiseksi. 
6.3.2.1 Tarjouspyynnöt ja urakoitsijavalinnat 
Aluevastaavan tulisi huolehtia, että konservointi- ja restaurointitöistä laadittavien tar-
jouspyyntöjen sisältö vastaa kyseisellä hetkellä tiedossa olevaa työn tarvetta ja laajuutta. 
Tarjouspyyntöjen tulisi olla mahdollisimman selkeitä ja aluevastaavan sekä muun työn-
johdon tulisi kiinnittää huomiota, että niissä ei olisi tulkinnanvaraisuutta esimerkiksi 
töiden laajuuden ja urakkarajojen suhteen 
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Tarjouspyyntöjen laatimista varten kohteen suunnittelijoilta ja rakennuttajalta tulisi pyy-
tää kohteesta aikaisemmin laaditut mahdolliset tutkimukset sekä aikaisemmat dokumen-
toinnit kyseiseen työhön liittyen. Tarjouspyyntöihin tulisi niiden lisäksi pyrkiä liittä-
mään muun muassa mahdolliset tiedot suunnittelijoiden edellyttämistä mallitöistä sekä 
ohje sovitusta dokumentointikäytännöstä. Dokumentointiin liittyen tulisi urakoitsijalta 
velvoittaa dokumentoinnin vastuuhenkilön nimeämistä. Niihin tulisi lisäksi pyrkiä sisäl-
lyttämään kuvaus hankkeen osapuolien kesken sovituista toimintatavoista konservointi- 
ja restaurointitöihin ja niiden suorittamiseen liittyen. 
Työnjohdon tulisi aluevastaavan johdolla huolehtia, että konservointi- ja restauroin-
tiurakoitsijoiden valinnat tehdään riittävän aikaisessa vaiheessa. Näin toimien NCC 
varmistaa, että esimerkiksi mallitöiden suorittamiseen mahdollisesti kuluva pitkä aika ei 
estä varsinaisen työsuorituksen oikea-aikaista suorittamista. 
Tarjouspyyntövaiheessa voidaan tarvittaessa hyödyntää mallitöitä urakoitsijavalinnan 
sekä keskeneräisen suunnittelun apuna. Mallien laatiminen helpottaa myös urakoitsijan 
tarjouksen antamista ja lisäksi se saattaa myös säästää aikaa varsinaisessa työsuorituk-
sessa. 
Urakoitsijoiden ensisijaisena valintaperusteena tulisi olla heidän työn suorittavaksi 
suunnittelemansa henkilön referenssit. Lisäkriteereinä voidaan käyttää myös muita koh-
teeseen ja kyseiseen työhön soveltuvia vaatimuksia. 
6.3.2.2 Työmaaperehdytys ja tiedonjako 
Työnjohdon tulisi huolehtia, että työmaalle tulevat työntekijät perehdytetään yhteistyös-
sä laaditun perehdytysmateriaalin mukaisesti. Heidän tulisi myös huolehtia, että pereh-
dytyksen sisältö säilyy samanlaisena koko työmaan ajan riippumatta käynnissä olevista 
työvaiheista ja perehdytyksen suorittavasta henkilöstä. Perehdytyksien aikana perehdy-
tyksen suorittavan henkilön tulisi suojeluasioista kertoessaan muistaa, että tahto suojella 
arvokasta rakennusta lähtee aina yksilöstä. Tämän vuoksi suojeluasioista ei tulisi puhua 
ainoastaan kieltojen avulla, vaan enemminkin tulisi pyrkiä perustellen kertomaan minkä 
takia kyseisessä suojelukohteessa toimitaan eri tavoin kuin muilla työmailla. Lisäkeino-
na tiedonjakamiseen voidaan työmaalla hyödyntää esimerkiksi kohteesta laadittua ra-
kennushistoriaselvitystä jakamalla sen kopioita esimerkiksi sosiaalitiloihin luettavaksi. 
Perehdytyksien lisäksi työnjohdon tulisi rakennusvaiheen aikana huolehtia, että kohdet-
ta varten mahdollisesti laaditut kyltit ja suojeluhuonekortit säilyisivät työmaan ajan eh-
jinä ja niille sovituilla paikoilla. Työnjohdon tulisi myös huolehtia, että työmaalla työs-
kentelevät henkilöt toimivat niissä esitettyjen asioiden edellyttämällä tavalla.  
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Työnjohdon tulisi aluevastaavan johdolla tiedottaa kaikkia korjaushankkeeseen liittyviä 
osapuolia konservointi- ja restaurointitöiden etenemisestä työmaalla. Töiden etenemisen 
lisäksi tulisi tiedottaa niiden mahdollisista vaikutuksista muihin töihin. 
6.3.2.3 Konservointi- ja restaurointitöiden suorittamiseen, mallitöihin ja kat-
selmuksiin liittyvät toimet 
Rakennusvaiheen alkaessa tulisi ennalta sovittujen toimintatapojen ja periaatteiden poh-
jalta laatia käytäntö konservointi- ja restaurointitöihin sekä niihin liittyvien mallitöihin 
ja katselmuksiin. Käytäntöjä laadittaessa tulisi sopia ainakin katselmuksien ajankohdista 
sekä niihin osallistuvien henkilöiden läsnäolotarpeesta, mahdollisuuksien mukaan tulisi 
pyrkiä pieniin osallistujamääriin. Katselmusajankohdat tulisi sopia alustavasti, esimer-
kiksi viikoittain tapahtuviksi. Tulisi kuitenkin huomioida, että kohde sekä siellä tehtävi-
en konservointi- ja restaurointitöiden laajuus vaikuttavat katselmuksien järjestämisen 
tarpeeseen. Lisäksi varsinaisten töiden eteneminen vaikuttaa tarpeeseen järjestää kat-
selmuksia, töiden alkuvaiheessa niitä tulisi järjestää mielellään tiheämmin. Tarvittaessa 
tulisi käytännöistä sovittaessa käydä läpi myös henkilöiden roolit esimerkiksi päätök-
sentekoon liittyen. Roolit tulisi myös kertoa uusille urakoitsijoille heidän tullessaan 
työmaalle. 
Aluevastaavan tulisi pyrkiä huolehtimaan, että suunnitelmamuutoksien ja töiden edetes-
sä ilmenevien yllätyksien kohdalla mietittäisiin niiden vaikutuksia töille varattuihin re-
sursseihin. Tulisi miettiä, että voidaanko muutokset toteuttaa siten, että kustannukset 
eivät kasvaisi alkuperäisen suunnitelman mukaisista. Tarvittaessa tulisi miettiä saadaan-
ko kustannuksia säästettyä muiden konservointi- ja restaurointitöiden kohdalla tai voi-
daanko töitä suorittaa esimerkiksi korjaushankkeen jälkeen. 
Aluevastaavan tulisi huolehtia, että urakoitsijat suorittavat dokumentointia sovitun mu-
kaisesti. Seurantaa tulisi olla etenkin pitkäkestoisten töiden osalta. Ennen rakennusvai-
heen alkua laaditut dokumentointikäytännöt ja vaatimukset tulisi esittää urakoitsijoille 
tarjouspyyntövaiheessa. Dokumentointikäytännöt tulisi esimerkiksi kirjata kohteesta 
laadittuun dokumentointipohjaan tai -korttiin. Sen ollessa kaikille urakoitsijoille saman-
lainen tulee kohteesta laadituista dokumentoinneista ulkomuodoltaan samankaltaisia. 
Lisäksi vaatimuksien esittäminen helpottaa dokumentoinnin laadintaan kuluvan ajan ja 
kustannusten arviointia.  
6.3.2.4 Mallityöt ja katselmukset 
Mallitöitä laadittaessa tulisi mallityön tekijän olla sama henkilö, joka tekee varsinaisen 
työsuorituksen. Vaikka mallityö siis olisi laadittu etukäteen toisen urakoitsijan toimesta, 
tulee työn suorittavan henkilön tehdä uusi mallityö. Tämä on tärkeää sen vuoksi, että 
lopputulos saadaan vastaamaan halutun kaltaista. Lisäksi mallityön avulla voidaan arvi-
oida työhön kuluvaa aikaa ja kustannuksia. Suositeltavaa olisi käyttää tuntipohjaista 
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hinnoittelua mallitöiden kohdalla, koska työhön kuluva aika ja kustannukset eivät vält-
tämättä ole tiedossa. 
Mallitöihin liittyen tulisi pyrkiä laatimaan lista kohteessa vaadituista malleista yhteis-
työssä suunnittelijoiden kanssa. Listaan tulisi kirjata myös arvioitu ajankohta ja tarve 
mallin tekemiselle. Tulisi pyrkiä siihen, että malleja ei laadita yksitellen, jos on mahdol-
lisuus suuremman kokonaisuuden laatimiseen yhdellä kertaa. Kokonaisuuksiin tulisi 
myös pyrkiä liittämään myös konservointi- ja restaurointitöiden ulkopuolisia töitä, ku-
ten esimerkiksi talotekniikka-asennuksia. Aluevastaavan tulisi huolehtia kokonaisuuksi-
en laadinnasta etenkin värimallien kohdalla. Niiden kohdalla tulisi myös harkita yhdestä 
kohteesta tehtävän useamman värimallin samanaikaista laatimista. 
Työnjohdon tulisi toimillaan pyrkiä edesauttamaan mallitöiden suorittamista ja työn 
suorittamiseen hyväksyttävien mallin ja työtapojen löytymistä. Aluevastaavan tulisi 
pyrkiä huolehtimaan, että katselmuksia järjestettäisiin oikeaan aikaan työvaiheiden ja 
niihin liittyvien töiden tarpeiden mukaisesti. Työnjohdon osalta katselmuksiin tulisi 
osallistua vähintään aluevastaava ja hänen tulisi huolehtia, että katselmuksissa käsitel-
lyistä ja päätetyistä asioista laaditaan muistio. Katselmuksissa hyväksytyt mallityöt tuli-
si dokumentoida vähintään valokuvin ja mallityöt tulisi mahdollisuuksien mukaan pyr-
kiä säästämään vähintään koko rakennusvaiheen ajan. Aluevastaavan tulisi huolehtia, 
että katselmuksiin osallistuvilla osapuolilla on tiedossaan aiheet, joita katselmuksissa 
käsitellään. Hänen tulisi lähettää ne etukäteen tiedoksi kaikille osapuolille ja mahdolli-
suuksien mukaan kertoa aiheisiin liittyvistä ongelmista ja suunnitelmatarpeista. Kysei-
siin asioihin liittyvän päätöksenteon helpottamiseksi tulisi aluevastaavan yhdessä suun-
nittelijoiden ja urakoitsijoiden kanssa pyrkiä selvittämään erilaiset vaihtoehdot seurauk-
sineen päätöksentekoa varten. Esitettävien vaihtoehtojen ja seurauksien tulisi sisältää 
myös arvio niihin liittyvistä riskeistä. Aluevastaavan tulisi mahdollisuuksien mukaan 
esittää selvitetyt vaihtoehdot seurauksineen lähettäessään tulevan katselmuksen liittyvää 
aihelistausta. 
Katselmuksissa tulisi harkita ja ehdottaa käytettäväksi perinteisten valokuvien lisäksi 
esimerkiksi video- tai livekuvaa mikäli niillä voidaan edesauttaa päätöksentekoa. Niiden 
hyödyntämisen mahdollisuudesta tulisi kuitenkin käydä ensin keskustelua hankkeen 
muiden osapuolien kesken. 
Aluevastaavan tulisi kiinnittää huomiota katselmuksien kestoon ja suorittamisajankoh-
taan. Katselmukset ovat luultavasti hyödyllisempiä, mikäli ne ovat sopivan lyhyitä ja ne 
suoritetaan ilman turhaa kiirettä. Eli tulisi pyrkiä katselmuksien suorittamiseen mie-
luummin aamu- kuin iltapäivällä. Katselmuksiin osallistuvien henkilöiden keskittymis-
kyky säilyy todennäköisemmin parempana pidettäessä katselmukset sopivan lyhyinä ja 
sopivana kellonaikana. Näin olleen päätöksientekokin on luultavasti nopeampaa.  
92 
 
6.3.2.5 Liittyvät työt 
Aluevastaavan tulisi huolehtia ja varmistaa muulta työnjohdolta, että ennen konservoin-
ti- ja restaurointitöiden aloittamista niitä mahdollisesti haittaavat toimenpiteet ja liittyvät 
työt on suoritettu. Aluevastaavan tulisi myös tarvittaessa huolehtia, että työalueet on 
rajattu ja rauhoitettu konservointi- ja restaurointitöiden suorittamisen edellyttämällä 
tavalla. Tarpeen mukaan tulisi myös harkita tilan kautta mahdollisesti tapahtuvan kulun 
estämistä. Hänen tulisi varmistaa, että tarvittavat suojaukset ja olosuhdehallinta on suo-
ritettu sovitun mukaisesti ennen töiden aloittamista. 
Liittyvien töiden osalta esimerkiksi purkutyöt olisi yleensä hyvä suorittaa ennen kon-
servointi- ja restaurointitöiden aloittamista. Työnjohdon tulisi myös keskittyä ja panos-
taa purkutöiden suunnitteluun, suorittamiseen ja valvontaan. Purettavat asiat tulisi mer-
kata suunnitelmiin riittävän selkeästi ja työnjohdon tulisi varmistaa, että purkutyön suo-
rittavat henkilöt ovat tietoisia kohteen suojelluista ja säästettäväksi tarkoitetuista asiois-
ta. 
Aluevastaavan tulisi yhdessä hankkeen muiden osapuolien kanssa selvittää, mikäli li-
mittyvien töiden osalta olisi tarpeen laatia suunnitelma, jossa määritetään yhteiset pää-
määrät ja tavoitteet esimerkiksi pintojen ulkonäölle. Tämä saattaa olla tarpeen esimer-
kiksi tilanteissa, joissa useampi urakoitsija suorittaa samassa tilassa samankaltaisia toi-
menpiteitä samoille materiaaleille. 
6.3.2.6 Tehtäväsuunnitelmat ja töiden suunnittelu 
Aluevastaavan tulisi huolehtia, että konservointi- ja restaurointitöiden rakennusvaiheen 
aikainen suunnittelu tehdään yhteistyössä eri osapuolien kesken. Sen sujuvuuden var-
mistamiseksi olisi tärkeää, että noudatetaan toimintatapoja ja osapuolien rooleja, jotka 
on sovittu toimintaohjeen mukaisesti ennen rakennusvaiheen alkua.  
Työnjohdon tulisi muistaa, että rakennusvaiheen aikaisessa suunnittelussa työn tekijän 
rooli on erittäin oleellinen, sillä suunnittelijoilla saattaa usein olla visio miltä asian tulisi 
näyttää, mutta tekijällä tietoa miten se tulisi toteuttaa. Konservointi- ja restaurointitöi-
den kohdalla tulee huomioida, että päätöksenteko esimerkiksi suunnitelmamuutoksiin 
liittyen saattaa olla hitaampaa kuin muiden töiden kohdalla. Päätöksenteon nopeuttami-
seksi aluevastaavan tulisi muun muassa ennakoida töihin liittyviä ongelmia sekä valmis-
tella ja selvittää asioita päätöksentekoa varten. Konservointi- ja restaurointitöiden sekä 
niihin liittyvien töiden huolellinen aikataulutus ja kustannusennustus ovat oleellinen osa 
ennakointia. Valmistautumiseen ja asioiden selvittämiseen päätöksentekoa varten kuu-
luvat esimerkiksi katselmuksiin ja suunnitelmamuutoksiin liittyvät asiat. Jotta voidaan 
päättää esimerkiksi työn laajuuden tai tekotavan muuttamisesta, tulee tietää sen mahdol-
liset vaikutukset muun muassa työn aikatauluun ja kustannuksiin. 
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Konservointi- ja restaurointitöiden aikataulujen laatimisen ja töiden kustannusten en-
nustamisen helpottamiseksi sekä töiden sujuvuuden varmistamiseksi tulisi niistä pyrkiä 
laatimaan tehtäväsuunnitelma ennen töiden aloittamista. Tehtäväsuunnitelman tulisi 
toimia töiden etenemisen ja katselmuksien mukaan kehittyvänä asiakirjana. Siihen tulisi 
kirjata työn suorittamiseen liittyvät asiat kuten esimerkiksi aikataulut, liittyvät työvai-
heet, työssä mahdollisesti käytettävät materiaalit ja työtavat sekä katselmuksien perus-
teella tehdyt päätökset ja havainnot. Kehittyvänä asiakirjana sitä voidaan myös hyödyn-
tää työstä laadittavan dokumentoinnin apuna. Sen laadinta tulisi tehdä yhteistyössä 
aluevastaavan, suunnittelijan, urakoitsijan sekä tarvittaessa museoviranomaisen ja ra-
kennuttajan edustajan kanssa. Sen ylläpidon olisi hyvä kuulua aluevastaavalle. Laaditta-
essa tehtäväsuunnitelma ennen töiden aloittamista, voidaan sen perusteella muun muas-
sa luoda töille alustava aikataulu. Sen pohjalta työtä voidaan lähteä toteuttamaan sekä 
suunnittelemaan tarkemmin, lisäksi se myös helpottaisi liittyvien töiden aikatauluttamis-
ta. 
6.3.2.7 Suojaukset ja olosuhdehallinta 
Työnjohdon tehtäviin kuuluu huolehtia, että kohteessa noudatetaan sovittuja suojaus-
menetelmiä sekä olosuhdehallintaa. Aluevastaavan tulisi rakennusvaiheen aikana tar-
peiden mukaan päivittää olosuhdehallinnan sekä suojausten vaatimuksia yhdessä ura-
koitsijoiden sekä hankkeen muiden osapuolien kanssa. Työnjohdon tulisi suojauksien ja 
olosuhdehallinnan lisäksi huolehtia työmaan siisteydestä sekä konservointi- ja res-
taurointitöille riittävän valaistuksen ja työskentelyolosuhteiden järjestämisestä. Esimer-
kiksi telineitä rakennettaessa työnjohdon tulisi huomioida konservaattoreiden ja res-
tauroijien mahdolliset toiveet työtasojen korkeuksille ja etäisyyksille. 
Ennen suojaustoimenpiteitä tulisi työnjohdon varmistaa aluevastaavalta, että kohde voi-
daan suojata. Tämä koskee etenkin rakennuksien sellaisia tiloja, joissa suoritetaan kon-
servointi- ja restaurointitöitä. Aluevastaavan tulee ennen suojausluvan antamista var-
mistaa, että kohteen konservointi- ja restaurointityöt on suoritettu. Mikäli kohteeseen 
liittyvät kyseiset työt on tarkoitus suorittaa rakennusvaiheen myöhäisemmässä vaihees-
sa, tulee aluevastaavan varmistaa, että suojaus ei häiritse töiden suunnittelua. Suojauksia 
ennen tulisi muun muassa suorittaa tarvittavat tutkimukset sekä mahdollisesti mallityöt, 




Työn tavoitteena oli löytää keinoja korjaushankkeissa suoritettavien konservointi- ja 
restaurointitöiden parempaan hallintaan sekä lisätä rakentajien keskuudessa tietoutta 
niihin liittyen. Aiheidea otettiin mielenkiinnolla vastaan ja se sai useilta henkilöiltä po-
sitiivista palautetta. Sen todettiin muun muassa olevan aihe johon liittyen insinöörien 
toimesta ei ole opinnäytetöitä tai muita tutkimuksia juurikaan suoritettu. Lisäksi todet-
tiin, että työmailla olisi yleensä parantamisen varaa konservointi- ja restaurointitöiden 
hallinnassa sekä tietoudessa niihin liittyen. 
Konservointiin ja restaurointiin liittyen löytyy useita erilaisia teorioita, periaatteita ja 
ohjesääntöjä. Yksiselitteistä ohjetta tai toimintamallia, jota noudatettaisiin ympäri maa-
ilman, ei yrityksistä huolimatta ole onnistuttu laatimaan. Tämä johtuu muun muassa 
kansallisista ja kulttuurillisista eroavaisuuksista. Lisäksi kohteiden ainutlaatuisuus vai-
keuttaa yksiselitteisen ohjeen laatimista. Ohjeen laatimisen vaikeuden tai jopa mahdot-
tomuuden vuoksi onkin selvää, että korjaushankkeissa tulisi hankkeen osapuolien kes-
ken käydä avointa keskustelua toimintatavoista konservointiin ja restaurointiin liittyen. 
Keskustelussa tulisi käsitellä ainakin osapuolien näkemyksiä liittyen kohteen arvoihin, 
suojeluun sekä korjaus-, konservointi- ja restaurointitöihin. Ilman keskustelua hankkei-
den eri osapuolien näkemykset, tavoitteet tai toiveet esimerkiksi kohteen suojeltavista ja 
säästettävistä asioista eivät mielestäni voi olla yhteneviä. Korjaushankkeen sujuvan ete-
nemisen ja onnistumisen vuoksi olisikin tärkeää, että jo hankkeen käynnistyessä tai vii-
meistään rakennusvaiheen alkaessa kaikilla osapuolilla olisi yhtenevä näkemys suoritet-
tavista toimenpiteistä ja niiden laajuudesta. 
Työmailla konservointi- ja restaurointitöihin liittyvät ongelmat aiheutuvat osittain niihin 
suoraan liittyvistä ja niistä riippuvaisista asioista, kuten esimerkiksi suunnittelun vai-
keudesta. Niihin liittyy kuitenkin myös sellaisia ongelmia, jotka ovat kyseisistä töistä 
riippumattomia. Nämä ongelmat johtuvat muun muassa ihmisten välinpitämättömyy-
destä sekä arvostuksen puutteesta kohdetta ja toisten suorittamia töitä kohtaan. Kyseiset 
ongelmat saattavat näkyä esimerkiksi kolhittuina pintoina ja pölynhallinnan puutteena. 
Olosuhde- ja pölyttömyysvaatimukset ovat konservointi- ja restaurointitöiden kohdalla 
oleellisempia kuin monien muiden korjaus- ja rakennustöiden kohdalla. Tämä johtuu 
esimerkiksi materiaalien ja pintojen vaurioitumisherkkyydestä. Vaatimuksiin liittyy 
oleellisesti myös tavoitteet alkuperäisen pinnan säilyttämiseen. NCC Suomi Oy:n sekä 
myös muiden pääurakoitsijoiden tulisi korjaushankkeiden aikana pyrkiä vaikuttamaan 
työmaalla työskentelevien henkilöiden mahdolliseen välinpitämättömyyteen sekä arvos-
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tukseen puutteeseen. Pääurakoitsija voi vaikuttaa niihin esimerkiksi työmaan aktiivisella 
tiedottamisella sekä korjattavasta kohteesta, sen arvoista sekä siellä suoritettavista töistä 
ja rakennussuojelusta kertomalla.  
Mielestäni haastatteluissa nousi liian usein puheeksi tilanteet, joissa konservaattori tai 
restauroija tekee valmista pintaa ja vieressä tehdään purkutöitä. Tällöin voidaan lähtö-
kohtaisesti olettaa, että pääurakoitsija tai suunnittelijat ovat epäonnistuneet jossain asi-
assa. Kyseisiltä tilanteilta voisi luultavasti usein välttyä muun muassa aikataulujen huo-
lellisen laatimisen ja päivittämisen avulla. Riippumatta kuitenkaan siitä mikä tilantee-
seen on johtanut, voisi sen välttää pääurakoitsijan toimesta tapahtuvalla riittävän aikai-
sella tiedottamisella. Jolloin toinen urakoitsijoista voisi tehdä työnsä tilassa myöhem-
min. Ensisijaisesti pääurakoitsijan tulisi kuitenkin huolehtia, että purkutyöt on tehty 
ennen konservointi- ja restaurointitöiden aloittamista. Vaihtoehtoisesti pääurakoitsijan 
voi huolehtia, että konservointi- ja restaurointityöt tehdään ensin ja suojataan huolelli-
sesti purkutyön ajaksi. Mikäli töitä kuitenkin joudutaan esimerkiksi kiireen vuoksi suo-
rittamaan samaan aikaan, tulisi pääurakoitsijan varmistaa, että purkutöitä suorittava 
henkilö ei toimillaan häiritse muita töitä. Hänen tulisi muun muassa huolehtia pölynhal-
linnasta purkutyön aikana sekä purkujätteiden huolellisesta siivoamisesta. 
Korjaushankkeissa konservointi- ja restaurointitöihin liittyvä eräs ongelma on niiden 
kustannusten ennustamisen vaikeus. Tämä johtuu niiden haastavasta suunnittelusta sekä 
työmaan aikana ilmenevistä yllätyksistä. Jotta töihin liittyvä riski jakautuisi hankkeen 
eri osapuolien kesken tasaisemmin, tulisi pääurakoitsijan myötävaikuttaa siihen, että 
työt tehdään yksikköhintaperusteisesti. Rakennuttajien ja tilaajien näkökulmasta urak-
kapohjaisesti tehtävät työt saattavat ensisijaisesti olla suositumpia. Konservointi- ja res-
taurointitöiden urakkapohjaisessa hinnoittelussa on kuitenkin riskinsä, koska tällöin 
urakoitsijat useimmiten hinnoittelevat tarjouksensa mahdollisiin yllätyksiin ja ongelmiin 
varautuen. Urakkapohjainen hinnoittelu saattaa siis johtaa tilaajan näkökulmasta hinnan 
ylittymiseen. Tältä ei voida välttyä yhtä helposti kuten niin sanottujen normaalien ra-
kennustöiden kohdalla, joissa suuren kilpailun vuoksi urakoitsijat saattavat laskea hinto-
jansa työn saamiseksi. Konservointi- ja restaurointitöihin kykeneviä yrityksiä tai henki-
löitä ei kuitenkaan ole tarjolla yhtälailla kuin muiden rakennustöiden kohdalla, joten 
urakoitsijoiden osalta ei ole tarvetta hintojen liialliseen laskemiseen. 
Mielenkiintoisia, mutta toisaalta ei yllättäviä, olivat haastateltavien vastaukset liittyen 
konservoinnin ja restauroinnin termien määrittelyyn. Konservaattoreiden, restauroijien 
ja suunnittelijoiden antamat vastaukset olivat pääosin toistensa ja tämän työn teo-
riaosuudessa esitettyjen määrittelyjen kaltaisia. Osa rakennusurakoitsijoiden sekä ra-
kennuttajien ja tilaajien edustajista sen sijaan jätti määrittelyn mieluummin tekemättä. 
Määrittelyn tekemättä jättäminen kertoo mielestäni alaan liittyvästä vähäisestä tietou-
desta, mutta toisaalta myös siitä, että töiden määrittely kyseisten kategorioiden alle 
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työmailla on vaikeaa. Tämä johtuu varmasti osittain siitä, että työvaiheet limittyvät 
usein keskenään ja sen vuoksi esimerkiksi puhtaasti konservoiden suoritettavia töitä 
tehdään korjaushankkeissa melko vähän. Rakennussuojelusta, konservoinnista ja res-
tauroinnista käytävä vähäinen keskustelu niin työmailla kuin rakennusalan opetuksessa 
eivät myöskään edesauta tietouden kasvua niihin liittyen. Haastatteluihin osallistuneet 
henkilöt, jotka eivät määrittelyä tehneet, ovat luultavasti konservointi- ja restaurointitöi-
hin liittyen kuitenkin suhteellisen kokeneita verrattaessa heitä suurimpaan osaan raken-
nusalalla työskenteleviä ihmisiä. Tästä näkökulmasta ajatellen voidaan mielestäni tode-
ta, että rakennusalalla työskentelevien ihmisten keskuudessa yleinen tietous konservoin-
tiin ja restaurointiin liittyen on suurella todennäköisyydellä hyvin vähäistä. 
Haastatteluiden perusteella pääurakoitsijoiden tulisi työmaaperehdytyksissään pyrkiä 
panostamaan rakennussuojelusta sekä siihen liittyvistä asioista kertomiseen. Parantaak-
seen työmaaperehdytyksiään NCC Suomi Oy voisi perehdytysmateriaalia laatiessaan 
hyödyntää enemmän esimerkiksi kohteen rakennushistoriaselvitystä sekä suunnittelijoi-
den ja museoviranomaisen apua. Perehdytysmateriaaliin voisi myös liittää kuvia vastaa-
vanlaisista arvokkaista kohteista sekä kuvia kohteista ennen ja jälkeen konservointi- ja 
restaurointitoimenpiteiden. NCC Suomi Oy voisi harkita myös uuden, etenkin suojelu-
kohteiden työmaille sopivan, perehdytysvideon laadintaa. Siihen voisi muun muassa 
sisällyttää yleistä tietoa konservointi- ja restaurointitöistä sekä suojelukohteissa työs-
kentelemisestä. Töiden suorittamisen osalta videolla voitaisiin esimerkiksi käydä läpi 
töihin liittyviä olosuhdevaatimuksia sekä niiden ajoittain hidasta etenemistä. 
Tässä työssä esitettyä toimintaohjetta hyödyntäen NCC Suomi Oy voi tulevissa korja-
ushankkeissa mahdollistaa konservointi- ja restaurointitöiden entistä paremman hallin-
nan. Toimintaohjeessa tehtäväksi esitetyt toimenpiteet vaativat hankkeen eri osapuolilta 
normaalitoimintaan nähden luultavasti enemmän sitoutumista ja työtä. Hankkeen koko-
naisvaltaisen onnistumisen kannalta niiden tekeminen olisi kuitenkin hyvin todennäköi-
sesti kannattavaa. Alkuvaiheen sitoutuminen ja hankkeeseen panostaminen sekä asioi-
hin etukäteen valmistautuminen tulisivat suurella todennäköisyydellä ilmenemään hyö-
tyinä rakennusvaiheen aikana. Hyödyt tulisivat luultavasti esille muun muassa päätök-
senteossa, joka tulisi todennäköisesti nopeutumaan useiden asioiden kohdalla. Toimin-
taohjeessa rakennusvaiheen aikana esitetyksi tehtävät toimenpiteet liittyvät oleellisesti 
kommunikointiin, työsuunnitteluun sekä asioiden ennakointiin. Jotta ne toimisivat, tulisi 
keskusteluyhteyden ja henkilöiden välisen vuorovaikutuksen olla avointa ja sujuvaa. 
Siitä johtuen esimerkiksi konservointi- ja restaurointitöiden aluevastaavan tulisi kyetä 
keskustelemaan ja pitämään yllä hyvää henkeä hankkeen eri osapuolien kesken. Hänen 
tulisi lisäksi kyetä ennakoimaan ja organisoimaan töitä yhteistyössä eri urakoitsijoiden 
ja hankkeen muiden osapuolien kesken.  
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Diplomityöhöni liittyen jatkotutkimusta tai -kehitystä voisi tehdä esimerkiksi laatimalla 
tehtäväsuunnitelmapohjan konservointi- ja restaurointitöitä varten. Lisäksi voisi tutkia 
ja kehittää työmaakatselmuksissa mahdollisesti hyödynnettäviksi kelpaavia teknologia-
ratkaisuja. Tulevien korjaushankkeiden kannalta olisi luultavasti hyödyllistä tutkia myös 
yksittäisten konservointi- ja restaurointityövaiheiden sekä niihin liittyvien töiden kuten 
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LIITE 1 HAASTATTELUPYYNTÖ 
Hei, 
opiskelen rakennustekniikkaa Tampereen teknillisessä yliopistossa ja tällä hetkellä teen 
diplomityötä liittyen konservointi- ja restaurointitöiden hallintaan korjaushankkeissa. 
Tavoitteena työssäni on löytää keinoja joilla voitaisiin edistää konservointi- ja res-
taurointitöiden läpivientiä sekä parantaa niiden hallintaa korjaushankkeissa. Lisäksi 
tavoitteena on yleisen tietouden lisääminen rakentajien keskuudessa konservointiin ja 
restaurointiin liittyen. Diplomityöni toimeksiantajana on NCC Suomi Oy. 
Haastattelut tuloksineen tulevat olemaan yksi olennainen osa diplomityötäni. Haastatte-
luilla kartoitetaan muun muassa yleisimpiä ongelmakohtia ja mahdollisia ongelmanrat-
kaisukeinoja liittyen konservointi- ja restaurointitöiden päätöksentekoon, suorittamiseen 
ja hallintaan korjaushankkeissa. Haastattelut on tarkoitus suorittaa toukokuun alkupuo-
lella. 
Olisin erittäin kiitollinen, jos saisin haastatella Teitä ja käyttää haastattelua lähdemateri-
aalina työssäni. Mikäli suostutte haastatteluun, niin lähetän tarkemman listan aiheista, 
joista haluaisin keskustella kanssanne. Haastattelu voidaan suorittaa NCC:n pääkontto-
rilla Ruskeasuolla tai haluamassanne paikassa. Pyydän varaamaan haastattelua varten 
aikaa noin 60 – 90 minuuttia. 
Pyydän ilmoittamaan halukkuudestanne osallistua haastatteluun 10.5 mennessä. Pyydän 
ilmoittamaan myös mikäli ette halua tai voi osallistua. Annan mielelläni lisätietoja pu-










LIITE 2 HAASTATTELU KATI WINTERHALTER 
Haastateltava: Kati Winterhalter, arkkitehti ja osakas, Arkkitehtitoimisto Okulus Oy. 
Haastattelun ajankohta: 10.5.2016. 
Tämä liite sisältää haastattelijan vapaamuotoiset muistiinpanot tehdystä haastattelusta. 
Liitettä ei tule käyttää erillisenä dokumenttina tai mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin 
tämän diplomityön tuloksien tulkintaan. 
Rakennussuojelu, suojelutavoitteet, arvot ja arvottaminen 
- Hankkeeseen lähdettäessä tulisi tasata eri osapuolien lähtökohdat ja näkökulmat 
o RHS ja sen esittely toimii työkaluna 
- Toimivat suunnittelun lähtötietoina 
o arvoista tulisi käydä enemmän keskustelua suunnitteluryhmissä  
 autenttisuuden vaaliminen olennainen pohdinnan aihe 
 hankkeen onnistuminen vaatii ymmärryksen kohteesta ja sen ar-
voista 
Lähtötiedot 
- Rakennushistoriaselvitys, RHS 
o hyvä työkalu, jos laadittu hyvin 
o pyydetään usein toteuttamaan liian kiireellisellä aikataululla 
 tekeminen voi olla kesken hankkeen alkaessa 
Suunnittelijat ja suunnitelmat 
- Suunnitelmamuutokset ovat välttämättömiä 
o muutoksien suunnittelussa arvojen punnitseminen ja arkkitehtuurin ko-
konaisymmärrys ovat oleellista hyvään lopputulokseen pääsemiseksi 
- Olisiko mahdollista laatia tehtäväsuunnitelma restaurointi- ja konservointitöistä? 
o Kirjastolla vastaavanlaista toimintaa, oli toimiva systeemi 
 aloituspalaveri/aloituskatselmus 
 viikoittaiset kierrot 
• oleellista, että kirjataan ylös kierron asiat 
o Konservointitöille on ominaista, että ongelmat ilmenevät töiden edetessä 
Urakoitsijoiden valinta korjaushankkeisiin 
- On hyvä, että isompia töitä voidaan kilpailuttaa 
o Toisaalta on hyvä, että joltakulta voidaan pyytää pienempiä työsuorituk-





- Mallityöt ovat hyvä käytäntö 
o urakoitsijan valintaan 
o lopputuloksen hahmottamiseen 
o värien selvittämiseen 
- Tarve mallityölle voi ilmetä töiden edetessä 
o listaa voidaan yrittää laatia etukäteen (riippuu suunnittelijasta) 
- Olisiko mahdollista hyödyntää videokuvaa tai pilkkoa malleja pienempiin osiin 
katselmuksien yksinkertaistamiseksi? 
o mallit voidaan kohteen ehdoilla pilkkoa pienempiin osiin 
o videokuvan hyödyntäminen vaikeaa 
 esimerkiksi värien näkeminen ei onnistu 
Päätöksenteko restaurointi- ja konservointitöissä 
- Aina on monia näkökulmia 
o toimiva kommunikaatio on olennaista päätökseen pääsemiseksi 
- Rakennus kertoo mitä sille pitää tehdä 
- Yksittäisen konservaattorin asiantuntijuus on olennainen asia päätöksentekoon 
liittyen 
Dokumentointi 
- Konservaattoreilla on oma käytäntönsä 
- Kohde sanelee dokumentoinnin tarpeen 
o tästä huolimatta rakennuttajan tulisi esittää omat tarpeensa dokumentoin-
nille 
- Kehittyvä ala, ei ole vielä tehty kovin pitkään 
- Mahdollista voisi olla dokumentoinnin suorittamisen parempi valvonta 
o sopimuksiin kirjaus dokumentoinnin suorittamisesta ja vastuuhenkilön 
nimeäminen 
o alkupalavereissa tulisi tuoda ilmi urakoitsijan velvoite dokumentoinnille 
Viranomaistoiminta 
- Esimerkiksi Kansalliskirjaston työmaalla ohjausta oli tarpeeksi 
o on harvinaista, että museovirastolta on 2 henkilöä samanaikaisesti paikal-
la 
- On yleistä, että vaikka kohteessa olisi jotain suojelemisen arvoista, mutta se ei 
ole suojelukohde niin viranomaiset eivät ole tietoisia siellä tehtävistä töistä 





Yleisimmät ongelmat korjaushankkeiden konservointi- ja restaurointitöissä 
- Hankkeiden ainutkertaisuus 
o muutokset ovat välttämättömiä 
- Ilmankosteus ja ilmanvaihto 
- Autenttisuuden ymmärtäminen 
- Pintakäsittelyt 
o uudet vs vanhat tuotteet 
o Materiaalituntemus 
 materiaalien vanhenemisen ymmärtäminen 
Pääurakoitsijat / NCC 
- Aiheen ymmärrys voisi olla parempaa 
o vie aikaa ja resursseja 
 pääurakoitsijan tulisi varautua näihin 
- Olosuhteet 
o tulisi ymmärtää miksi konservaattorit edellyttävät erilaisia olosuhteita 
- Asiantuntijoiden ammattitaidon tunnistaminen on tärkeää 
- NCC:n toiminta pääosin onnistunutta 
o parannettavaa aikataulutuksessa, sen proaktiivisuudessa sekä ennakoin-
nissa 
- Toimivat henkilökemiat ovat oleellisia konservointi- ja restaurointitöiden onnis-
tumisessa 
- Työturvallisuus 
o esimerkiksi kypärän ja suojalasien käyttöpakosta tulisi joustaa ajoittain 
Suhtautuminen konservointiin, restaurointiin ja suojeluasioihin 
- Rakennusliikkeillä ja suunnittelutoimistoilla ajoittain sellainen näkökulma, että 
viranomainen on vastustaja, joka tulisi jallittaa jotenkin pois pelistä 
- Konservaattoreita saatetaan ajoittain verrata siivoajiin 
o haaste että suurin osa on naisia 
 luo ennakkoasetelmia 
- Konservaattoreihin liitetään ajoittain odotuksia ja kuvitelmia 
- Tyypillistä on, että alaa ei ymmärretä 
o aiheuttaa latteuksien laukomista 
 hämmennystä, vähättelyä 
o herättää myös uteliaisuutta 
Kehitysehdotuksia ja hyväksi todettuja toimintatapoja 
- Sopimuksiin tulisi laatia tarkemmat kirjaukset dokumentoinnista 
- Ennakointi konservointi- ja restaurointitöihin liittyviin työvaiheisiin 
o tulisi huomioida töiden päällekkäisyys muun muassa aikataulutuksessa 
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- Konservointi- ja restaurointialan parempi ymmärrys 
o yleistä tietoutta alaan liittyen 




LIITE 3 HAASTATTELU PEKKA LEHTINEN 
Haastateltava: Pekka Lehtinen, yliarkkitehti, Museovirasto. 
Haastattelun ajankohta: 18.5.2016. 
Tämä liite sisältää haastattelijan vapaamuotoiset muistiinpanot tehdystä haastattelusta. 
Liitettä ei tule käyttää erillisenä dokumenttina tai mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin 
tämän diplomityön tuloksien tulkintaan. 
Rakennussuojelu, suojelutavoitteet, arvot ja arvottaminen 
- Suojelutavoitteiden käsittely lähtee hankkeeseen ryhtyvästä 
- Urakoitsijoille tulee jo tarjousvaiheessa kertoa, että kyseessä on suojelukohde 
o tulee myös kertoa sen vaikutukset ja edellytykset töihin liittyen 
- Rakennusperinnön arvostus ja kiinnostus rakennussuojelua kohtaan kehittyy ja 
kasvaa koko ajan 
- Kohteen arvot ilmenevät vaiheittain 
o arvot pääosin selvillä jo suojelupäätöksiä laadittaessa 
o RHS sekä muut kartoitukset tarkentavat arvokeskustelua 




- Kattavien lähtötietojen saaminen on vaikeaa, jopa mahdotonta  
o johtuu töiden edetessä ilmenevästä lisätiedosta 
- RHS tulisi saada käyttöön ennen suunnittelun alkamista 
o todellisuudessa harvinaista 
 tämä on yleinen ongelma 
 
Suunnittelijat ja suunnitelmat 
- Suunnitelmamuutokset ovat korjaushankkeissa väistämättömiä 
o Suunnittelijan vastuulla selvittää miten työ tulee toteuttaa jos alun perin 
suunniteltu tapa ei toimi.  
 kaikkien osapuolien kutsuminen työmaalle ratkomaan asiaa ei ole 
yleensä toimiva vaihtoehto 
 
Mallityöt, mallityökatselmukset 
- Mallityöskentely on hyvä suunnittelumenetelmä 
- Katselmuksiin tulisi laatia kokonaisuuksia yksittäisten mallien sijaan 
o toisaalta vaiheittaisuus on myös tärkeää 
- Katselmukset tulisi pitää mahdollisimman pienellä osanottajamäärällä 
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- Katselmuksien tulokset tulee kirjata ylös sekä ottaa havainnollistavia valokuvia 
- Hyväksytyt mallit tulisi aina säilyttää 
- Mallitöiden osalta tulisi olla etukäteen sovittuna mitkä asiat päätetään ja millä 
tavoin 
o ennakointi tärkeää varsinkin suurissa hankkeissa 
- Olisiko videoista tai ”livelähetyksestä” hyötyä katselmuksissa? 
o vaikea asia.  
 sävyjen näkeminen ei onnistu videokuvasta 
 ongelmia saattaisi olla myös kokonaisuuden hahmottamisessa 
 
Päätöksenteko restaurointi- ja konservointitöissä 
- Päätöksenteossa suunnittelijan kokonaisvaltainen näkemys on ratkaiseva 
- Eriäviä näkemyksiä on aina 
o Museoviraston alkupainotteisella hankkeeseen osallistumisella yritetään 
vaikuttaa yhteisen näkemyksen syntymiseen 
o urakoitsijoiden näkemykset liittyvät usein siihen miten paljon heillä on 
resursseja varattuna ja miten työhön on muilla tavoin varauduttu 
 
Urakoitsijoiden valinta 
- Huomioon tulisi ottaa henkilöreferenssit, ei pelkän urakoitsijan referenssit 
o koskee niin pääurakoitsijoiden kuin aliurakoitsijoidenkin valintaa 
 
Yleisimmät ongelmat korjaushankkeiden konservointi- ja restaurointitöissä 
- Konservointitöiden kiinteä liittäminen suureen korjaushankkeeseen saattaa aihe-
uttaa ongelmia 
o konservointityöt voisi yleensä suorittaa hankkeesta erillään 
- Talotekniikan sovittaminen 
o ongelmia on usein jo suunnitteluvaiheessa 
o tulisi ymmärtää talotekniikan vaatimukset aputöiden osalta sekä sen vai-
kutukset muihin töihin 
o talotekniikkaa voisi ottaa laajemmin mukaan mallitöihin 
 
Pääurakoitsijoiden toiminta 
- Korjaushankkeen laatua on se, että pääurakoitsija löytää kysymykset, jotka ovat 
vielä ratkaisematta sekä osaa tuoda ne esiin 
o toimiva vuorovaikutus ja yhteisymmärrys ovat erittäin tärkeitä 
• esimerkiksi mallikorjausten merkitys erittäin tärkeä 
o mallitöiden avulla ratkeaa monia asioita, joita on 
vaikea ja aikaa vievää laittaa paperille 
111 
 
- Restaurointi- ja konservointitöiden ollessa vain pieni osa hanketta saattaa niiden 
yhteensovittaminen muiden töiden kanssa unohtua helpommin 
- Mitä urakoitsijat voisivat tehdä toisin? 
o työt ovat usein hankkeen loppuun jätettäviä asioita 
 säilytettävät/konservoitavat kohdat suojataan liian aikaisin 
 töitä varten tulisi varata riittävästi aikaa 
 tulisi ottaa huomioon, että työmaan luonne muuttuu konservointi-
töiden alkaessa 
o erityisosaamisen järjestäminen 
 muun muassa purkutöiden osalta 
 
Suhtautuminen konservointiin, restaurointiin, suojeluasioihin ja Museovirastoon 
- Museovirasto otetaan haastateltavan mielestä hyvin vastaan työmailla 
 
Kehitysehdotuksia ja hyväksi todettuja toimintatapoja 
- Työn tekijän ja suunnittelijan välittömän suoran yhteyden mahdollistaminen 
- Kuten suunnitelmamuutoksien kohdalla, tulisi myös mallityöskentelyssä olla so-
vittuna etukäteen mitkä asiat päätetään ja miten 
o tiedossa tulisi olla ketkä päättävät miten asioissa edetään 
o ennakointiin, suunnitteluun ja määrittelyyn kannattaa käyttää varsinkin 
isommissa hankkeissa aikaa ja vaivaa 
 malliohjelman luominen ennakkoon on hyvin vaikeaa, mutta jon-
kinlainen ohjelmointi tai polku mitä reittiä tullaan lopputulokseen 
ja missä vaiheessa kutakin mallia tarvitaan tulisi pystyä luomaan 
 suunnittelijat sekä hankkeen muut osapuolet tulee saada mukaan 
- Oikeiden henkilöiden valitseminen ja kysyminen töihin 
- Talotekniikka ja restauroija työparien käyttäminen 
- Perehdytyksien kehittäminen 
o Museovirasto on yrittänyt antaa apuja perehdytyksiin 
- RHS:n jakaminen kahvipöydille 





LIITE 4 HAASTATTELU ELISA HEIKKILÄ 
Haastateltava: Elisa Heikkilä, erikoistutkija, Museovirasto. 
Haastattelun ajankohta: 19.5.2016. 
Tämä liite sisältää haastattelijan vapaamuotoiset muistiinpanot tehdystä haastattelusta. 
Liitettä ei tule käyttää erillisenä dokumenttina tai mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin 
tämän diplomityön tuloksien tulkintaan. 
Rakennussuojelu, suojelutavoitteet, arvot ja arvottaminen 
- Työmaaperehdytys voisi sisältää myös enemmän keskustelua arvoista 
- Pienemmillä työmailla, kuten kirkoissa suojeluajatus otetaan helpommin vastaan 
- Yhteishenki työmaalla oleellinen asia 
o suunnittelijan ja työntekijän suora kommunikointi kertoo yleensä hyvästä 
hengestä 
 saatetaan löytää yhdessä hyviä ratkaisuja 
Lähtötiedot 
- RHS toiminut useassa kohteessa hyvänä työkaluna 
o RHS toimii apuna myös esitutkimusten teossa 
- Rakennusurakoitsijoita saattaa ajoittaa hämmentää jos ei ole tehty ennakkotut-
kimuksia konservointiin liittyen 
o aikatauluttaminen on tällöin melko mahdotonta hankkeen alussa. 
 
Suunnittelijat ja suunnitelmat 
- Konservointisuunnittelun huomioonottaminen ei ole itsestäänselvyys 
o eikä se, että tilaaja olisi valmis siihen panostamaan 
o nähtävissä on ollut kuitenkin ilahduttavaa kehitystä 
 kehitys on tilaajariippuvaista 
- Esitutkimuksiin ei välttämättä ole hankkeissa varattu riittävästi aikaa eikä rahaa 
- Korjaustyömailla tulee aina muutoksia ja yllätyksiä 
o pääsuunnittelijalla pitää olla kokonaisnäkemys tavoitteista ja työmaasta, 
jotta se etenee järkevästi 
Töiden toteutus 
- Mikäli suunnitelmia ei ole olemassa, niin yksi vaihtoehto on jättää työt loppu-
vaiheeseen 
o monesti konservointitöitä pystytään tekemään myös etukäteen 






- Puhuttaessa lähinnä värimalleista 
o Ongelmana yleensä se, että ei ole varauduttu riittävän monen mallin te-
kemiseen 
 mallien etukäteen tekeminen auttaisi tässä 
o Ongelma myös mallien tipotellen tuleminen 
 mallit tulisi esittää kokonaisuuksina 
 vaihtoehto on, että osa malleista käydään läpi pienemmällä osan-
ottajamäärällä 
- Etukäteen tehtävät mallihuoneet ovat hyvä käytäntö 
- Värisuunnitelmien ennakoiminen olisi hyvä asia 
- Ajoittain katselmuksiin voisi osallistua vähemmän ihmisiä 
o paikalla tulisi kuitenkin aina olla pääsuunnittelija, työn suorittaja, kirjuri, 




- Nykyään töitä kilpailutetaan enemmän 
o tekijöitä ei ole liikaa 
- Museovirastoon ollaan yhteydessä ulkomaisten tekijöiden käyttämisestä sekä sii-
tä pitääkö olla konservaattori vai riittääkö, että on kokenut maalari 
o ulkomaalaisia tekijöitä ei voida kieltää, mutta heidän tulisi osata Suo-
messa käytetyt menetelmät 
o maalausliikkeillä ollut perinteisesti paljon konservaattoreita töissä, mutta 
nykyään vähenevissä määrin 
 nykyään myös konservaattoriyrityksiä 
 
Yleisimmät ongelmat korjaushankkeiden konservointi- ja restaurointitöissä 
- Mitään erityistä ei tule mieleen 
o työmaan kokonaishallinta on suuressa roolissa 
 työmaan siisteys on yleensä yhdistävä tekijä hyvin menneissä 
hankkeissa 
 suunnittelijoiden ja työntekijöiden suora kommunikointi on 
yleensä myös hyvä merkki 
- Ylipurku 
- Töiden valvonta ja tiedottaminen ajoittain puutteellista 
 
Pääurakoitsijoiden toiminta 
- Parannettavaa mallitöihin varautumisessa 
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- Omana konservaattoriaikanaan pääurakoitsijat olisivat voineet huomioida teli-
neiden paremman järjestämisen 
o sopivan työskentelykorkeuden säätäminen tärkeää 
 
Suhtautuminen konservointiin, restaurointiin, suojeluasioihin ja Museovirastoon 
- Joillekin Museoviraston tuleminen työmaalle on edelleen punainen vaate 
o alusta asti hankkeessa mukana oleminen yleensä auttaa asiaan 
 
Kehitysehdotuksia ja hyväksi todettuja toimintatapoja 
- Hyväksi todettu perehdytyskäytäntö on perinteisen perehdytyksen lisäksi järjes-
tettävä erillinen perehdytys rakennukseen ja siellä työskentelyyn liittyen 
o saatettu järjestää useamman kerran 
o kielimuuri saattaa olla ongelma 
- Perehdytyksiin on liitetty myös muutama suojelusta kertova dia 
o tämä on todettu toimivaksi 
- Työmaalle on laadittu suojelusta ja arvoista kertovia kylttejä 
- RHS:n jakaminen taukotiloihin 
- Pääsuunnittelijan apuna toimiva konsultti 
o Kansalliskirjaston työmaalla titteli oli konservointikoordinaattori 
o Vastaa töiden yhteensovittamisesta, aikataulutuksesta ja osittain urakoi-
den sisällöistä  
 mitä kuuluu urakkaan, mitä tehdään ennen urakkaa, mitä tehdään 
urakassa, mitkä työt eivät kuulu urakoitsijalle ja mitkä työt teh-
dään vasta urakan jälkeen 




LIITE 5 HAASTATTELU ULLA SETÄLÄ 
Haastateltava: Ulla Setälä, intendetti, Museovirasto. 
Haastattelun ajankohta: 20.5.2016. 
Tämä liite sisältää haastattelijan vapaamuotoiset muistiinpanot tehdystä haastattelusta. 
Liitettä ei tule käyttää erillisenä dokumenttina tai mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin 
tämän diplomityön tuloksien tulkintaan. 
Rakennussuojelu, suojelutavoitteet, arvot ja arvottaminen 
- Suojelumääräykset olivat aikaisemmin yksiselitteisempiä, koko rakennus tulkit-
tiin suojelluksi 
o nykyisin joutuu yksilöimään jokaisen säilytettävän/suojellun elementin  
- Parhainta suojelua ja rakennuksista huolehtimista on se, että rakennuksen omis-
taja ymmärtää rakennuksen arvon ja korjaa sitä asiantuntevasti (millaista työ-
voimaa käyttää ym.) 
o suojelun toteutuminen on riippuvainen rakennuksen omistajasta. 
- Puhutaanko suojelutavoitteista riittävästi korjaushankkeiden eri osapuolien kes-
ken? Tulisiko niistä käydä laajempaa keskustelua? 
o Omistajan tahto ja näkemys oleellisessa osassa 
 yhteinen tahtotila tulisi saavuttaa hankkeen alkuvaiheessa 
o Pääsuunnittelijan tulisi tuntea rakennus ja sen rakennushistoria hyvin ja 
ohjeistaa eri osapuolia myös suojelun suhteen 
 pääurakoitsijan tulisi ohjeistaa työntekijöitään sekä aliurakoitsi-
joita 
o Suojelun tavoitteita sekä rakennuksen historiallisia ja taiteellisia arvoja ei 
koskaan korosteta liikaa 
 suunnittelijoilla ja työntekijöillä tulisi olla hyvä yhteys toisiinsa 
 ei riitä, että pääsuunnittelija, muut suunnittelijat ja työnjohto 
ymmärtävät suojelu tavoitteet ja rakennuksen arvot 
- Jaetaanko arvoista tarpeeksi tietoa ja keskustellaanko niistä tarpeeksi korjaus-
hankkeiden aikana? 
o Ei riittävän konkreettisesti, varsinkaan purkuvaiheessa, jolloin huolimat-
tomat purut aiheuttavat vahinkoa.  
 pelkkä suojaus ei riitä, pitää osata varoa myös suojaamattomia, 
ehjiä pintoja 
• ihmiset eivät ymmärrä pintojen arvoa, jos pinnat ovat kor-






- RHS tai selvitykset eivät yleensä ole saatavilla esimerkiksi suojelua valmistelta-
essa 
o omistajat eivät ymmärrä merkitystä, esimerkiksi sitä miten tärkeä se on 
pintojen arvottamisessa ja korjaustapojen valinnassa. 
- Väritutkimuksista 
o Tilaaja ei usein itse ymmärrä mitä on tilaamassa, joten hän ei osaa määri-
tellä tutkimuksen tarvetta, miten laaja tutkimus on tarpeen ja millainen 
raportin pitäisi olla 
 tämä vaikuttaa tutkimuksien laatuun ja kattavuuteen 
 
Suunnittelijat ja suunnitelmat 
- Muun muassa kohteen sijainti (esimerkiksi korkealla tai muuten hankalasti saa-
vutettavassa paikassa) vaikuttaa konservointi- ja restaurointisuunnitteluun sekä 
suunnitelmien tasoon 
- Konservointi- ja restaurointitöiden suunnittelua ja aloittamista varten ei välttä-
mättä ole suoritettu riittävää määrää esitutkimuksia 
o tarpeellisia tietoja saadaan usein vasta rakennusvaiheessa 
 esimerkiksi purkutöiden jälkeen ja töiden edetessä 
o johtuu muun muassa siitä, että telineitä ei ole voitu pystyttää tarpeellisiin 
kohtiin rakennusta 
o tutkimuksien oikea kohdentaminen ja laatu ovat tärkeitä 
- Eri osapuolilla saattaa olla erilaiset näkemykset siitä mihin konservointi- ja res-
taurointitöillä pyritään 
o jokaisessa hankkeessa on erilainen lähtötilanne ja tavoitteet  
o eri rakennusvaiheiden historiallinen tarkastelu on tärkeää 
 pääsuunnittelijan tulisi ymmärtää kokonaisuus ja pitää huolta sii-
tä, että muutkin ymmärtävät 
o tavoitteiden erimielisyydet ratkotaan keskustelemalla 
  Museovirasto tuo usein esiin suojelunäkökulmaa 
- Pääsuunnittelija on päävastuussa suunnitelmien yhteensovittamisesta ja suojelun 
toteuttamisesta 
o suunnitelmamuutosten kohdalla käydään keskustelua eri osapuolien 
kanssa 
 konservaattorit tekevät usein ehdotuksia työn edetessä tulevan 
uuden tiedon pohjalta 
 muutosten laajuus määritellään keskustelun kautta 




- Ennen töiden alkua on aiheellista keskustella erillisen tehtäväsuunnitelman laa-
dinnasta 
o Suunnitelmasta tulee käydä ilmi muun muassa työtavat, materiaalit, aika-
taulu ja mallityöt 
- Korjaushankkeiden osapuolien tulee ymmärtää miksi suojelukohteissa esimer-
kiksi konservointityömailla asioita tehdään ja mietitään enemmän kuin uudisra-
kennuksissa tai suojelemattomissa korjauskohteissa 
 
Mallityöt, mallityökatselmukset 
- Mallit mahdollisimman samankaltaisin ainein ja tekotavoin kuin varsinainen työ 
on tarkoitus suorittaa 
o mahdollisuuksien mukaan alkuperäismateriaalein 
- Tulee kiinnittää erityistä huomiota myös pohjiin ja tekijän käsialaan 
- Mallin tekijän tulisi olla sama henkilö kuin varsinaisen työn tekijän 
o Näin ollen malli ja toteutus vastaavat varmemmin toisiaan 
- Mallien vaatimuksien ja työn suorittamisen ohjeistus on pääsuunnittelijan tehtä-
vä, asiantuntijoiden sekä museoviranomaisen kommenttien avulla 
- Työn eri vaiheet olisi hyvä olla näkyvissä samaan aikaan mallissa 
- Videoiden tai ”livelähetyksen” hyödyntäminen mallikatselmuksissa? 
o Jotta nähdään kaikki olennainen, on ainakin mallin hyväksymisestä vas-
taavien henkilöiden, eli pääsuunnittelijan ja museoviranomaisen, nähtävä 
mallit aitoina paikan päällä 
- Mallityökäytäntöä voisi parantaa 
o Vältetään turhien mallien teettämistä 
o Vältetään pieninen nyanssien katselmointia isolla joukolla 
o Ei pitäisi keskittyä esimerkiksi yhteen tiettyyn sävyyn erikseen katsottu-
na vaan rinnalla pitäisi olla myös kaikki muut tilan sävyt ja materiaalit 
o Malleja tarkasteltaessa niitä tulisi pystyä tarkastelemaan myös riittävän 
kaukaa ja oikeassa valaistuksessa 
 erityisesti värit näyttävät lähietäisyydeltä erilaisilta kuin katsotta-
essa niitä ympäristö mukaan lukien 
o Mallikatselmukset tulisi suunnitella hyvin ja toteuttaa pienellä joukolla 
ripeästi 
 Museovirastolla on osallistumiseen resurssipula 
o Päätöksentekijöitä on usein liian vähän, mutta joskus liikaa 
 päätöksentekoa voisi sujuvoittaa suorittamalla perustutkimukset 
niin hyvin, että jäisi vähemmän tulkintamahdollisuuksia 
- Värien kohdalla eri osapuolien mieltymykset, teoriat ja näkemykset saavat suu-






- Urakoitsijat tulisi valita laadun ja hyvien kokemuksien perusteella 
o Pääsuunnittelijan ja hänen avustajiensa tulisi tehdä valinta 
 Museovirasto ei osallistu valintaan 
 
Yleisimmät ongelmat korjaushankkeiden konservointi- ja restaurointitöissä 
- Tutkittua tietoa ja analyysiä on varhaisessa vaiheessa liian vähän 
- Rakennuksen korjaushistorian tuntemus on yleisesti liian vähäistä 
- Tulisi kiinnittää huomiota purkutöiden täsmällisyyteen ja huolellisuuteen 
o vahinkojen tapahtumisen poissulkemiseen ei kiinnitetä tarpeeksi huomio-
ta 
o ylipurku esimerkiksi oviaukkojen kohdalla on ongelma 
o työnjohdon tulisi valvoa purkutöitä enemmän 
o purkutöistä tulisi olla tarkemmat suunnitelmat 
 
Pääurakoitsijoiden toiminta 
- Pääurakoitsijoilla ei yleensä ole valmiuksia valvoa konservointi- ja restaurointi-
töiden suorittamista 
o heillä ei ole omaa asiantuntijaa palveluksessaan 
- Kansalliskirjaston työmaalla oli hyvä työnjohto ja suojeluasiat otettiin vakavasti 
o myös monet muut asiat oli hoidettu hyvin 
 
Kehitysehdotuksia ja hyväksi todettuja toimintatapoja 
- Pääurakoitsija pystyy edesauttamaan konservointi- ja restaurointitöiden suorit-
tamista muun muassa määrittelemällä konservointitöille oman mestarin  
- Konservointikoordinaattorin käyttö on myös hyödyllistä 
- Hyvä vastaava mestari vaikuttaa töiden onnistumiseen paljon 
- Työmaa-aikainen suojaus on tärkeää 
- Katselmuksissa tulisi olla kaikki oleelliset osallistujat 
o Katselmoidaan mallit mahdollisimman kokonaisvaltaisesti, esimerkiksi 
tila kerrallaan, mutta ei liikaa kerrallaan 
 esimerkiksi yhden tilan kaikki mallit olisi hyvä käydä kerralla lä-
pi 
- Pääurakoitsijoiden tulisi ennakoida enemmän asioita 
- Tehtäväsuunnitelman laatiminen 
o Luodaan raamit joiden mukaan työssä edetään  
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LIITE 6 HAASTATTELU PENTTI PIETARILA 
Haastateltava: Pentti Pietarila, konservaattori ja konservointisuunnittelija, Rakennusten 
värisuunnittelu PETAPI. 
Haastattelun ajankohta: 20.5.2016. 
Tämä liite sisältää haastattelijan vapaamuotoiset muistiinpanot tehdystä haastattelusta. 
Liitettä ei tule käyttää erillisenä dokumenttina tai mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin 
tämän diplomityön tuloksien tulkintaan. 
Rakennussuojelu, suojelutavoitteet, arvot ja arvottaminen 
- Rakennussuojelulla on kova työ pysyä turvallisuuden, terveyden ja tekniikan pe-
rässä 
o Suojelu ajetaan nurkkaan teknisillä asioilla 
o Suojelun työkalut eivät ole tarpeeksi vahvoja ja niitä käytetään viran-
omaisten toimesta melko varovaisesti 
o Museoviraston väkeä vähennetään ja asian julkisuus vähentynyt 
 toisaalta tietämys ja ymmärrys asiasta parempi kuin aikaisemmin 
- Tilaajataho tärkeässä roolissa suojelun toteutumisessa 
- Suojelutavoitteista ja arvoista pitäisi keskustella enemmän työmaalla eri osapuo-
lien kesken 
o Osapuolien käsitysten tulisi kohdata keskenään 
 tavoitteet tulisi muotoilla siten, että rakentajatkin ymmärtävät ne 
o Ongelmana usein se, että suunnitteluryhmä on tehnyt vuosia töitä ja ra-
kentajan tulisi hetkessä sisäistää tieto ja antaa hinta korjaustöistä 
- Kansalliskirjaston työmaalla asiat olivat tavallista paremmin 
o Osa tekijöistä ymmärsi varmasti, että työmaa oli hieno kohde olla töissä 
 
Suunnittelijat ja suunnitelmat 
- Esitutkimuksia ei yleensä tehdä tarpeeksi 
o Etukäteen on hyvä selvittää asioita mahdollisimman paljon 
 ongelmana selvitysten kallis hinta, etenkin yksityisellä puolella 
o Aina tulee muistaa, että parhaallakaan tutkimuksella ei kuitenkaan saada 
kaikkea selville 
- Muutokset 
o Konservointi- ja restaurointitöissä tulee muistaa, että kohde ohjaa työtä 
 muutoksiin tulee varautua ja olla joustava 
o Usein on niin, että ennen kuin on tehty kokeita, lisätutkimuksia ja malle-
ja, niin työn laajuutta on vaikea määrittää 
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o Tulee myös muistaa, että vaikka asiaa olisi tutkittu yhdessä kohtaa, ei se 
välttämättä takaa, että asia olisi jokaisessa muussakin kohdassa samalla 
lailla  
 tämän vuoksi laaditaan alkututkimuksien ja kokeilujen pohjalta 
suunnitelma jolla lähdetään liikkeelle ja jota tarvittaessa muoka-
taan eteen tulevien asioiden pohjalta 
Viranomaistoiminta (Museoviranomainen, rakennusvalvonta) 
- Museoviranomainen ja rakennusvalvonta osallistuvat ajoittain liian vähän hank-
keisiin 
o Johtaa siihen, että he eivät pysy mukana ja sen vuoksi eivät ehdi mietti-
mään asioita tarpeeksi. Toiminta vaikuttaa välillä vähän hitaalta raken-
tamisen aikatauluihin verrattuna.   
o Viranomaistoiminnassa on huomattavissa ihmisten persoonallisuudet, 
toisten kanssa on helpompi toimia kuin toisten 
o Sopiva keskusteluyhteys on yleensä hyvä edellytys kohteen ja töiden pa-
remmalle onnistumiselle 
o Viranomaistoiminnassa on huomattavissa erilainen perehtyneisyys ra-




- Voisiko mallitöiden esittelyssä käyttää apuna videoita tai livelähetyksiä? 
o Videot voisivat olla hyvä työkalu tilaajaosapuolelle kokonaisuuksien 
hahmottamista varten 
o Videot ovat luultavasti osa tulevaisuutta 
- Mallityöt tulisi tehdä siten, että pienemmällä porukalla laaditaan alkuun ja suu-
remmalla porukalla hyväksytään 
o Pitää ensin tehdä malli, jota voidaan lähteä kehittämään 
 
Urakoitsijoiden valinta 
o Tulisi tehdä suoraan referenssien perusteella eikä millään muulla 
o Hinnan vaikutus tulisi olla vähäisempi referensseihin nähden 
Yleisimmät ongelmat korjaushankkeiden konservointi- ja restaurointitöissä 
o Aikataulut 
 pintakäsittelyiden tekeminen muiden töiden seassa on usein han-
kalaa 
 tuottavat ongelmia etenkin hankkeiden loppuvaiheessa 
o Purkutyöt 
 Puretaan liikaa 
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• työmaan vahingot ja tilaajan liiat vaatimukset 
• merkkaaminen ja kohteeseen perehtyminen puutteellista 
o Kielivaikeudet ovat ajoittain ongelma 
o Huonekortit ovat liian pieniä ja asiat on esitetty niissä epäselvästi 
 Huonekortteja voisi kehittää 
• niihin voisi lisätä myös suojelu- ja arvoasioita  
Konservointi- ja restaurointitöiden toteutus 
- Kuinka rakennusurakoitsijat (esim. NCC) voisi edesauttaa konservointi- ja res-
taurointitöiden suorittamista? 
o NCC:n toiminta 
 hyvät henkilöt tekemässä 
• löytyy joustoa ja yritetään ymmärtää hankkeen eri osa-
puolia sekä heidän näkemyksiään 
 
o Voisiko töistä laatia tehtäväsuunnitelman ennen töiden aloittamista? 
 Töiden raamien suunnittelu olisi mahdollista 
• voisi sisältää muun muassa työtavat ja käytettävät materi-
aalit sekä listan mahdollisista mallitöistä 
• työn tekijän voisi liittää suunnitelman tekoon, jotta saa-
daan arvio kuinka kauan työn tekemiseen menee 
Päätöksenteko urakoiden aikana 
- Päätöksentekijöitä on tavallaan liikaa 
- Pääsuunnittelijan puolella on varmaan liikaa lopputulokseen vaikuttavia ristirii-
taisia tekijöitä. 
o ei välttämättä henkilöitä, mutta erilaisia asioita, jotka tulee saada etene-
mään samanaikaisesti 
 tämä tuo lisää päättäjiä, joilla on omat näkökulmansa ratkaista-
viin  seikkoihin 
 
Kehitysehdotuksia ja hyväksi todettuja toimintatapoja 
- Töiden seuranta on tärkeää 
o pöytäkirjojen ja muiden asiakirjojen laadinta 
o seurannan tiheys riippuu työn laadusta 
  työmaalla tulisi olla jonkinlainen yhteinen käytäntö 
- NCC:llä nyt kokemusta hienosta kohteesta (Kansalliskirjasto) 
o Kokemusta ei saisi menettää 
o ei tulisi lähettää aina uusia tekijöitä ns. restaurointikohteisiin, joissa ai-
kaisemmasta kokemuksesta olisi eniten hyötyä 
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o Kokemusta ja tuloksia kannattaisi varmaan jakaa myös eri maiden välillä 
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LIITE 7 HAASTATTELU MARTTI RISSANEN 
Haastateltava: Martti Rissanen, työpäällikkö, Helsingin Seurakuntayhtymä, Kiinteistö-
toimisto. 
Haastattelun ajankohta: 23.5.2016. 
Tämä liite sisältää haastattelijan vapaamuotoiset muistiinpanot tehdystä haastattelusta. 
Liitettä ei tule käyttää erillisenä dokumenttina tai mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin 
tämän diplomityön tuloksien tulkintaan. 
Suunnittelijat ja suunnitelmat 
- Rakennushistoriaselvityksistä on hyötyä suunnittelussa 
o RHS laaditaan yleensä siinä vaiheessa kun sille tulee tarvetta 
- Esitutkimuksia tehdään tarpeellinen määrä 
o kokonaiskustannuksiin nähden töillä ei yleensä ole suurta vaikutusta 
hankkeeseen 
- Konservointi- ja restaurointisuunnitelmia tarkennetaan joskus töiden edetessä 
o Muutoksia ja yllätyksiä tulee yleensä runsaasti 
 etukäteen ei odoteta hirveästi asioita 
• näin ajateltuna asiat eivät ole yllätyksiä vaan ne ovat vain 
uutta tietoa 
Viranomaistoiminta (Museoviranomainen, rakennusvalvonta) 
- Viranomaiset ovat usein mukana päätöksenteossa 
- Seurakuntien hankkeissa on usein sellaiset suunnittelijat ja asiantuntijat mukana, 
joihin luotetaan ja jotka luottavat viranomaisiin 
o Aikaisempi onnistunut yhteistyö helpottaa toimintaa viranomaisten kans-
sa 
- Henkilökemiat ovat olennainen osa toiminnan sujuvuutta 
 
Mallityöt 
- Mallitöitä tehdään paljon 
- Voidaan teettää malleja nähtäväksi jo tarjousvaiheessa 
o Näin saadaan selville haluttu laatu ja määrä sekä saadaan selville työhön 
kuluvaa aika 
 urakoitsija tekee viereen oman mallin, jonka pohjalta voidaan jat-
kaa 
o Teetettäessä malleja etukäteen on niihin hyvä liittää tekijän yhteystiedot, 
jotta urakoitsija voi omaa mallia tehdessään olla yhteydessä mallin teki-
jään askarruttavien asioida kohdalla 
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- Malli tulisi esittää työn kaikista eri vaiheista 
o Esimerkiksi pohjatyöt, puhdistukset, tartunnat ja täytöt 
 puhuttaessa rappauksista 
- Yleensä sopimuksiin on kirjattu maininta tehtävistä malleista 
o sitoumus siitä kuinka monta mallia kuuluu urakkaan 
 
Urakoitsijoiden valinta 
- Käytetään asiantuntijoita, ei kokeilijoita 
- Referenssejä vaaditaan 
o tulisi aina miettiä yksittäisen tekijän, ei yrityksen referenssejä 
 
Yleisimmät ongelmat korjaushankkeiden konservointi- ja restaurointitöissä 
- Ongelmat aikataulussa ja rahassa ovat itse aiheutettuja 
o Seurakunnalla ei yleensä ole ongelmaa aikatauluihin liittyen  
 ei ole samanlaisia deadlineja kuin muilla toimijoilla 
- Yksi suuri ongelma on, jos pitää säilyttää alun perin väärin tehtyä 
o Autenttisuutta kunnioitetaan liikaa 
 Finlandiatalon marmorit ovat kärjistetty esimerkki 
- Korjataan sellaista mikä ei toimi 
o Asiat tulisi korjata tämän päivän tiedoilla sellaiseksi että ne ovat toimivia 
 
Konservointi- ja restaurointitöiden toteutus 
- Töitä voidaan suorittaa myös hankkeen ulkopuolella 
o Etu- tai jälkikäteen 
- Työt ovat usein rakennuttajan erillishankintoja, jotka alistetaan aikataulullisesti 
o Vaihtoehtoisesti on määritetty tietty tuntimäärä konservaattorityötä 
- Kiinteää hintaa kysyttäessä tulee olla tiedossa määrä ja laatu, joiden avulla voi 
laskea hinnan 
o jos ei tiedetä määrää eikä laatua niin annetaan könttäsumma jolla töitä 
tehdään ja se onnistuu tai ei onnistu 
 töitä tehdään yksikköhinnoilla 
• tarjouksista saadaan vertailukelpoisia keskenään kun 
kaikki tietävät paljon työhön on varattu rahaa 
- Voisiko töistä laatia ennen töiden aloittamista työ-/tehtäväsuunnitelman? 





LIITE 8 HAASTATTELU ARJA SORRI 
Haastateltava: Arja Sorri, konservaattori ja osakas, kuustie&sorri Oy. 
Haastattelun ajankohta: 23.5.2016. 
Tämä liite sisältää haastattelijan vapaamuotoiset muistiinpanot tehdystä haastattelusta. 
Liitettä ei tule käyttää erillisenä dokumenttina tai mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin 
tämän diplomityön tuloksien tulkintaan. 
Rakennussuojelu, suojelutavoitteet, arvot ja arvottaminen 
- Konservaattoreiden tulisi tietää ja ymmärtää arvojen päälle 
o keskustelua käydään konservaattoreiden kesken 
- Suojelutavoitteista ja arvoista keskustelu työmaalla riippuu hyvin paljon siitä 
kenen kanssa on tekemisissä 
- Arvoista ja suojelusta voitaisiin keskustella työmaaperehdytyksissä 
- Huonekortteihin voisi tehdä kirjauksia esimerkiksi siitä, että seiniin tai kattoihin 
ei saa koskea, eikä niihin saa laittaa tavaraa nojaamaan 
 
Suunnittelijat ja suunnitelmat 
- Suunnittelijat eivät usein tiedä konservointimateriaaleista 
o Heillä saattaa olla tieto mitä halutaan 
 miten siihen päästään jää usein konservaattorin ratkaistavaksi 
- Konservointisuunnitelmia ei oikein voi tehdä etukäteen 
o Vasta pinnan tarkastelun jälkeen voidaan päätellä mitä sille voidaan teh-
dä 
 yksittäisellä tekijällä on tästä syystä hyvin paljon vaikutusmah-
dollisuuksia siihen mitä tehdään ja se on hyvä asia 
- Suunnitelmien taso riippuu niiden tekijästä 
o Yleensä suunnittelija tietää mitä haluaa, mutta ei tiedä miten asia toteute-
taan 
o Suunnitelma sisältää yleensä seuraavat tiedot: tiedetään mitä halutaan 
säilyttää, missä kunnossa sekä kuinka paljon halutaan retusoida ja miltä 
kohteen tulee näyttää 
 konservaattori joutuu usein ehdottamaan erilaisia menetelmiä se-
kä esittämään miten itse toteuttaisi työt 
- Suunnitelmamuutokset 
o Joskus käy siten, että vaikka tehtäisiin malli- ja koealueet niin työn sisäl-
tö saattaa silti muuttua huomattavasti 
 kaikkeen ei voi varautua 
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o Muutoksien kohdalla tekijä joutuu yleensä laatimaan kustannusarvion, 
johon tulee esittää kaksi tai kolme eri vaihtoehtoa 
o Muutoksiin ei välttämättä ole varauduttu riittävästi 
 ongelma on kuitenkin se, että miten niihin voisikaan varautua riit-
tävästi 
Viranomaistoiminta (Museoviranomainen, rakennusvalvonta) 
- Museoviranomaisten läsnäolo on hyvä asia 
o antaa muun muassa taustatukea konservaattoreille 
- Heidän ei tulisi puuttua materiaalivalintoihin, ellei heiltä hankkeeseen osallistu-
va ole esimerkiksi konservaattori 
o tällöin vastuu jakautuu, mikä on hyvä asia 
 
Mallityöt 
- Värimallien kohdalla kaikki mallit tulisi tehdä yhtäaikaisesti yksittäisten mallien 
kerralla valmiiksi tekemisen sijaan 
o Esimerkiksi vanhoja sävyjä palautettaessa vaatii hengen luominen huo-
neeseen kaikkien värien yhtäaikaista katselmointia 
- Mallitöiden katselmuksissa on tärkeää, että mikäli on jotain kysyttävää tai 
enemmän näytettävää niin paikalla on riittävä määrä henkilöitä 
o Ei välttämättä ainoastaan jonain tiettynä päivänä vaan tarvittaessa 
- Voisiko mallitöiden esittelyssä käyttää apuna videoita tai livelähetyksiä? 
o Tähän varmaan mennään jossain välissä 
o Ajoittain varmasti paikallaan 
- Mallikatselmusten kohdalla olisi hyvä, että kierrot olisivat lyhkäisiä, tiivistettyjä 
ja pienellä porukalla läpi käytyjä 
 
Yleisimmät ongelmat korjaushankkeiden konservointi- ja restaurointitöissä 
- Päätöksenteko on ajoittain epäselvää 
o Roolijako ei ole selvä 
 olisi hyvä vetää selkeät rajat mitä kenenkään ei tule ylittää 
o Tekijän vahva mielipide ja tieto siitä miten kannattaisi lähteä etenemään 
edesauttaa yleensä päätöksentekoa 
 ajatus tulee kuitenkin saada esitettyä siten, että myös muut va-
kuuttuvat siitä 
o Kaikilla osapuolilla ei ole aina käsitystä kuinka paljon asiat maksavat ja 
kauan niihin kuluu aikaa 
 
Konservointi- ja restaurointitöiden toteutus 
- Materiaalituntemus on erittäin tärkeässä roolissa töiden suorittamisessa 
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- Konservointi ei ole sen kummempaa työtä kuin mikään muu rakennustyömaalla 
tehtävä työ 
- Olosuhteet työnteolle 
o Olosuhteiden huomioonottaminen on yleensä riippuvainen tilaajasta ja 
suunnittelijoista 
- Voisiko töistä laatia ennen töiden aloittamista työ-/tehtäväsuunnitelman? 
o Raamien luominen, jossa kerrottaisiin muun muassa mahdollisista työ-
vaiheista, materiaaleista ja mallitöistä saattaisi olla hyvä 
 Tekemiseen voisi osallistua työn tekijän lisäksi myös suunnitteli-
ja 
 Muutokset ja kiertojen asiat voisi liittää myös tähän suunnitel-
maan. Voisivat olla aikajärjestyksessä. 
o Kansalliskirjastolle kirjoitettiin raportti mallitöistä 
 raportti huomioitiin sopimusta tehdessä  
 myös muualla pyydetty alustavia suunnitelmia miten itse toteut-
taisitte työn tai toimisitte 
• tämä on työlästä, mutta on erittäin hyvä tapa. 
o auttaa tekijää paneutumaan työhön 
Päätöksenteko urakoiden aikana 
- Päätöksenteko ei yleensä ole ongelma 
- Tilaajan edustajan, kuten esimerkiksi konsultin läsnäolo päätöksenteossa ja kier-
roksilla olisi tärkeää 
 
NCC:n toiminta 
- Tarjouspyynnöt ja sopimukset 
o Tarjouspyynnöt yleensä kattavia ja lähtötiedot ovat mukana 
 
Kehitysehdotuksia ja hyväksi todettuja toimintatapoja 
- Ongelmia ajoittain esimerkiksi telineiden kanssa 
o Tämä on kuitenkin työmaakohtaista 
- Rakennushistoriaselvitys ja kaikki dokumentoinnit, jotka kohteesta on aikai-
semmin tehty, ovat hyödyksi tekijöille 
o Ne tulisi liittää esimerkiksi tarjouspyyntöihin 
- Hyödyllistä on myös se, että urakoitsija voi ottaa yhteyttä mahdollisten suunni-
telmien tekijään 
o Joskus syntyy hankala tilanne, koska suunnitelmien tekijä on myös kil-
pailussa työn saajaksi 
 henkilökemiat saattavat olla ongelmana tällaisissa tilanteissa 
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- Olisi hyvä jos tutkimuksien tekijä olisi saman henkilö joka tulee suorittamaan 
työn 
o Kaikkea ei saa paperille ja näppituntuma kohteeseen tulee vain tekemi-
sestä 
 aikaa menee hukkaan tekijän vaihtuessa 
 yleensä työn mennessä kilpailutukseen työn saa aina se joka sen 
halvimmalla tarjoaa 
- Tarjouspyyntöihin tai viimeistään sopimuksiin voitaisiin määritellä dokumen-
toinnin laajuus 
o Minkälainen dokumentoinnin tulee olla 
o Kuka antaa ohjeet ja kuka määrää dokumentoinnista 
o Suunnittelijan ja pääurakoitsijan tulisi myös käydä keskustelua mitä kon-
servaattorin suorittamalta dokumentoinnilta vaaditaan ja kuinka paljon 
siihen voidaan käyttää aikaa ja rahaa 
o Tulisi määritellä kuuluuko dokumentoinnin tekeminen annettuun aika-
tauluun 
- Välitavoitteita voisi olla esimerkiksi puhdistuksien ja esiinottojen kohdalla 
o Tulisi olla jokin määre missä ajassa työn etenemistä seurataan 
 saadaan selvitettyä edetäänkö samalla tavalla vai muutetaanko 
toimintatapaa 
o Helpottavat kokonaisuuden hahmottamista 
o Voisi kirjata myös sopimuksiin, mikäli työ on sellainen mihin välitavoit-
teet sopivat 
 välitavoitteita voisi tarkentaa esimerkiksi mallitöiden perusteella 
- Organisoinnin toiminta työmailla 
o hankalaa kun eri alojen toimijat työskentelevät kohteessa samanaikaisesti 
 tarpeen mukaan töitä pitäisi pystyä porrastamaan, varsinkin jos 
muilla on pölyäviä töitä tehtävänä 
- Työnjohto ja –valvonta NCC:n toimesta on yleensä onnistunutta 
o Keskustelu tärkeässä roolissa 
o Ongelmia aiheutuu töiden samanaikaisuudesta 
- Konservaattoreiden olisi myös ajoittain hyvä osallistua esimerkiksi urakoitsija-
palavereihin 
o Tieto ei aina kulje sen suhteen mitä muissa töissä tapahtuu 
 Tämän takia konservaattorit voivat olla väärään aikaan väärässä 
paikassa 
- Vaikka itse tehtävä työ olisi urakka, niin mahdolliset mallityöt tulisi tehdä tunti-
laskutuksella 
o paras tapa olisi kuitenkin tehdä konservointityö aina tuntilaskutushinnal-
la ja laatia välitavoitteita 
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 välitavoitteiden kohdalla katsotaan minne ollaan menossa ja jat-
ketaanko työtä samalla tavoin 
- Kierrot ja katselmukset 
o yleensä tekijät itse pyytävät katselmusta 
o Viikoittainen kierto oli hyvä, kuten Kansalliskirjastolla 
 ajoittain ylimääräiset kierrokset olisivat kuitenkin hyödyllisiä 
- Kypärän käyttöön tulisi saada tolkkua 
o yleensä on saanut sovittua, että kaikissa paikoissa sitä ei tarvitse käyttää 
 
 
Suhtautuminen konservointiin ja restaurointiin 
- Ajoittain törmää siihen, että työnjohto ei ymmärrä miksi jotain vanhaa pitää 
säästää 
- Töistä vitsaillaan, myös tilaajan edustajien puolesta 
o Varsinkin heidän tulisi suhtautua töihin kuten mihin tahansa työhön 
- Muutos suhtautumisessa on ollut huomattava 
o Nykyään työnjohto suhtautuu lähes poikkeuksetta positiivisesti 
- Työntekijät saattavat olla ajoittain kummissaan, mutta sekin on lähinnä hämmäs-
telyä 
- Suhtautuminen yleensä peilautuu omasta käytöksestä muita kohtaan 





LIITE 9 HAASTATTELU KATJA LUOMA 
Haastateltava: Katja Luoma, konservaattori, Konservointi- ja restaurointiosuuskunta 
Rotunda. 
Haastattelun ajankohta: 24.5.2016. 
Tämä liite sisältää haastattelijan vapaamuotoiset muistiinpanot tehdystä haastattelusta. 
Liitettä ei tule käyttää erillisenä dokumenttina tai mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin 
tämän diplomityön tuloksien tulkintaan. 
Rakennussuojelu, suojelutavoitteet, arvot ja arvottaminen 
- Konservaattoreilla on usein selvillä periaatteet millä töiden tulisi edetä 
- Perehdytyksiin tulisi lisätä osio jossa näytettäisiin referenssikohteita ennen ja 
jälkeen kuvin, asiasta voisi myös laatia videon 
o Helpottaisi ymmärtämään mihin pyritään 
o Tulisi selkeästi kertoa miksi suojelukohteessa tulee toimia kuten siellä 
toimitaan 
 
Suunnittelijat ja suunnitelmat 
- Konservointi- ja restaurointitöistä harvemmin on suunnitelmia 
o Saattaa olla toisen konservaattorin laatima työselite, joka ei yleensä ole 
hirveän tarkka 
o Töitä on vaikea suunnitella etukäteen 
o Tavoitteet voidaan asettaa etukäteen, mutta toimenpiteet hahmottuvat 
työn edetessä 
 johtuu kohteiden ainutlaatuisuudesta 
o Konservaattoreita voisi ajoittain käyttää konsultteina suunnittelussa 
- Yksittäinen tekijä voi esittää mielipiteen miten työ tulisi hänen mielestään tehdä 
o Omasta ammattitaidosta riippuu miten hyvin pystyt perustelemaan näkö-
kannan 
o Henkilökemiat vaikuttavat myös vaikutusmahdollisuuksiin 
- Suunnitelmamuutokset 
o Välillä ohjeistukset ovat hieman ympäripyöreitä, varsinkin värien sävy-
tyksen kohdalla 
 jos olisi täysin selkeä näkemys siitä mihin pyritään, olisi ohjeis-
taminenkin luultavasti helpompaa 
• selkeää näkemystä ei kuitenkaan usein ole 




 luultavasti suunnittelijat ajattelevat asiaa kuitenkin enemmän siltä 
kannalta, että miten asia olisi hyvä tehdä, jotta siitä tulisi hyvän 
näköinen 
o Luultavasti muutoksiin ei yleensä varauduta riittävästi 
 yksittäisten tilojen kohdalla varautuminen on helpompaa, mutta 
isommissa kokonaisuuksissa ei voida varautua kaikkeen 
 
Viranomaistoiminta (Museoviranomainen, rakennusvalvonta) 
- Museoviranomainen vaikuttaa välillä aika paljon työmaan päätöksiin 
o Museoviraston resurssipulan vuoksi päätöksienteko saattaa ajoittain kes-
tää kauan 
 
Mallityöt ja mallikatselmukset 
- Ajoittain työmaalla liikkuvat delegaatiot ovat liian suuria ja käsiteltäviä asioita 
on liikaa 
o Tulisi ennemmin käydä asioita alustavasti läpi pienemmällä porukalla ja 
muistaa, että asioita voi käydä katsomassa myös omatoimisesti 
 suurempi joukko päättäjiä tulisi pyytää paikalla vasta silloin kun 
esimerkiksi yhden tilan kaikki mallit ovat valmiina 
- Mallitöissä kommunikointi on tärkeää 
o Konservaattoreiden tulisi tuoda vahvemmin omia näkemyksiään esiin 
 
Yleisimmät ongelmat korjaushankkeiden konservointi- ja restaurointitöissä 
- Ongelmia esiintyy yleensä uuden tekniikan ja vanhan pinnan kohtaamisessa 
- Loppudokumentoinnin määrä on ajoittani ongelma 
o Urakoitsija on saattanut kuvitella dokumentoinnin määrän ja siihen kulu-
van ajan olevan pienempi 
- Muut urakoitsijat eivät suorita töitään siten, että ajattelisivat konservointi- ja res-
taurointitöitä 
o huomattavissa etenkin purkutöiden kohdalla 
o viimeistely saattaa olla puutteellista esimerkiksi läpivientien kohdalla 
- Päätöksenteko saisi olla nopeampaa 
 
Olisiko mahdollista luoda tehtäväsuunnitelma ennen työn alkua? 
- Suunnitelman laatimismahdollisuudet ovat riippuvaisia työvaiheista 
o Mikäli töissä on restaurointinäkökulma, niin silloin suunnitelman teko 
saattaisi olla hyvä vaihtoehto 





Päätöksenteko urakoiden aikana 
- Konservointitöihin liittyvässä päätöksenteossa tulisi toimenpiteiden suorittami-
sesta päättävillä henkilöillä olla konservaattorin koulutus tai jokin tausta 
- Restauroinnin puolella tehdään erittäin paljon rekonstruktioita 
o Rekonstruktioiden kohdalla on perusteltua, että on enemmän silmäpareja 
katsomassa esimerkiksi värisävyjen kohdalla 
 ongelmaksi saattaa muodostua se, että kukaan ei uskalla tehdä 
päätöstä 
• esimerkiksi eräässä kohteessa yhtä sävyä etsittiin aktiivi-
sesti ainakin 3 kuukautta 
o sävyn etsiminen oli alkanut kollegan toimesta kah-
ta vuotta aikaisemmin 
- Tavoitteet eivät aina ole samoja kaikilla osapuolilla 
o Ajoittain esiintyy myös sitä, että päättäjiä on paljon 




o Tarjouspyynnöt ovat ajoittain hyvin epämääräisiä 
 urakkarajat ovat ajoittain epäselviä 
 ylimääräistä materiaalia on ajoittain liikaa 
• urakoitsija joutuu itse etsimään työhönsä liittyvän materi-
aalin 
o Työnjohto ja valvonta sujuivat Kansalliskirjaston työmaalla jouhevasti 
verrattuna moneen muuhun työmaahan 
 valvontaa saisi olla kuitenkin enemmän 
• erityisesti muiden työntekijöiden ja purkutöiden tekijöi-
den suhteen 
 
Kehitysehdotuksia ja hyväksi todettuja toimintatapoja 
- Dokumentoinnin kohdalla tuntuu välillä, että kaikilta ei odoteta samoja asioita 
- Projekteihin tulisi hakea sellaista väkeä, jotka ovat valmiita ja tarpeeksi innova-
tiivisia ratkaisemaan erilaisia haasteita vanhaa kunnioittaen 
o Koskee erityisesti suunnittelijoita 
- Arvoista ja suojelusta voitaisiin keskustella enemmän 
o NCC voisi tehdä yhteisvideon konservaattoreiden kanssa 
o Huonekortteihin voisi kirjata arvokkaat ja säilytettävät asiat 
- Kun aletaan tehdä valmista pintaa tulisi olisi varmistettu, että muut työt ja tarvit-
tavat muutokset on tehty 
o Koskee erityisesti purkutöitä 
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- Eräällä työmaalla laadittiin viikon tavoitetauluja johon konservaattorit kirjasivat 
mitä ovat ajatelleet viikon aikana tehdä ja miten paljon kuhunkin työhön kuluu 
aikaa 
o Tämä oli hyvä käytäntö 
- Yhteistyö konservaattoreiden ja telineurakoitsijoiden kesken on ollut hyvä asia 
o Työnjohdon päätökset eivät aina ole olleet hyviä tai he eivät reagoi pyyn-
töihin ja tarpeisiin riittävän nopeasti 
o Telinetöiden osalta tulisi aina ottaa huomioon kaikki tilassa työskentele-
vät 
- Työmaakokouksiin tulisi ajoittain kutsua myös konservaattoreita  
o Voisi olla esimerkiksi yksi edustaja, joka osallistuisi kokouksiin 
o Työmaahan kuulumisen tunteminen on tärkeää työmotivaation kannalta 
- Katselmuksien määriä ja ajankohtia tulisi suunnitella työvaiheiden mukaan 
o Töiden alkuvaiheessa katselmuksia saisi olla useammin 
- Pääurakoitsijan tulisi pysyä siinä mitä on kirjattu tarjoukseen ja sopimukseen 
o Pääurakoitsijan ei tulisi esittää uusia vaatimuksia työmaalle tultaessa, 
varsinkaan ilman yhteistä päätöstä asiasta 
 periaatteessa jo tarjousta tehtäessä tulisi esimerkiksi olla tiedossa 
mistä kaikesta halutaan tehtävän malli 
• varsinkin jos työ halutaan tehtävän urakkatyönä 
• tuntitöillä tehtäessä suunnitelmamuutokset ovat ok, kun-
han asiassa pidetään järki mukana 
 
Suhtautuminen konservointiin ja restaurointiin 
- Ajoittain konservaattorit mielletään pakolliseksi pahaksi, jotka ovat hankkeessa 
mukana, koska museoviranomainen vaatii niin 
- Ajoittain kuvitellaan, että konservaattorit eivät ole koskaan käyneet työmaalla tai 




LIITE 10 HAASTATTELU TUIJA SALIN 
Haastateltava: Tuija Salin, restaurointimestari, maalarimestari, yrityksen hallituksen 
puheenjohtaja, Koristemaalaamo Ocra Oy. 
Haastattelun ajankohta: 25.5.2016. 
Tämä liite sisältää haastattelijan vapaamuotoiset muistiinpanot tehdystä haastattelusta. 
Liitettä ei tule käyttää erillisenä dokumenttina tai mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin 
tämän diplomityön tuloksien tulkintaan. 
Rakennussuojelu, suojelutavoitteet, arvot ja arvottaminen 
- Keskustelu suojelusta ja arvoista on riippuvainen työmaasta, tilaajasta ja koh-
teesta 
o Julkisten rakennusten kohdalla saattaa olla, että rakennusliike mitätöi 
asian tai ei pidä sitä niin tärkeänä 
- Rakennusliikkeilläkään ei välttämättä ole käsitystä asioita 
- Keskustelua voitaisiin käydä enemmän kyseisiin asioihin liittyen 
- Perehdytyksissä voisi jakaa enemmän tietoa suojelutavoitteista, arvoista ja itse 
kohteesta 
- Työmaalle voisi esimerkiksi sijoittaa kylttejä, joissa olisi tietoa suojelusta ja 
kohteesta sekä sen arvoista 
 
Suunnittelijat ja suunnitelmat 
- Ajoittain tulee vastaan suunnittelijoita, jotka eivät ymmärrä asioista 
o Tällöin suunnittelu jää tekijöille 
- Ajoittain liikaa päättäjiä suunnitelmiin liittyen 
- Suunnitelmamuutokset 
o Muutoksia tulee aina 
o Muutoksien ohjeistus on riippuvainen henkilökemioista 
 muotojen ja värien tarkentaminen suusanallisesti vaikeaa 
 yksityisasiakkaat saattavat tuoda esimerkiksi kuvan, jonka mu-
kaan työ halutaan tehtävän 
o Isoilla työmailla ei välttämättä ymmärretä asioita mitä muutokset edellyt-
tävät tai miten ne vaikuttavat aikatauluun ja kustannuksiin 
 
Viranomaistoiminta (Museoviranomainen, rakennusvalvonta) 
- Viranomaisten osallistumisen määrä on riippuvainen kohteesta 
o Välillä osallistuvat liikaa ja sanelevat sääntöjä 
 Riippuu varmasti osittain henkilökemioista sekä siitä, että luotta-
vatko osapuolet toisiinsa 
135 
 
o Toiminta on ajoittain hidasta 
- Ennen töiden aloittamista tulisi pitää palaveri, jossa mietittäisin kohteen tulevaa 
käyttöä 
o tulisi miettiä mitä mahdollisuuksien rajoissa on tehtävissä ja mitä materi-
aaleja tulisi käyttää 
 
 
Mallityöt ja mallikatselmukset 
- Päättäjät tulisi saada tarvittaessa nopeasti paikalle, jotta töitä voitaisiin jatkaa il-
man tarpeettomia keskeytyksiä 
- Esimerkiksi värisävyjen kohdalla näkemyserot voivat olla ongelmallisia 
o yleensä selkeät värimallit vanhasta pinnasta auttavat päätöksenteossa 
- Suunnittelija ja tekijä voisivat ensin laatia tilan mallit omasta mielestään val-
miiksi. Tämän jälkeen muut henkilöt voisivat tarvittaessa tulla kommentoimaan 
malleja 
- Mallit ovat ajoittain liian yksityiskohtaisia 
- Voisiko hyödyntää teknologiaa, kuten videokuvaa tai livelähetyksiä katselmuk-
sissa? Esimerkiksi heille ketkä eivät ole paikalla? 
o Kyllä, mutta värejä ei videolta näe  
 Video saattaisi auttaa esimerkiksi kokonaisuuksia tarkasteltaessa 
 
Yleisimmät ongelmat korjaushankkeiden konservointi- ja restaurointitöissä 
- Aikataulut 
o Esimerkiksi mallilevyjen kohdalla tekijä ei voi laskea levyjen määrää 
vaan sitä kuinka kauan niiden tekemiseen menee 
 ongelmana saattaa olla se, että toinen sävy saadaan valmiiksi 
kymmenessä minuutissa ja toisen tekemiseen menee useita päiviä 
• tätä ei välttämättä tiedä etukäteen vaan asia selviää vasta 
kun värejä aletaan sävyttämään 
- Tiedottaminen ja töiden samanaikaisuus 
 
Olisiko mahdollista luoda tehtäväsuunnitelma ennen työn alkua? 
- Voisi olla hyödyllinen, jos suunnitelma olisi tarpeeksi yksinkertainen 
o Tulisi huomioida asioiden jatkuva muuttuminen 
 haasteena on suunnitelman päivittäminen muutoksien mukaisesti 
o Käytännössä suunnitelma tehdään alustavasti tekijän toimesta hänen las-
kiessaan tarjousta 
 
Päätöksenteko töiden aikana 
- Roolit eivät aina ole selkeitä 
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o Sopimukseen tulisi nimetä henkilö, joka tekee päätökset 
 mitä enemmän instansseja on mukana, niin sitä sekaisemmaksi 
päätöksenteko menee 
- Restaurointikohteissa lähtökohdat ovat yleensä samat kaikilla 
o käyttäjäystävällisyys ja tuotteiden paikattavuus saattavat olla sellainen 
asia, joka puhututtaa 
 
Pääurakoitsijoiden ja NCC:n toiminta 
- Tarjouspyynnöt ovat yleensä hyviä 
o Asioihin saa yleensä tarvittavat tarkennukset käymällä paikan päällä 
o Tarjoukseen liittyvät asiat voisi poimia erilleen pääurakoitsijan toimesta 
 ylimääräistä materiaalia saattaa olla paljon 
- Sopimuksiin voisi kirjata malleista enemmän 
o ajoittain sopimuksissa saattaa lukea siihen kuuluvien mallien lukumäärä 
sekä kohteet joista malli tehdään 
- Rakennusliikkeet eivät yleensä ymmärrä konservointi- ja restaurointitöitä 
o tulisi ymmärtää muun muassa, että töissä käytettävien materiaalien kui-
vumisajat saattavat olla pitkiä ja töissä vaadittavien värisävyjen kohdal-
leen saaminen voi viedä paljon aikaa 
- Olosuhteet työnteolle ovat yleensä riittävät 
o esimerkiksi siivous on yleensä hoidettu NCC:n työmailla hyvin 
 
Kehitysehdotuksia ja hyväksi todettuja toimintatapoja 
- Konservaattorit ja restauroijat tulisi kutsua mukaan työmaakokouksiin 
o Vaihtoehtoisesti niissä ilmenneistä asioista tulisi tiedottaa paremmin 
- Tiedottamista liittyvistä töistä voisi olla enemmän 
- Katselmuksien järjestäminen esimerkiksi kerran viikossa on hyvä tapa 
o Joidenkin työvaiheiden kohdalla tulisi käydä myös useammin 
 vastaavasti tilanteissa joissa on selvää miten edetään voisi kier-
roksen jättää väliin 
 
Suhtautuminen konservointiin ja restaurointiin 
- Yleensä ihmiset ovat kiinnostuneita 
- Eräässä kohteessa vastaava mestari vaihtui jatkuvasti ja yhteistä ryhmähenkeä ei 
syntynyt 
o Tämä johti ongelmiin toisten töiden kunnioittamisen osalta 
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LIITE 11 HAASTATTELU SELJA FLINK 
Haastateltava: Selja Flink, rakennuttajapäällikkö, Senaatti-kiinteistöt. 
Haastattelun ajankohta: 25.5.2016. 
Tämä liite sisältää haastattelijan vapaamuotoiset muistiinpanot tehdystä haastattelusta. 
Liitettä ei tule käyttää erillisenä dokumenttina tai mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin 
tämän diplomityön tuloksien tulkintaan. 
Rakennussuojelu, suojelutavoitteet, arvot ja arvottaminen 
- Suojelutavoitteista keskustelu ja suojelun onnistuminen riippuu kohteesta ja suo-
jelutavasta 
o Esimerkiksi Museoviraston resurssit ovat pieneneviä, joten he joutuvat 
usein keskittymään vain arvokkaisiin kohteisiin 
- Hankkeeseen ryhtyvän tulisi jo maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti huoleh-
tia suojelun toteutumisesta 
- Suojelun tulisi toteutua valveutuneisuuden kautta 
- Suojelutavoitteista ja arvoista tulisi jakaa tietoa 
o Oleellisin henkilö on pääsuunnittelija 
 hän huolehtii että suojelu toteutuu 
o Olen laatinut perehdytyksiin lomakkeita, joissa kerrotaan mitä on olla 
suojellussa rakennuksessa töissä 
- Suojeluasiat ja kulttuurihistorialliset arvot jäävät yleensä toiseksi insinööritieteil-
le, esimerkiksi ilmanvaihdon määrille 
o Suojeluasioita ja arvoja ei voi esittää numeroin 
 
Suunnittelijat ja suunnitelmat 
- Konservointi- ja restaurointitöiden tulisi ohjata enemmän myös suunnittelijava-
lintaa 
o Mikäli pääsuunnittelija ei ole suojeluhenkinen ja yhteistyö museoviran-
omaisen kanssa ei onnistu niin toiminta on hankalaa 
- Lähtötiedot konservointi- ja restaurointitöiden suunnittelulle eivät yleensä ole 
riittäviä 
o RHS yleensä teetetään, mutta esimerkiksi rakenneavauksia ei päästä te-
kemään, koska käyttäjät ovat vielä talossa sisällä 
 yllätysmomenttia jää rakennusvaiheeseen melko paljon 
- RHS on hyvä työkalu 
o Tulisi kuitenkin tietää miksi se tehdään 
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 esimerkiksi laadittaessa se korjaustöitä varten tulisi sen sisältää 
rakennenäkökulma 
• rakenteiden muutokset suoritettujen korjausten aikana 
- Restaurointi- ja konservointitöistä ei yleensä tehdä suunnitelmia etukäteen 
o Suunnitelmia on vaikea tehdä etukäteen 
 vauriokartoituksia ja halkeaman merkkauksia voidaan toki suorit-
taa etukäteen 
• kuitenkin vasta koekäsittelyjen avulla selviää mitä koh-
teelle voidaan tehdä 
 aina tulee uusia tilanteita ja materiaaliyhdistelmiä mihin ei ole 
törmätty aiemmin 
• ei voida tietää mitä tulee tehdä ennen kuin on kokeiltu 
o tämän vuoksi töiden taloudellinen ennustaminen 
on vaikeaa 
o Yleensä tekijät laativat suunnitelmat työn edetessä 
- Muutoksien vaikutus kustannuksiin ja aikatauluihin tulee ottaa huomioon 
o Jos jokin venyttää aikataulua, niin yleensä päädytään toiseen ratkaisuun 
- Usein suunnittelijalla on visio siitä miltä asian tulisi näyttää ja tekijällä on tieto 
miten se toteutetaan 
o Yhdessä miettimällä löydetään paras ratkaisu 
 
Viranomaistoiminta (Museoviranomainen, rakennusvalvonta) 
- Osallistuvat yleensä riittävästi päätöksentekoon 
o Joidenkin mielestä liikaakin 
o Ongelmana on, että viranomaistoiminta usein hidastaa päätöksentekoa 
 osittain resurssipulan ja osittain liian perusteellisen pohdinnan 
vuoksi 
• tämä on kiusallista työmaan kannalta 




- Tulisi valita urakoitsija, joka ymmärtää työmaan olosuhteet 
o Tavoitteena on, että konservaattorit pääsisivät työskentelemään puhtaissa 
olosuhteissa 
 tästä huolimatta töitä joudutaan yleensä aina tekemään muiden 
töiden ja pölyn keskellä 
 
Konservointi- ja restaurointitöiden toteutus 
- Rakennusurakoitsijoiden valmiudet töiden valvomiseen vaihtelevat 
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o On paljon urakoitsijoita, jotka törmäävät asioihin ensimmäistä kertaa 
o Henkilöriippuvaisia asioita 
- Konservaattoreiden tulisi tajuta, että työmaaolosuhteet eroavat siitä mitä heille 
koulussa opetetaan 
o Rakennustyömiehen ja konservaattorin kohdatessa heidän ajatusmaail-
mansa ovat aika erilaiset ja riitoja syntyy herkästi 
o Töiden mittakaavat ovat myös hyvin erilaiset esimerkiksi rakennuksien 
kattopinnoissa ja pienissä tauluissa 
 
Mallityöt ja mallikatselmukset 
- Mikäli tehdään mallihuoneita, niin ne tulisi tehdä kerralla valmiiksi 
- Mallityökäytäntö ja mallien määrä vaihtelee kohteittain 
- Mallitöiden tekeminen on hyvä ja vakiintunut tapa 
- Aikatauluttaminen ja tarpeeksi nopea hyväksyntä on tärkeää 
- Esimerkiksi värisävyjen hieronta on ajoittain ongelmallista 
o Kokonaisuus täytyy olla pääsuunnittelijan käsissä 
o Tulisi yksittäisten osien sijaan miettiä kokonaisuutta 
- Konservointiin liittyvien mallien, esimerkiksi puhdistuskokeiden kohdalla on 
tärkeää pohtia asioita yhdessä 
o Mikä on riittävä taso ja mihin pyritään 
o Myös käyttäjän näkökulma tulisi huomioida ennakoiden,  
 he eivät yleensä välttämättä hyväksy ”keskeneräisen” näköistä 
pintaa 
 keskustelua käyttäjän kanssa ei yleensä käydä etukäteen, mutta 
joitain poikkeuksia kuitenkin on 
 
Yleisimmät ongelmat korjaushankkeiden konservointi- ja restaurointitöissä 
- Tiedonkulku on suuri ongelma 
o Tärkeintä, että vastaava mestari ja työnjohto ymmärtävät miksi kohdetta 
suojellaan ja mitä kohteen suojelu merkitsee 
- Asenteet esimerkiksi purkutöiden kohdalla ovat ajoittain ongelma 
o Puretaan liikaa 
- Aikataulujen hallinta 
o Tämä on yleensäkin yksi rakentamisen suurista ongelmista, aikataulut 
pettävät usein 
- Työmaan yleinen henki ja sujuvuus vaikuttavat suuresti myös konservointi- ja 
restaurointitöiden sujumiseen 
- Jos lähtötietoja ei ole riittävästi ja tutkimuksia joudutaan tekemään työmaan ai-
kana antaa se huonon lähtökohdan aikataulussa pysymiseen 
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o Tulee kuitein huomioida, että väritystutkimuksien tekemiseen tulee va-
rautua koko työmaan ajan uusien asioiden ilmetessä 
 
Olisiko mahdollista luoda työ-/tehtäväsuunnitelma ennen työn alkua? 
- Voisi yrittää laatia 
o Joskus varmaan näin tehdäänkin, mutta ne rapautuvat helposti siihen, että 
ne eivät lähde toteutumaan 
- Työkierron suunnittelu on tärkeää 
- Suunnitelmaan tulisi sisällyttää työn suhde muihin töihin 
o Sisältäisi mahdollisimman realistisia arvioita työn kestosta, esimerkiksi 
tilakohtaisesti 
- Pohjana tulisi olla vauriokartoitus, jonka perusteella voidaan luoda realistinen 
aikataulu 
o Vaikka ei pystyttäisi tarkasti arvioimaan mitä tullaan tekemään, mutta 
pystyttäisiin arvioimaan kauan työ suunnilleen kestää 
- Tulee muistaa, että konservaattoritkaan eivät välttämättä ole erityisen hyviä 
omien töidensä aikataulutuksessa tai järkevän työjärjestyksen miettimisessä 
 
Päätöksenteko töiden aikana 
- Varsinkin Senaatin kohteissa viranomaiset osallistuvat melko aktiivisesti pää-
töksentekoon 
- Konservoinnin ja restauroinnin hallitseva yritys osaavat yleensä myös itse päät-
tää asioista 
o Toisaalta he osaavat myös kysyä, jos tarvitsevat apua päätöksentekoon 
- Rakennuttajan tulisi olla mukana päätöksenteossa 
o Tulisi kuitenkin olla ymmärrys asiasta, jotta voi tehdä päätöksiä 
 tämän vuoksi tehtävä usein ulkoistettu pääsuunnittelijalle tai nyt 
uutena keinona konservointikoordinaattorille. 
- Päätöksien tekeminen vaatii yhdessä miettimistä 
o Tulee muistaa, että museoviranomaisen tehtävä ei ole miettiä rahaa vaan 
kulttuurihistoriallista arvoa ja restaurointifilosofisia asioita 
- Pääsuunnittelija voisi usein päättää suoraan paljon asioita, mutta heiltäkin usein 
puuttuu riittävä konservointi- ja restaurointiosaaminen 
- Vakiintunut käytäntö on, että suunnittelijat päättävät suunnitelmiinsa liittyvistä 
asioita, mutta jos on rahaan vaikutusta niin tarvitaan rakennuttajan lupa 
o pääsuunnittelijan vastuulla on olla yhteydessä museoviranomaiseen 
 
Pääurakoitsijoiden ja NCC:n toiminta 
- Urakoitsija voisi edistää konservointi- ja restaurointitöitä hyvällä suojauksella, 
olosuhdehallinnalla ja aikataulutuksella 
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o Ideana voisi olla, että rakennusurakoitsija saisi omat työnsä yhdessä ti-
lassa kerralla valmiiksi, jotta konservointi- ja restaurointitöitä varten olisi 
vapaa tila 
 alueen tai osaston eristäminen ja rauhoittaminen 
- Työmaan puhtaus on tärkeää konservoinnin ja restauroinnin kannalta 
- Rakennusurakoitsijan tulisi mieltää, että korjauskohteissa päätöksiä tehdään pal-
jon työmaalla 
o Etukäteen ei välttämättä laadita piirustuksia 
 tärkeä asia on miten työmaalla kirjatut suunnitelmat kirjataan ja 
mihin ne kirjataan 
• tulee tilanteita, joissa kinastellaan mitä on sovittu 
• esimerkiksi eräässä hankkeessa arkkitehti otti aina kuvan 
kohteesta ja piirsi siihen mistä sähköt menevät 
o dokumentointi suoritettiin samalla 
o restaurointityömaalla on tyypillistä, että suunnitellaan paljon työmaalla 
ja sovitaan yksityiskohtia 
 voidaan piirtää paikan päällä esimerkiksi seinään mitä tehdään 
 huonekortista saattaa olla tällaisissa tilanteissa hyötyä 
• olen myös miettinyt, että pitäisikö olla vihko mitä kuljet-
taa koko ajan mukana ja siihen kaikki kuittaisivat asian. 
Korjaustyömaalla olisi kuitenkin hirveän tärkeää doku-
mentoida mitä tehtiin jatkon kannalta 
 
Kehitysehdotuksia ja hyväksi todettuja toimintatapoja 
- Perehdytyksiin lomakkeita, joissa kerrotaan suojellussa rakennuksessa työsken-
telystä 
o hyvä, että siivoajaan myöten on tiedostettu se, että työskennellään suojel-
lussa rakennuksessa 
o Kielipolitiikka tulee kysymykseen 
- Eräällä työmaalla laadittu perehdytysvideo kohteeseen liittyen 
o Olen miettinyt, että sitä voisi kehittää siten, että siinä olisi pieni pätkä ta-
lon historiaa tai esite talon historiasta 
- RHS voisi olla kahvipöydillä 
- Konservointi- ja restaurointityöt ovat vaikea suunnitella 
o Suunnittelua voidaan yrittää tehdä, mutta tulee varautua että työt tullaan 
tekemään aivan toisella tapaa 
o Suuri päätös on, että konservoidaanko vai ei. Voidaan jättää tehtäväksi 
myös esimerkiksi tuleville sukupolville 
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 Säästetään rahaa ja joskus on järkevääkin jättää tekemättä, jos 
voidaan ajatella, että tulevaisuudessa tiedetään paremmin mitä tu-
lisi tehdä 
- Tulee varautua siihen, että konservoitavia pintoja konservoidaan myös jatkossa 
o Esimerkiksi pinnat kierretään läpi 3-5 vuoden välein 
 helpompi ja halvempi korjata pieniä halkeamia kuin tehdä iso 
korjaus 
- Tärkeää olisi luoda työmaalle hyvä yhteinen henki ja toimiva kommunikaatio 
o Tekeminen ja päätöksenteko ovat ryhmätyötä 
- Iso ongelma on aina hankkeisiin tulevat uudet tekijät, joiden kanssa pitää tulla 
toimeen 
o Uusista tekijöistä riippumatta tulisi kohteissa aina saada luotua hyvä 
henki 
- Ongelmana dokumentoinnissa on se miten tieto kerätään työmaan aikana, mitä 
on tehty ja mihin tieto säilötään 
o Työmaan alussa on hyvä sopia mitkä asiat dokumentoidaan ja miten 
 pääurakoitsija voi esimerkiksi dokumentoida valokuvin ja kuva-
tekstein 
• aihekohtaisesti laaditaan lyhyt raportti samaan tiedostoon 
- Ongelmana, ei koske niinkään hankkeita, mutta kunnossapitovaiheessa on se, et-
tä mihin eri vuosina tehdyt työt raportoidaan ja kootaan kasaan ja saadaan sa-
maan paikkaan talteen 
o On mietitty tietomallien käyttöä, mutta ne on todettu vielä melko kömpe-
löiksi 
- Urakoitsijoiden tulisi muistaa, että restaurointityömailla he eivät oikeastaan saisi 
päättää mistään 
o Tästä käydään paljon keskustelua 
o Suunnitelmamuutoksia ei saisi tehdä itse 
 hyvä vastaava työnjohtaja ottaa herkästi yhteyttä suunnittelijoihin 
• parhaat ratkaisut syntyvät työmaalla yhdessä tekijöiden ja 
suunnittelijan kesken 
- Tärkeää valita oikeat ja hyvät tekijät 




LIITE 12 HAASTATTELU MATTI KRUUS 
Haastateltava: Matti Kruus, toimitusjohtaja, Indepro Oy. 
Haastattelun ajankohta: 26.5.2016. 
Tämä liite sisältää haastattelijan vapaamuotoiset muistiinpanot tehdystä haastattelusta. 
Liitettä ei tule käyttää erillisenä dokumenttina tai mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin 
tämän diplomityön tuloksien tulkintaan. 
Rakennussuojelu, suojelutavoitteet, arvot ja arvottaminen 
- Tilaajataho yleensä mieltää sen, että kyseessä on suojelukohde 
o Tällöin toiminta rakennussuojeluviranomaisen kanssa on luontevaa ja 
suojelu mielletään luonnolliseksi osaksi rakennushanketta 
- Suojelusta keskustellaan yleensä hyvässä hengessä, käsityseroista huolimatta 
- Urakoitsijat mieltävät suojelun eri tavoilla 
o Toiset pitävät sitä jotenkin ihmeellisenä asiana 
- Suojeluasiat eivät ole selkeitä, myös suojeluviranomaiset suhtautuvat asioihin eri 
tavoin, eri asioita pidetään tärkeänä 
o On olemassa yksittäisten henkilöiden kanta, ei esimerkiksi Museoviras-
ton kantaa 
o Suojelu vaatii keskustelua 
o Ikäviä tilanteita, jos tilaajataholla on erilainen käsitys suojelusta 
- Pääsääntöisesti suojelutavoitteet ja määräykset toteutuvat ja asiat menevät hyvin 
 
Suunnittelu ja suunnittelijat 
- Rajan vetäminen vaikeaa, mikä on konservointia ja mikä restaurointia 
o Eräässä kohteessa luokittelu, jonka mukaan on esimerkiksi konservaatto-
rin töitä ja konservaattorin ohjauksessa tehtäviä töitä 
- Usein suunnitelmissa saattaa olla maininta, että tehdään konservoiden 
o Ongelmana se, että mitä tällä maininnalla tarkoitetaan 
- Yleensä työn järkevän toteutustavan osaa kertoa vain työn tekijä itse 
- Konservointityöt usein poimittu hankkeessa erilleen siten, että niistä ei kerry 
kohtuutonta riskiä kenellekään 
o Työt tehdään laskutyönä sopimalla niihin kattohinnat 
 näin niitä pääsääntöisesti pystytään hallitsemaan 
 kattohinta hyvä tapa, koska tekijät saattavat ajoittain tehdä liikaa 
• tulisi aina huomioida työlle varatut resurssit 
- Resurssien oikea kohdistaminen tärkeää 
o Pääsuunnittelijan rooli tärkeä 
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 nyt on nimetty myös konservointikoordinaattoreita, joiden rooliin 
on kuulunut resurssien kohdistaminen hyvä lopputuloksen saa-
vuttamiseksi 
o Lähtökohtana töissä pitäisi olla se kuinka paljon annetuilla resursseilla 
voidaan toteuttaa 
 tämä ei kuitenkaan ole kovin selkeää, koska muutoksia tulee 
 muutosten ilmetessä tulee ensisijaisesti miettiä saadaanko rahaa 
säästettyä jostain muusta, lisäraha on viimeinen keino 
• muutoksiin tulee varautua ja muistaa, että vanhoille pin-
noille ei välttämättä tarvitse tehdä mitään, ne voidaan kor-
jata myös myöhemmin 
 
Mallityöt ja mallikatselmukset 
- Tulee sopia henkilö, joka on rakennussuojeluviranomaisen edustaja 
- Ajoittain katselmuksiin osallistuu liikaa väkeä 
o Osittain sen vuoksi asioita ei saada etenemään 
o Työt etenisivät paremmin jos olisi vähemmän porukkaa ja enemmän si-
toutumista 
- Katselmukset tulisi valmistella kunnolla 
o Rakennuttajan asia on hoitaa, että päätöksiä syntyy 
- Eräässä kohteessa mallin tekemiseen pyydettiin kolmea eri urakoitsijaa 
o Käsialan perusteella valittiin varsinaisen työn tekijä 
o Tämä on toimiva keino 
 urakoitsija voidaan pyytää tekemään malli summalla x ja pyytää 
kertomaan kattohintansa ja näyttämään minkälaista jälkeä sillä 
syntyy 
- Video tai livekuvan hyödyntäminen mallien esittelemisessä, mikäli useampi taho 
haluaa seurata katselmuksia? 
o Mielestäni on hyvä idea, koska videon levittäminen nykyään on helppoa 
 jäisi myös dokumentti kuinka työ on aikanaan tehty 
 tieto työn suoritustavasta saataisiin myös laajemmalle porukalle 
näkyviin 
• ei saisi kasvattaa henkilömäärää 
 
Yleisimmät ongelmat korjaushankkeissa/konservointi- ja restaurointitöissä 
- Aikataulu on usein riittävä 
o Ongelmana töiden liian myöhäinen aloittaminen 
 Vika tilaajissa ja urakoitsijoissa 
 Hankintojen ajoittaminen liian myöhäiseksi 
• aikataulut, joilla tehdään valmistavia töitä, ovat huonoja 
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- Suojataan asioita liian aikaisin, jolloin niiden kunnostamista ei voida tutkia 
- Malleja aletaan tehdä liian myöhäisessä vaiheessa 
- Aliurakoitsijat tulisi valita riittävän ajoissa ja mikäli suunnittelu on kesken, niin 
voitaisiin esimerkiksi palkata mallimaalari tuntitöihin 
o Näin saataisiin myös mallit erotettua urakasta 
 
Pääurakoitsijoiden toiminta 
- Ongelmana on se, että urakoitsijat sanovat että rakennuttaja ei tee päätöksiä 
o Rakennuttaja ei kuitenkaan voi tehdä päätöksiä, jos urakoitsija ei tarjoa 
päätöksenteolle taustatietoa 
 jos tehdään malleja tai pitää päättää mitä tehdään, niin päätöstä 
varten tulee selvittää mahdollisten päätösten seuraukset ja mah-
dolliset riskit sekä esittää ne rakennuttajalla 
 
Kehitysehdotuksia ja hyväksi todettuja toimintatapoja 
- Kohteissa on jaettu tietoa suojelusta perehdytyksien ja työmaataulujen avulla 
- Useaan kohteeseen on laadittu rakennussuojelutaulu 
o Sijoittaminen sellaiseen paikkaan, että se tulee joka päivä kaikilla vas-
taan 
- RHS:n tekijä perehdyttää pääsuunnittelijan kanssa muun suunnitteluryhmän yh-
dessä museoviranomaisen edustajan kanssa, jonka jälkeen perehdytetään ura-
koitsijan työnjohto. Mahdollisesti urakoitsijan henkilökunnalle pidetään myös 
yhteistilaisuuksia. Asiat näistä otetaan mukaan työmaaperehdytykseen, jonka voi 
hoitaa esimerkiksi rakennussuojelutaulua apuna käyttäen. 
- Konservointikoordinaattorin kytkeminen hankkeeseen rakennuttajan puolesta on 
ollut toimiva keino 
- Konservointityöt voidaan usein tehdä myös etukäteen, ennen muita töitä 
o Etukäteen tehtäessä ei töillä usein ole kiire, lisäksi ollaan yleensä hyvin 
lähellä lopullista valaistusta 
- Viimeisen laskun maksamisen edellytyksenä voisi olla dokumentoinnin hyväk-
sytty palautus 
- Töiden riittävällä suunnittelulla pystytään varautumaan mahdollisiin ongelmiin 
o eritasoinen töiden suunnittelu 
 pääurakoitsija tehtäväsuunnittelu 
 aliurakoitsijoiden tehtäväsuunnittelu 
- Konservointitöiden tekeminen etukäteen on hyvä tapa 
- Konservointi- ja restaurointitöiden tekeminen tulisi huomioida jo ennen varsi-




- Hankkeiden aloitusvaiheessa, rakennusliikkeen näkökulmasta katsottuna, tulisi 
enemmän keskittyä miettimään aliurakoiden pilkkomismahdollisuuksia. Tulisi 
miettiä millä keinoin työstä tulee hyvä ja se on toteutettavissa loppuun saakka, 
tarkemmat työsuunnitelmat saadaan aliurakoitsijoilta. 
o Nykyään tehdään liikaa siten, että suunnitelmat laitetaan kyselyyn ja sitä 
mukaan kun tarjoajat antavat ehdotuksia niin pyydetään suunnitelmia 
 vaiheittain tulevaa työsuunnittelua on liikaa 
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LIITE 13 HAASTATTELU KIMMO OKSANEN 
Haastateltava: Kimmo Oksanen, konservaattori, Huonekalukonservointi Kimmo Oksa-
nen Tmi. 
Haastattelun ajankohta: 26.5.2016. 
Tämä liite sisältää haastattelijan vapaamuotoiset muistiinpanot tehdystä haastattelusta. 
Liitettä ei tule käyttää erillisenä dokumenttina tai mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin 
tämän diplomityön tuloksien tulkintaan. 
Rakennussuojelu, suojelutavoitteet, arvot ja arvottaminen 
- Tekijöiden osalta olisi tärkeää kunhan he ymmärtäisivät mitä suojelu tai arvokas 
kulttuuriomaisuus tarkoittavat 
o Sen vaikutus päätöksentekoon 
o Ikivanhaa kartanoa ei huolleta kuin kaksiota Kontulassa 
 
Suunnittelijat ja suunnitelmat 
- Mikäli suunnitelmat konservointi- ja restaurointitöistä ovat olemassa, niin niissä 
on yleensä esitetty ongelma ja päämäärä 
o Paras hetki työn varsinaiselle suunnittelulle on mallityön valmistumisen 
jälkeen 
 suunnitelman tulisi olla sellainen joka sulkee pois väärien teknii-
koiden käyttämisen 
• jos halutaan herättää lakkapinta henkiin, niin suunnitel-
massa tulisi olla maininta, että pintaa ei saa vahata tai öl-
jytä vaan työ tehdään lakalla 
- Kun aletaan miettiä työn toteutustapaa, niin yksittäisen tekijän tulisi saada vai-
kuttaa asiaan 
- Muutoksia tulee yleensä 
o Yleensä tekijä havaitsee muutostarpeen ja hänen tulisi olla mukana myös 
päätöksenteossa jatkotoimiksi 
 
Viranomaistoiminta (Museoviranomainen, rakennusvalvonta) 
- Museoviranomaisilla on oma roolinsa, mutta ajoittain he osallistuvat ja vaikutta-
vat päätöksentekoon liikaa 
o Myös sellaisten asioiden päättämiseen johon kyseisellä henkilöllä ei vält-






Mallityöt ja mallikatselmukset 
- Mallien avulla nähdään pystyykö tekijä työhön ja onko lopputulos halutun kal-
tainen 
- Malli on ajoittain olemassa valmiina jo tarjousvaiheessa 
- Lähdettäessä tekemään mallia tulisi olla tietoisuus siitä mitä haetaan 
o Ohjeistuksen tulisi olla mahdollisimman selkeä 
- Tehtäessä malleja esimerkiksi kunnostuksesta tulisi lähteä liikkeelle mahdolli-
simman pienellä toimenpiteellä 
o Tulisi kuitenkin huomioida aikataulu, jotta malleja ei tehdä liikaa 
- Katselmuksien kohdalla paikalla olisi hyvä olla mallityötä tehdessä pääurakoitsi-
jan, maksajan tai hänen edustajansa, tekijän sekä yksi henkilö museoviranomai-
sen edustajana 
o Tämä kokoonpano on hyvä olla paikalla katselmuksissa siihen asti, että 
työ saadaan käyntiin 
- Mallia varten tulisi antaa sabloona, josta ilmenee tavoite sekä käytettävät aineet 
ja tekniikat 
o Hyväksymisessä tulisi paikalla olla niiden henkilöiden kenellä on päätän-
tävaltaa asiassa 
 
Yleisimmät ongelmat korjaushankkeissa/konservointi- ja restaurointitöissä 
- Tilaajalla ja maksajalla voi ajoittain toiveita, jotka ovat täysin toteuttamiskelvot-
tomia 
o Näiden oikaisu ajoittain vaikeaa 
- Tyypillisiä ongelmia ei ole 
- Eräs ongelma voi olla se, että vaikka käydään katselmuksissa, niin kaikkia asioi-
ta ei huomaa 
o Esimerkiksi pintakäsittelyt saattavat vaihdella kohteen eri osissa, mikä 
vaikeuttaa työn tekemistä ja suunnittelua 
 
Olisiko mahdollista luoda työ-/tehtäväsuunnitelma ennen työn alkua? 
- Kyllä 
o Mallien päämäärä tulisi ilmetä suunnitelmasta 
 kun mallityö on tehty, niin ohjetta työn tekemiselle voi alkaa 
lyömään lukkoon 
o Tulee kuitenkin huomioida, että muutokset kuuluvat asiaan 
- Suunnitelma tulisi tehdä yhteistyössä 
o Muutoksista tulisi myös keskustella yhdessä 
 
Päätöksenteko urakoiden aikana 
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- Lähdettäessä tekemään työtä tulisi kaikkien puhua samasta asiasta 
- Optimaalista olisi, että yksi henkilö tekee päätöksen 
o Mitä harvempi saa osallistua päätöksentekoon niin sitä parempi 
 keskustelu on kuitenkin hyvä asia ja sillä pitää selvitä päätöksen-
teosta 
 
Pääurakoitsijoiden ja NCC:n toiminta 
- Urakoitsijoiden työnjohdolla ei välttämättä ole ymmärrystä konservoinnista ja 
restauroinnista 
o Se ei kuitenkaan haittaa, jos on uteliaisuutta ja joustoa asiaa kohtaan 
Kehitysehdotuksia ja hyväksi todettuja toimintatapoja 
- Työtä aloitettaessa tulee aina olla selvillä mihin pyritään 
o Tulee käydä keskustelua yhteisen tavoitteen löytämiseksi 
- Kaikkien urakoitsijoiden valinnassa arvokohteisiin tulisi kiinnittää huomiota 
heidän ymmärrykseen arvokohteessa työskentelystä 
- Konservointi- ja restaurointitöiden kohdalla aikataulussa tulisi olla pelivaraa 
o Esimerkiksi liimojen kuivumisen vuoksi 
- Useampien urakoitsijoiden tehdessä toisiinsa liittyviä töitä niin heillä kaikilla tu-
lisi olla yhtenevä päämäärä sekä yhtenevä taso, esimerkiksi pintojen ulkonäön 
suhteen 
o Urakoitsijoiden kanssa voitaisiin pitää yhteinen palaveri ja mahdollisesti 
tehdä yhtenevistä töistä mallit, joita verrattaisiin toisiinsa 
- Oikeiden ihmisten valinta työn tekijöiksi on oleellista 
o Hinnalla ei pitäisi olla liian suuri vaikutus valintaan 
- Kiinteähintaiset urakat ovat tekijän kannalta huono asia 
o Joutuu aina miettimään hätävaraa hintaan 
- Tuntihinnalla tekeminen paras vaihtoehto 
o Voidaan antaa hinnan lisäksi myös haarukka tai arvio tunneista 
- Tarjouspyynnöt yleensä riittävän hyviä 
o Hyvä käytäntö olisi kysymysten kerääminen ja niihin vastaaminen siten, 
että kaikki tarjoavat urakoitsijat saisivat vastaukset anonyymisti 
- Mahdollisen dokumentoinnin vaatiminen tulisi ilmoittaa tarjousvaiheessa sekä 
dokumentoinnin laajuus 
- Mallityön tekeminen tulisi myös mainita tarjousvaiheessa 
- Välitavoitteiden laadinnalle ei välttämättä ole tarvetta 
o Riippuu kuitenkin työstä 
 jos välitavoitteella on varsinainen syy, esimerkiksi koko hank-
keen kannalta niin sitten laadinta on tarpeen 
- Perehdytyksissä tulisi keskittyä erityisesti kyseiseen kohteeseen 
o Lisäisi työntekijöiden arvostusta kohdetta kohtaan 
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- Katselmuksien ja valvonnan määrä tulisi työn alkuvaiheessa olla suurempi, jotta 
työ saadaan liikkeelle oikealla tavalla 
o Tietty säännöllisyys katselmuksissa hyvä asia 
o Ajoittain tulisi myös voida sopia tiheämmistä katselmusväleistä 
- Hyvä työmaa lähtee siitä, että otetaan huomioon toisten työt 
- Purkutyöt tulisi suorittaa mahdollisimman aikaisin 
- Tiedonjaon osalta infotaulut ovat vanha hyväksi havaittu keino 
 
Suhtautuminen konservointiin ja restaurointiin 
- Vastaanotto työmailla on yleensä hyvä 
o Tulee muistaa, että konservaattorit ja restauroijat eivät ole sen kummem-
pia työntekijöitä kuin muutkaan 
- Joillekin nämä työt eivät hyvästä vastaanotosta huolimatta kuitenkaan tunnu 
työnteolta 




LIITE 14 HAASTATTELU LAURA VÄISÄNEN 
Haastateltava: Laura Väisänen, interiöörikonservaattori, Osuuskunta Konservointi ja 
Restaurointi Kollaasi. 
Haastattelun ajankohta: 1.6.2016. 
Tämä liite sisältää haastattelijan vapaamuotoiset muistiinpanot tehdystä haastattelusta. 
Liitettä ei tule käyttää erillisenä dokumenttina tai mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin 
tämän diplomityön tuloksien tulkintaan. 
Rakennussuojelu, suojelutavoitteet, arvot ja arvottaminen 
- Yleisesti ottaen suojelutavoitteista ja arvoista ei työmailla tiedetä riittävästi 
o Tietämyksestä huolimatta, ei arvoja välttämättä aina nähdä tärkeinä 
o Kansalliskirjasto kuitenkin poikkeus tässä asiassa 
- Kyseisistä asioista olisi hyvä puhua enemmän 
- Perehdytyksissä asioita voitaisiin käydä läpi 
o Perehdytyksissä ei kuitenkaan välttämättä voida luoda yleistä arvostusta 
tai kiinnostusta kohdetta kohtaan 
 arvostus ja kiinnostus lähtevät henkilöstä itsestään 
o Haittaa asiasta ei kuitenkaan olisi 
 
Suunnittelijat ja suunnitelmat 
- Jos suunnitelmaa ei ole, niin työn tekijä on yleensä kaikista ammattitaitoisin 
henkilö suunnittelussa 
o Yleensä pyritään tarjoamaan erilaisia toteutustapoja 
 konservaattorit pyrkivät tekemään asiat niin perusteellisesti kuin 
mahdollista 
• tapauskohtaisesti on toisinaan tehtävä kompromisseja 
työn laajuuden suhteen 
- Suunnitelmamuutoksien kohdalla on ajoittain epämääräisyyttä 
o Jos asiaa ei ohjeisteta riittävän hyvin, niin kysytään tarkennuksia 
o Värisävyjen kanssa ohjeistus vaikeaa, koska sävyt ovat tulkinnanvaraisia 
- Konservointi- ja restaurointitöiden suunnitelmien kattavuus ja ylipäätänsä teke-
minen vaihtelee paljon 
o Ajoittain myös hyvin tarkasti tehtyjä suunnitelmia 
 nekin kuitenkin yleensä tarkentuvat töiden edetessä 
 
Viranomaistoiminta (Museoviranomainen, rakennusvalvonta) 
- Osallistuminen ja sen määrä ovat erittäin paljon riippuvaisia kohteesta sekä mu-
kana olevista viranomaistahon henkilöistä 
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- Välillä osallistuminen hyvin aktiivista ja välillä olisi toivonut aktiivisempaakin 
osanottoa 
 
Mallityöt ja mallikatselmukset 
- Mallityökäytäntö vaihtelee työmaittain 
o Malleja ei tehdä aina 
- Töiden keston ja järkevän tekotavan selvittämiseksi on hyvä tehdä malleja ennen 
varsinaisten töiden aloittamista 
o Varsinaisen työn tekijän olisi hyvä päästä itse tekemään malli 
- Olisiko videotallenteista tai ”livelähetyksistä” hyötyä mallien katselmusten koh-
dalla 
o Joissain tilanteissa kyllä, jos kaikki eivät pääse paikalle 
o Ongelmana kuitenkin värit ja valaistusasiat 
o Voisi toimia, jos asiaa on katselmoitu aikaisemmin paikan päällä, mutta 
halutaan vielä lopullinen varmistus, joka ei kuitenkaan liity esimerkiksi 
väreihin  
 
Yleisimmät ongelmat korjaushankkeissa/konservointi- ja restaurointitöissä 
- Töiden aikatauluttaminen muiden töiden kanssa on yleinen ongelma 
o Monien tulisi olla samaan aikaan samassa tilassa 
- Kommunikoinnin ristiriitaisuudet ja informaatio 
o Erityisesti kun samaa tahoa edustavilla henkilöillä on erilaiset toiveet 
- Töiden aikana ongelmana saattaa olla myös likaisuus ja pölynhallinta tai sen ra-
jaaminen töitä päällekkäin tehtäessä 
o Tulisi aikatauluttaa työt järkevästi, jotta samassa tilassa ei piikata ja puh-
disteta samaan aikaan 
 tavallaan itsestäänselvyys, mutta silti sitä tapahtuu 
o Kansalliskirjastolla olosuhteet työnteolle olivat erittäin hyvät 
 
Konservointi- ja restaurointitöiden toteutus 
- Liikkeelle lähdetään nykyisen tilanteen kartoituksesta, mitkä ovat vauriot ja on-
gelmat, tehdään erilaisia tutkimuksia ja testejä, joilla selvitetään korjausvaihto-
ehdot 
- Välitavoitteiden laadinta tapahtuu yleensä työn edetessä, mutta olisi hyvä sopia 
yleisesti mistä työt aloitetaan ja mikä kokonaisuus tehdään ensin 
o Selkeyden vuoksi tämä voisi olla kirjattu 
 muutoksia totta kai tapahtuu, eli kirjaukset eivät välttämättä pidä 
paikkaansa 
o Voisi helpottaa pääurakoitsijan ja aliurakoitsijan töiden suunnittelua 
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 tekijöiden varaaminen töihin ja töiden sekä liittyvien työvaihei-
den aikataulutus helpottuu 
o Välitavoitteet tulisi laatia yhdessä ja alkuvaiheessa tulisi jo miettiä mui-
den töiden limittymistä 
- Olisiko mahdollista luoda työ-/tehtäväsuunnitelma ennen työn alkua? 
o Olisi hyvä, että konservaattorit ja suunnittelijat tekisivät suunnitelman 
yhteistyössä. Näin on myös joissain tapauksissa tehty. 
 molempien osapuolien näkemyksiä voitaisiin hyödyntää 
 voisi sopia päätöksenteon isoista linjoista 
• miten toimitaan pienien detaljipuolien muutosten kanssa 
• milloin tarvitaan laajempi ryhmä miettimään asioita 
o Tarjouspyyntöä laatiessa urakoitsijat miettivät jo näitä mahdollisia työta-
pa- ja materiaalivaihtoehtoja 
o Tehtäväsuunnitelma auttaisi halukkaita tarkastamaan työn idean ja kom-
mentoimaan sitä 
o Olisi kokoava lista asiaan liittyen tehdyistä päätöksistä 
o Toimisi osana dokumentointia 
 esimerkiksi tulevaisuuden korjauksia ajatellen erittäin hyödylli-
nen 
 
Päätöksenteko urakoiden aikana 
- Osapuolien tavoitteet ja intressit ovat erilaisia 
o Tästä syntyy ongelmia, kun tilaaja ja pääurakoitsija haluavat pysyä bud-
jetissa ja kyseessä on suojeltu kohde 
 alkuun tulisi sopia siitä kuka sanoo viimeisen sanan ja mitkä ta-
voitteet ovat 
 tilaajataho voi esittää toiveita, jotka ovat ristiriidassa konservaat-
toreiden etiikan kanssa 
• toiveet ovat yleensä yhteydessä aikatauluihin ja budjettiin 
 
Pääurakoitsijoiden ja NCC:n toiminta konservointi- ja restaurointitöihin liittyen 
- NCC:n tarjouspyynnöt ovat pääsääntöisesti olleet selkeitä 
- Ajoittain tarjouspyynnöissä monitulkintaisuutta tai tulkinnanvaraisuutta työn 
laajuudessa 
o On myös käynyt sitä, että kun kohteelle on menty katselmukseen niin 
suojaukset on jo tehty, jolloin kohdetta ei ole päässyt tutkimaan 
- Konservointiurakoiden tarjouksen tekeminen on hankalaa 
o Varsinkin jos itse ei ole tehnyt mallityötä 




- Monissa tapauksissa voisi olla järkevämpää tehdä työt tuntiperusteisesti 
- Pääurakoitsijoiden osallistuminen ja töiden organisointi on hyvin vaihtelevaa 
o Joskus töihin ei osallistuta tai puututa millään tavoin sopimuksen allekir-
joituksen jälkeen 
 tekijöillä tulisi olla tiedossa kuka on vastuussa ja keneltä voivat 
kysyä asioista ja muiden töiden liittymisestä 
o Kommunikointi ja aikataulutus ovat oleellisia asioita 
- Pääurakoitsijoilla ei välttämättä ole valmiuksia työnjohtoon 
o He eivät välttämättä tiedä asiasta eikä se heitä välttämättä myöskään 
kiinnosta 
 
Kehitysehdotuksia ja hyväksi todettuja toimintatapoja 
- Suunnitelmissa tulisi olla maininta dokumentoinnista ja mahdollisesti jokin oh-
jeistus, jolla kohteen kaikista dokumentoinneista saataisiin samantyyppisiä 
- Ajoittain törmää tilanteisiin, jossa konservointi- ja restaurointitöiden tarve ilme-
nee liian myöhään ja siitä syystä työn tekemiselle ei ole riittävästi aikaa 
- Ongelmien estämisessä kommunikointi on oleellista 
o Tulisi kuitenkin saada selville kenen sana on painavampi 
 roolien ja tehtävänjaon tulisi olla selkeä, jotta tietää kenen ohjeita 
tulee kuunnella 
- Tarjouspyyntöihin voisi liittää kohteessa tehdyistä edeltävistä töistä tehtyjä do-
kumentteja ja raportteja 
o Niistä lähdetään aina liikkeelle, varsinkin jos ei ole suunnitelmia valmii-
na 
o Voidaan säästää aikaa, jos dokumentoinnin perusteella saadaan helposti 
jokin asia selville 
- Ajoitetut katselmukset ovat toimiva systeemi, kuten esimerkiksi Kansalliskirjas-
tolla oli 
o Tarvittaessa on hyvä jos voidaan järjestää myös pienemmällä porukalla 
erillisiä kierroksia 
o Mikäli ei ole käsiteltäviä asioita, niin kierrokselta tulee myös voida jät-
täytyä pois 
o Ajoittain katselmuksissa voi olla liikaa väkeä katsottavaan asiaan nähden 
o Katselmuksien aiheet on hyvä lähettää etukäteen, jotta voidaan varautua 
kuinka paljon aikaa on käytettävissä kuhunkin aiheeseen 
o Kirjaamisessa olisi kehitettävää. Vähintään siinä, että läpikäydyt asiat tu-
lisi aina kirjattua ylös 
- Työmaalla toteutettavien katselmusten järjestämistapa olisi hyvä mainita jo tar-
jousvaiheessa, jotta siihen osattaisiin varautua 
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o Katselmukset saattavat aiheuttaa odottamisia ja hetkiä jolloin työt eivät 
etene, koska odotetaan katselmusta 
- Siivous on sellainen asia mihin tulisi kiinnittää huomiota 
o Työmaanaikaiset siivoajat eivät välttämättä ole tarpeeksi tietoisia kon-
servoinnista ja restauroinnista 
 kirjastolla tilanne oli hyvä, mutta muualla he eivät välttämättä 
tiedä riittävästi 
- Perehdytyksessä voisi olla maininta, että konservointityöt saattavat olla hitaita ja 
paikallaan pysyviä 
o Ei tarvitse ihmetellä, eikä tule yllätyksenä kenellekkään 
 
Suhtautuminen konservointiin ja restaurointiin 
- Konservointi on usein ihmisillä vieraampaa, mutta restauroinnista saattaa olla 
jonkinlainen käsitys yleensä 
- Ajoittain työt saatetaan nähdä pakollisena kulueränä 
o arvostusasia, joka on kohde- ja henkilöriippuvaista 
- Suhtautuminen vaihtelee 
o Ajoittain koetaan rasitteeksi, kun töitä ei voi nopeuttaa ja ne ovat paikal-
laan tehtäviä töitä 




LIITE 15 HAASTATTELU TAINA LAESLEHTO 
Haastateltava: Taina Laeslehto, työnjohtaja, maalarimestari, Lemminkäinen Oyj. 
Haastattelun ajankohta: 1.6.2016. 
Tämä liite sisältää haastattelijan vapaamuotoiset muistiinpanot tehdystä haastattelusta. 
Liitettä ei tule käyttää erillisenä dokumenttina tai mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin 
tämän diplomityön tuloksien tulkintaan. 
Konservointi- ja restaurointityöt voivat liittyä kaikkiin pintoihin. Tehtävät työt ovat 
riippuvaisia kohteesta. 
 
Rakennussuojelu, suojelutavoitteet, arvot ja arvottaminen 
- Keskustelua suojelusta ja arvoista on enemmän kuin aikaisemmin 
o On nähtävissä selkeä muutos ja niihin paneudutaan entistä enemmän 
 nykyään työntekijöille järjestetään tilaisuuksia, joissa kerrotaan 
mihin tulee kiinnittää huomiota 
- Perehdytyksiin on myös liitetty tietoa asioita tai on tehty erillinen esite kohteesta 
o Riippuu perehdyttäjästä kuinka paljon asioita puhutaan  
 
Suunnittelijat ja suunnitelmat 
- Vaihtelua paljon 
o Osa tuntee konservointi- ja restaurointityöt 
o Osa ei tiedä niistä mitään 
- Lähtötietoja suunnitelmia varten voisi varmaan aina kerätä enemmän 
o Vaikka nykyään selvitetään aika paljon asioita, jo ennen urakoitsijavalin-
toja 
 erityisesti väritystutkimuksia 
- Suunnitelmat eivät aina ole riittäviä työskentelyn aloittamiseksi tai niitä ei vält-
tämättä ole ollenkaan 
o Joskus suunnittelua on kuitenkin tehty enemmänkin 
 aina kuitenkin tulee yllätyksiä töiden edetessä 
o Yleensä konservointi- ja restaurointitöitä on kuitenkin jollain tasolla mie-
titty etukäteen 
- Muutoksien kohdalla voisi ajoittain toimia siten, että muutos olisi lähinnä ilmoi-
tusluontoinen asia 
o Ei tarvitsisi välttämättä pitää erillistä katselmusta muutoksesta 
- Suunnitelmat tarkentuvat yleensä töiden edetessä sekä tarjouksen jättämisen, so-




Viranomaistoiminta (Museoviranomainen, rakennusvalvonta) 
- Osallistumisen määrä riippuu kohteesta 
o Ajoittain sekaantuvat asioihin, jotka eivät heille kuulu 
 työmaan alkuvaiheessa tulisi tehdä linjaus museoviranomaisille 
kuuluvista asioista 
 
Mallityöt ja mallikatselmukset 
- Yleistä mallityökäytäntöä ei välttämättä ole olemassa 
- Yleensä kaikista asioista pyritään tekemään jonkinlainen, edes pieni, malli 
o Joskus jopa ennen urakoitsijavalintaa 
 tämä on hyvä käytäntö 
• jo tarjousvaiheessa on tiedossa ainakin jollain tasolla mitä 
työltä edellytetään 
- Mallien määrää ja kohdetta on yleensä mietitty etukäteen, mutta aina välillä tu-
lee uusia asioita, joista sitten käydään keskustelua työmaalla 
- Mallien kohdalla olisi varmaan hyvä, että niitä olisi tehty riittävästi jo etukäteen 
- Värimallien kohdalla tulisi miettiä tilan värejä kokonaisuutena siten, että kaikis-
ta tehtäisiin malli ja kaikkia katselmoitaisiin yhdellä kertaa 
o Vaihtoehtoisesti voidaan lähteä liikkeelle jostain isosta pinnasta, jonka 
jälkeen aletaan täydentää tilan värejä 
 tulisi kuitenkin mielellään toimia siten, että katselmuksissa jokai-
sessa pinnassa olisi jokin sävy katsottavana 
• varsinkin isojen työmaiden kohdalla 
- Olisiko videotallenteista tai ”livelähetyksistä” hyötyä mallien katselmusten koh-
dalla? 
o Erikoisemmissa töissä ehkä tai jos on erilaisia tapoja, jolla jokin työ voi-
taisiin toteuttaa niin ehkä sellaisissa  
 kuviahan otetaan kuitenkin 
o Värejä katselmoitaessa on pakko olla paikan päällä, niitä ei näe kuvista 
- Värimallien kohdalla saattaa olla sopimukseen kirjattu urakkaan kuuluvaksi tiet-
ty määrä malleja ja loput tehdään lisätyönä 
 
Yleisimmät ongelmat korjaushankkeissa/konservointi- ja restaurointitöissä 
- Selkeä ongelma on töiden painottuminen työmaan loppuvaiheeseen, jolloin on 
yleensä kiire 
o Työt ovat sellaisia jotka tulisi tehdä rauhassa 
o Työaikaa pitäisi olla riittävästi 





Konservointi- ja restaurointitöiden toteutus 
- Urakoitsijoiden valintaan vaikuttaa hinta ja aikaisemmat kokemukset 
o Raha ei ole aina ensisijainen, joskus referenssit ja kokemukset ovat rat-
kaisevia 
- Olisiko mahdollista luoda työ-/tehtäväsuunnitelma ennen työn alkua? 
o Hyötyä olisi varmasti 
o Voi sisältää kaikkea mikä liittyy työmaalla olemiseen, työturvallisuuteen 
sekä kyseiseen työhön 
 Urakoitsija joutuisi miettimään läpi kaikki liittyvät asiat 
 Voisi sisältää esimerkiksi kootusti kirjauksia muutoksista 
 
Päätöksenteko urakoiden aikana 
- Ongelmaksi muodostuu ajoittain se, että pienikin päätös tulee hyväksyttää mo-
nessa paikassa 
- Päätöksentekijöitä on yleensä liikaa 
- Ajoittain vastuuta on jaettu 
o Esimerkiksi voi olla tietty rahasumma, jonka arvoisia töitä voidaan hy-
väksyä ilman suurempaa hyväksyttämistä 
 
Kehitysehdotuksia ja hyväksi todettuja toimintatapoja 
- Yhteiset tilaisuudet, joissa kerrotaan kohteesta 
- Perehdytykset 
- Esitteen laatiminen kohteesta 
- Katselmusten ja kiertojen järjestäminen tulisi suunnitella kohdekohtaisesti 
o Ajankohta tulisi sijoittaa aamupäivään ja pituus ei saisi olla liian pitkä 
- Dokumentoinnista tehdään dokumentointikortti, joka toimii pohjana kaikissa 
töissä 
o Yhtenäistää dokumentointeja 
o Voidaan liittää sopimukseen tai tarpeen mukaan kehittää työmaan ede-
tessä 
o Pitkien töiden aikana dokumentoinnin edistymistä olisi hyvä seurata 
- Mahdollisesti ilmenevät ongelmat tulisi heti ottaa puheeksi 
o Keskustelun ja informaation tulisi olla avointa keskustelua 
- Hyvä käytäntö on, että tarjouspyyntö luetettaisiin työmaaorganisaation sisällä 
- Konservointi- ja restaurointialiurakoiden aloituspalavereihin tulisi saada myös 
suunnittelijat mukaan 
- Tarjousasiakirjojen tulisi olla mahdollisimman selkeitä ja kompakteja 
- Jos mahdollista niin konservointi- ja restaurointityöt tulisi tehdä mahdollisim-
man aikaisessa vaiheessa  
o Riippuu kuitenkin hankkeesta 
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o Vaatii huolellisen suojaamisen, jos tehdään etukäteen 
- Huonekortit -> Suojeluhuonekortti 
o Huomiovärit suojeltaviin asioihin 
o Alkuun voisi laatia suojeluhuonekortin, joka ei sisältäisi muuta kuin suo-
jeltavat osat 
 Lopullinen huonekortti voitaisiin sijoittaa suojeluhuonekortin vie-
reen erillisenä korttina 
- Purkutyöt ovat ikuinen ongelma 
o Huonekortti ratkaisisi tämän asian 
o Katselmuksista myös hyötyä 
o Suuremmilla työmailla tulisi olla työnjohtaja joka perehtyy purkuasioihin 
tarkemmin 
- Pääurakoitsijat voisivat ajoittain sivistää itseään suojeluun sekä konservointiin ja 




LIITE 16 HAASTATTELU IVO KADAKAS 
Haastateltava: Ivo Kadakas, puun entisöintitöiden nokkamies, Vanalinna Ehitus Oü. 
Haastattelun ajankohta: 1.6.2016. 
Tämä liite sisältää haastattelijan vapaamuotoiset muistiinpanot tehdystä haastattelusta. 
Liitettä ei tule käyttää erillisenä dokumenttina tai mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin 
tämän diplomityön tuloksien tulkintaan. 
Rakennussuojelu, suojelutavoitteet, arvot ja arvottaminen 
- Keskustelun määrä riippuu pääurakoitsijasta ja kohteesta 
 
Suunnittelijat ja suunnitelmat 
- Esimerkiksi ovikunnostusten kohdalla on yleensä tarkat suunnitelmat 
- Mahdollisten suunnitelmamuutosten kohdalla ohjeistus on yleensä riittävä 
o Ongelmana saattaa olla tiedon kulkeutuminen aliurakoitsijalle 
 tieto on saattanut tulla työmaalle, mutta ei aliurakoitsijalle asti 
o Suunnitelmat yleensä ovat kuitenkin toteutuskelpoisia 
 
Mallityöt ja mallikatselmukset 
- Mallitöihin liittyvä ongelma on se, kun mallia tehdään työmaalla ilman, että siel-
lä varsinaisesti ollaan töissä 
o Kohteessa joutuu käymään useaan kertaan pieniä aikoja kerrallaan 
 
Yleisimmät ongelmat korjaushankkeissa/konservointi- ja restaurointitöissä 
- Aikatauluissa tulee aina ongelmia 
o Voi olla myös aliurakoitsijoista itsestään johtuvia 
 ei esimerkiksi varata riittävästi työntekijöitä työvaihetta varten 
o Liittyvät työt aiheuttavat myös ongelmia 
 
Konservointi- ja restaurointitöiden toteutus 
- Sopimukset ovat yleensä selkeitä 
o On selvillä muun muassa töiden etenemisjärjestys 
- Töiden aloittamiselle on yleensä riittävästi lähtötietoja 
 
Päätöksenteko urakoiden aikana 
- Kaikilla osapuolilla ei aina tunnu olevan samat tavoitteet 




 yleensä kritisoijilta kuitenkin saa selkeät ohjeet miten tulee edetä, 
jotta työn jälki olisi riittävän hyvää 
 
Kehitysehdotuksia ja hyväksi todettuja toimintatapoja 
- Mallit tulisi tehdä aina valmiiksi asti 
o Eräässä kohteessa tehtiin malli, joka hyväksyttiin. Sanottiin kuitenkin, et-
tä sävy on väärä. Sävy löytyi ja tehtiin toinen malli jonka perusteella suo-
ritettiin maalaustöitä kymmeniin ikkunoihin. Ikkunoiden maalauksen jäl-
keen todettiin, että sävy ei ollutkaan oikea ja kaikki ikkunat tulisi maala-
ta uudelleen. 
 Mallista olisi tullut saada täysin selväksi vaadittu sävy, näin ei 
kuitenkaan käynyt 
 Sävyn selvittämiselle olisi ollut runsaasti aikaa, mutta jostain 
syystä sitä ei tehty riittävän ajoissa ennen töiden aloittamista 
 
Mikä on yleinen suhtautuminen konservointiin ja restaurointiin työmaalla 
- Usein kysytään miksi ei tehdä uutta 






LIITE 17 HAASTATTELU MATTI HUOTARINEN 
Haastateltava: Matti Huotarinen, vastaava työnjohtaja, NCC Suomi Oy. 
Haastattelun ajankohta: 2.6.2016. 
Tämä liite sisältää haastattelijan vapaamuotoiset muistiinpanot tehdystä haastattelusta. 
Liitettä ei tule käyttää erillisenä dokumenttina tai mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin 
tämän diplomityön tuloksien tulkintaan. 
Rakennussuojelu, suojelutavoitteet, arvot ja arvottaminen 
- Perehdytysten yhteydessä pyritään käymään läpi 
o Perehdytys suunnitellaan kohdekohtaisesti 
o Perehdytystä voisi varmaankin kehittää 
- Työmaalle voisi tuoda suojelua sisältäviä kylttejä 
o Kylttejä on kuitenkin jo ennestään työmailla paljon 
 alueet ja tilat joissa näitä töitä tehdään voitaisiin varustaa kyltein 
 
Suunnittelijat ja suunnitelmat 
- Suunnittelijoilla ei välttämättä ole valmiuksia konservointi- ja restaurointitöiden 
suunnitteluun 
- Suunnitelmat konservointi- ja restaurointitöistä ovat yleensä yleisluontoisia 
o Vaihtelee suunnittelijasta riippuen 
o Tarkentuvat ja muuttuvat yleensä töiden edetessä 
 muun muassa mallien kautta 
- Ammattitaitoiset tekijät kykenevät itse tekemään suunnitelmat 
- Rakennetutkimuksia ei yleensä ole tehty riittävästi etukäteen 
o Vaikka tutkimuksia tehtäisiin etukäteen muutoksia ja yllätyksiä tulee 
kuitenkin 
- Värisävyjä harvemmin on olemassa etukäteen kun korjauskohteita aletaan teke-
mään 
 
Viranomaistoiminta (Museoviranomainen, rakennusvalvonta) 
- Osallistumisen määrä riippuu kohteesta 
o Eroa myös onko kyseessä esimerkiksi Kaupunginmuseo vai Museoviras-
to 
 Museovirasto tuntuu panostavan enemmän, voi toki johtua koh-
teista 





Mallityöt ja mallikatselmukset 
- Mallitöiden periaate on sama ja niitä yleensä tehdään kaikilla työmailla 
o Mallityö tehdään jonkin suunnitelman mukaan, sitten se katselmoidaan 
jollain porukalla ja hyväksytään tai annetaan korjausohjeet 
- Malleja on saatettu tehdä suuriakin määriä samasta asiasta 5 tai 10 mallia yhdes-
tä asiasta ei ole vielä mitään 
o Hyvä tapa voisi olla laatia ensimmäiseen mallikatselmukseen jo useampi 
malli 
o Ongelma osittain siinä, että suunnittelijatkaan eivät välttämättä tiedä mitä 
haluavat 
- Olisi hyvä pyrkiä siihen, että yhden tilan mallit olisi samaan aikaan nähtävillä 
- Malleja voitaisiin toki tehdä etukäteenkin, sillä varmasti säästettäisiin aikaa ja 
palavereita työmaavaiheessa 
o Tämä toisi kuitenkin yhden työvaiheen lisää alkuun 
o Ongelmana myös se, että mallitöiden tekijä ei välttämättä olisi sama, jo-
ka työn tulee urakan aikana tekemään 
 voidaan toki valikoida konservaattori jo heti alkuvaiheessa 
- Mikäli video tai livelähetyksillä saataisiin aikaa säästettyä joltain porukalta, niin 
kyllähän ne olisivat hyviä 
 
Yleisimmät ongelmat korjaushankkeissa/konservointi- ja restaurointitöissä 
- Ongelmia yleensä päätöksenteossa, kierroissa ja katselmuksissa ja suunnitelmien 
muutoksissa 
o Päätöksenteko on raskasta 
- Konservointitöitä ei voi ajatella hirveän pitkälle etukäteen, koska tietoa tehtäväs-
tä työstä ja sen määrästä ei ole 
 
Konservointi- ja restaurointitöiden toteutus 
- Työt tulee suunnitella siten, että muita töitä ei tehtäisi samanaikaisesti samoissa 
tiloissa 
- Töitä tehdään yleensä yksikköhinnoilla, ei urakoilla 
o Urakka ei palvele ketään, mutta kai niitäkin voi tehdä 
 vaarana hinnan ylittyminen 
- Urakoitsijoiden valinta vaihtelee kohteittain 
o Referenssit ovat tärkeimpiä 
o Joskus kuitenkin töitä joudutaan kilpailuttamaan 
 eräässä kohteessa kävi siten, että yritys x oli tehnyt kohteeseen 
liittyen tutkimukset, joka toimi kilpailutuksen perustana 
• tutkimukset laatineen yrityksen tarjous oli lähes tuplasti 
kalliimpi kuin toisen yrityksen 
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- Olisiko mahdollista luoda työ-/tehtäväsuunnitelma ennen työn alkua? Suunni-
telma voisi sisältää tekijän, suunnittelijan ja NCC:n kanssa yhdessä laatiman lis-
tauksen mahdollisista materiaaleista ja työtavoista sekä aikatauluista ja päätök-
senteosta. Voisi sisältää myös kootusti listaukset tehdyistä päätöksistä 
o Olisi hyvä asia tehdä ja osittain tällaista tehdäänkin työn alkaessa 
 auttaisi monessa asiassa ja palvelisi monia tahoja 
o Suunnitelman voisi laatia joistain kokonaisuuksista ja sen tulisi sisältää 
kaikki mahdollinen tieto mikä työhön liittyy 
 
Päätöksenteko urakoiden aikana 
- Varsinkin urakoitsijoiden kannalta päätöksenteossa on ongelmia, koska päätök-
sillä on yleensä kiire 
o Päätöksenteon roolien tulisi olla hankkeissa selkeät 
 tulee kuitenkin muistaa, että rakennuttaja tekee päätökset loppu-
jen lopuksi 
 
Kehitysehdotuksia ja hyväksi todettuja toimintatapoja 
- Restaurointi- ja konservointityöt ovat sellaisia töitä, jotka tarvitsevat tietyt olo-
suhteet 
o Tärkeää huomioida työmaalla ja ottaa huomioon heti työmaasuunnitte-
lusta lähtien, etenkin jos konservointia on paljon 
- Perehdytyksien kehitys 
o RHS:n apuna käyttäminen 
- Tiloissa, joissa konservaattorit tai restauroijat työskentelevät suljetaan muilta 
- Työmaalla sovituista asioista tulee aina laatia pöytäkirjat 
o Eräässä kohteessa oli konservointi- ja restaurointitöihin liittyvät suunni-
telma, joka oli hyvin yleisluonteinen. Suunnitelman laatija kävi työmaal-
la sopimassa tekijän kanssa asioista tarkemmin, mutta sovittuja asioita ei 
kirjattu minnekään. Työ tehtiin sovitun mukaisesti, mutta lopputulokses-
ta kiisteltiin, koska oli epäselvää mitä oli sovittu 
- Työmaakierroksista ja katselmuksista tulee aina laatia pöytäkirjat 
o Vaikka niiden laadinta vaikuttaa työmaalla raskaalta ja työläältä, mutta 
niiden tekemiseen tulee vaan varata resursseja 
- Katselmuksia varten voitaisiin pitää jonkinlainen valmistelukierros, jossa on 
mukana vain urakoitsija ja suunnittelija 
o Laadittaisiin yksi tai useampi ehdotelma ja asiasta voitaisiin päättää 
mahdollisesti vaikka pöydän ääressä 
- Dokumentoinnilta vaadittava sisältö olisi hyvä määritellä 
o Helpottaisi kustannusten ja siihen kuluvan ajan määrittämistä 
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o Helpottaisi myös sellaisten urakoitsijoiden toimintaa, joille dokumen-
tointi ei ole tuttua 
- Etukäteen tulisi selvittää olemassa olevat lähtötiedot ja tehdyt tutkimukset sekä 
aikaisemmat dokumentoinnit, jotka voisi antaa konservaattoreille ja restauroijille 
- Konservointi- ja restaurointitöiden työjärjestys tulee miettiä työmaan alkuvai-
heessa ja se tulee sovittaa työmaan yleisaikatauluun 
o Tulee miettiä niin vaiheistukset kuin suojauksetkin 
- Tiedottamista pitäisi olla enemmän, myös NCC:n laatuasiakirjat vaativat sitä 
- Muissa haastatteluissa on tullut puheeksi huonekortti, jossa olisi esitetty säästet-
tävät asiat, niin sanottu suojeluhuonekortti, johon olisi merkattu säästettävät ja 
suojeltavat kohteet? 
o Olisi varmaan hyvä, voisi sisältää myös valokuvia 
o Saattaa olla isoissa kohteissa, että työnjohtokaan ei välttämättä aina 
muista mitä tulee säästää 
o Tarvittaessa sitä voisi varmaankin päivittää 
o Purkutöiden merkkaus on tärkeää, mutta tästä voisi olla niihinkin apua 
 aina purkutyöntekijöitä ei kuitenkaan kyllä päästetä arvokkaisiin 
tiloihin purkamaan 
- Hankalissa kohteissa ja töissä urakoitsijat tulisi ottaa mukaan jo töitä suunnitel-
lessa 
o Vaikeat asiat saadaan yleensä selvitettyä ja saadaan laadittua melko hyvä 
työmaasuunnitelma 
 tämäkään ei kuitenkaan aina riitä, vaan työt saattavat silti mennä 




LIITE 18 HAASTATTELU HENRI JYRKKÄRANTA 
Haastateltava: Henri Jyrkkäranta, projektipäällikkö, Helsingin Yliopisto, Tila- ja kiin-
teistökeskus. 
Haastattelun ajankohta: 2.6.2016. 
Tämä liite sisältää haastattelijan vapaamuotoiset muistiinpanot tehdystä haastattelusta. 
Liitettä ei tule käyttää erillisenä dokumenttina tai mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin 
tämän diplomityön tuloksien tulkintaan. 
Rakennussuojelu, suojelutavoitteet, arvot ja arvottaminen 
- Hankkeeseen ryhdyttäessä keskustellaan kaupunginmuseon tai Museoviraston 
kanssa 
o Hanke ja suojelutavoitteet käydään yhdessä läpi 
 keskustelut määrittävät miten hanketta lähdetään viemään eteen-
päin 
o Tarvittaessa keskustelua käydään lisää hankkeen aikana 
 riippuu yleensä suojelu asteesta 
- Aliurakoitsijoiden työmaalla toimivat henkilöt eivät välttämättä edes tiedä ole-
vansa suojelussa rakennuksessa töissä 
o Työmaaperehdytykseen voisi lisätä asiasta tietoa 
 arkkitehti voi esimerkiksi laatia esitteen, jossa käydään läpi ar-
vomaailma miten töitä tehdään 
o Hankintaneuvotteluissa tai aloituspalavereissa asiaa voidaan käydä myös 
läpi 
- Muissa haastatteluissa on tullut puheeksi myös suojeluhuonekortti sekä työmaal-
le laitettavat taulut 
o Kaikki työmaan menettelyt tulee sovittaa kyseiseen työmaahan 
o Lisätiedon jako ei ole pahitteeksi 
 yleensä yksinkertaisellakin tiedotusasialla saadaan työmaan käy-
täntöihin vaikututettua 
 
Suunnittelijat ja suunnitelmat 
- Helsingin Yliopiston Tila- ja kiinteistökeskuksen kilpailuttaessa suunnittelijoita 
erikseen isoihin hankkeisiin niin kyseiseen hankkeeseen liittyvien erityispiirtei-
den tai erityisosaamisen mukaiset referenssit vaaditaan 
o Suojelukohteissa on edellytetty riittävää kokemusta hyvin hoidetuista 
suojeluhankkeista 




- Konservointi- ja restaurointitöiden suunnitelmat ja tarvittavien esitutkimusten 
tekeminen on hankekohtaista 
o Joissain hankkeissa tehdään hyvin paljon enemmän kuin toisissa 
 oma näkemys on, että hankekohtaisesti tulee määritellä kuinka 
paljon esitutkimuksia tulee suorittaa 
• liian vähäinen tutkiminen tarkoittaa suurempaa määrää yl-
lätyksiä työmaa-aikana, mikä aiheuttaa häiriötä työmaato-
teutukseen 
• liika tutkiminen aiheuttaa häiriötä käyttäjälle ja on ky-
seenalaista onko tutkimisesta kuitenkaan hyötyä toteutuk-
sen aikana 
 Yliopiston tapauksessa aika, jonka kohde on tyhjillään, tulee olla 
mahdollisimman lyhyt 
- Muutoksia tulee aina 
o Restaurointi- ja konservointikohteissa muutoksia saattaa tulla enemmän 
ja päätöksenteon kautta ne vievät enemmän aikaa 
 aikaa kuluu enemmän varsinkin, jos viranomaiset osallistuvat 
keskusteluun 
 projektisuunnitelmissa voisi ennakoida asioita paremmin 
• jos tulee jonkinlainen asia vastaan, niin miten sen kohdal-
la toimitaan 
• usein kuitenkin käy siten, että jos jotain asiaa yritetään 
ennakoida, niin muutos on sellainen, johon ajateltu enna-
kointi ei toimi lainkaan 
- Muutoksiin ei tulisi kuitenkaan varautua liiallisesti 
o Johtaisi väljien aikataulujen ja budjettien laadintaan, mikä ei kuulosta 
hyvältä 
 tarjouskilpailussa kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous saa 
työn itselleen 
 
Viranomaistoiminta (Museoviranomainen, rakennusvalvonta) 
- Lupaprosesseissa katsotaan, että on tarvittavat lausunnot ja lupaehtoihin saate-
taan laittaa maininta, että museoviranomaisen edustaja tulee pitää tietoisena 
hankkeen tilanteesta ja kulusta. Monessa kohteessa on pyydetty loppuraportti, 
joka pitää toimittaa museoviranomaiselle ja siitä tulee saada kuittaus vastaanot-
totarkastukseen mennessä. Tämä on rakennusvalvonnan rooli. 
- Museoviranomaisen osallistumisen määrä riippuu kohteen suojeluasteesta 
o Yleensä katselmuksiin osallistumista ja enemmän pääsuunnittelijan 
kanssa käytävää sähköpostikeskustelua 
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o Kohteet, joissa on korkeat suojeluarvot niin paikan päälle työmaakier-
roksiin saatetaan tulla useammankin henkilön voimin ja varmistetaan, et-
tä sovitut asiat otetaan huomioon 
o Henkilöistä riippuen toteutettavuuden ymmärtäminen voisi olla parem-
paa 
 jotkut haluavat mennä äärimmäisyyksiin ja eivät ymmärrä muuta 
kuin suojeluarvoa 
 
Mallityöt ja mallikatselmukset 
- Mallitöiden toteutustapa on hankkeesta riippuvainen 
- Katselmuksista tehdään kirjallinen muistio, johon kirjataan havainnot ja mahdol-
liset sovituksi tehtävät muutokset 
o Muistiot tulisi saada lähetettyä viimeistään seuraavan päivän aikana 
- Jossain kohteissa malleja on tehty kerralla useampia vertailtavaksi 
o Vertailun perusteella on valittu jatkoon muutama malli, joihin on tehty 
halutut muutokset 
- Katselmuksissa tulisi olla paikalla kaikki kenellä on vähänkin vaikutusvaltaa 
päätöksenteossa 
- Voisiko hyödyntää video tai livekuvaa? 
o Tapauskohtaisesti kyllä, mutta yleensä asiat ovat sellaisia, jotka tulisi 
nähdä paikan päällä 
 muistioon tulee kuitenkin valokuvat, josta nähdään mistä keskus-
tellaan ja tarvittaessa ne, jotka eivät kierrokselle osallistuneet 
voivat käydä jälkikäteen katsomassa asiaa 
 
Konservointi- ja restaurointitöiden toteutus 
- Pääurakoitsijoiden valinta hankkeisiin tehdään hyvin pitkälti laatupainotteisesti  
o Urakoitsijan ja projektihenkilöstön referenssit, aikatauluosaaminen ja 
mahdolliset erityiskohteen vaatimien menettelyiden osaaminen arvioi-
daan 
o Saatetaan pyytää muun muassa projektisuunnitelma, kirjallinen esitys 
edellisistä kohteista sekä esitys sisäilmaolosuhteiden hallinnasta 
- Yliopisto pyrkii myös osallistumaan aliurakoitsijoiden valintaan 
o Pyritään tuomaan laatumenettelyä myös aliurakoitsijoiden valintaan 
 sopii tavoitehintaisiin urakoihin 
• erityisen tärkeitä asioita konservointi- ja restaurointitöissä 
o oleellista, että löytyy referenssejä ja kapasiteettia 
- Olisiko mahdollista luoda työ-/tehtäväsuunnitelma ennen työn alkua?  
o Työmaatoteutuksen aikana täydentyvä asiakirja olisi hyvä asia 
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 aliurakoitsijalta tulisi tarkempi työn toteutuksen suunnittelu ja tä-
tä kautta suunnitelma 
• tämä on hyvä käytäntö ja sitä on käytetty myös jonkin 
verran ja suosittelen, että sitä kehitetään eteenpäin 
- Dokumentoinnin osalta voisi työmaalla olla yhteinen käytäntö sen laatimisesta 
o Asia tulisi käydä läpi hankkeen alkaessa 
 tässä on myös asia, jonka voisi lisätä aliurakoitsijoiden laatuarvi-
ointiin 
• miten ovat toteuttaneet aikaisemmissa kohteissa ja miten 
tulisivat tässä kohteessa toteuttamaan 
- Kuuleman perusteella Kansalliskirjaston projektissa suojelu- ja olosuhdeasiat oli 
hallittu työmaalla hyvin ja toteutus oli onnistunut 
 
Päätöksenteko urakoiden aikana 
- Päätöksenteossa on monesti monta näkökulmaa 
o Urakoitsijalta tulee toteutettavuuteen, aikatauluun ja kustannuksiin liitty-
vää tietoutta, pääsuunnittelijalta suunnitteluun liittyvää detaljitietoutta 
sekä tietoutta siitä mihin suuntaan työtä tulisi viedä, museoviranomaisel-
ta tulee näkemys suojeluasioihin liittyen 
 Nämä kaikki tulisi summata yhteen tehtäessä päätöksiä siitä mi-
ten lähdetään etenemään 
- Päätöksenteko on aina helpompaa, kun asioista on kerrottu etukäteen 
o Tulisi avoimesti kertoa mihin muutos vaikuttaa ja millä tavoin 
 Kun asiat olisi mietitty ja keskusteltu avoimesti etukäteen niin 
päätöksienteko olisi paljon jouhevampaa 
 
Kehitysehdotuksia ja hyväksi todettuja toimintatapoja 
- Keskustellaan mieluummin enemmän kuin liian vähän viranomaisten kanssa 
- Hyvä käytäntö olisi hankekohtaiseen projektisuunnitelmaan kirjata kokemuksia 
samana aikakautena tehdyistä tai samantyylisistä rakennuksista ja niissä ilmen-
neistä yllätyksistä 
- Työmaaorganisaatioon tulee nimetä henkilö hoitamaan kyseisiä asioita 
o Projektisuunnitelmaan olisi hyvä nimetä vastuuhenkilö tai päätöksenteki-
jä konservointiin, restaurointiin ja museoviranomaisten suuntaan tehtä-
vissä päätöksissä 
- Perehdytystä voisi kehittää 
- Aktiivinen kustannusennustus, eli ennusteen riittävä päivittäminen 




o Nämä asiat tulee huomioida myös kustannusennusteessa ja ottaa ne 
avoimesti esille 




LIITE 19 HAASTATTELU PAUNO NARJUS JA TIITTA ITKONEN 
Haastateltavat: Pauno Narjus, arkkitehti ja osakas, LPR-arkkitehdit Oy. Tiitta Itkonen, 
arkkitehti, LPR-arkkitehdit Oy. 
Haastattelun ajankohta: 2.6.2016. 
Tämä liite sisältää haastattelijan vapaamuotoiset muistiinpanot tehdystä haastattelusta. 
Liitettä ei tule käyttää erillisenä dokumenttina tai mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin 
tämän diplomityön tuloksien tulkintaan. 
Rakennussuojelu, suojelutavoitteet, arvot ja arvottaminen 
- Joissain hankkeissa voidaan kohteelle räätälöidä suojelukaava ennen hankkeen 
käynnistämistä 
- Suojelutavoitteista ja arvoista voitaisiin keskustella enemmän toteutusosapuolen 
kanssa 
o Perehdyttämisiin yritetään saada suojelupointtikin, joka olisi niin toimis-
toporukalle kuin työntekijäpuolelle 
 ongelmana on tekijöiden vaihtuminen ja perehdytysten pysymi-
nen samanlaisina 
- Arvot ovat jokaisella kohteella yksilökohtaiset 
o Osittain myös eri näkemyksiä kuka kohdetta katsoo 
 joku voi painottaa alkuperäistä arkkitehtuuria ja toinen voi pitää 
kaikkia kohteen asioita yhtä tärkeänä 
• nämä asiat vaativat keskustelua hankkeen osapuolien kes-
ken 
- Eräässä kohteessa rakennus jaettiin vyöhykkeisiin ja perehdytyksessä vyöhyk-
keet sekä niiden merkitys käytiin läpi 
o Eri vyöhykkeiden kohdalla suojelukategoriat olivat erilaisia 
o Vyöhykkeet olivat myös työmaalla näkyvissä 
o Hyvä käytäntö erityisesti sellaisissa kohteissa, jotka eivät ole niin sano-
tusti totaalisuojeltuja  
- Tärkeisiin tiloihin voisi lisätä esimerkiksi jonkin taulun, josta käy ilmi, että huo-
ne on tärkeä 
- Aikaisemmissa haastatteluissa ollut puhetta suojeluhuonekortista, vaikuttaisiko 
hyvältä käytännöltä? 
o Periaatteessa kyllä, mutta käytännössä vaatisi muutaman tunnin työtä ja 
hankkeen alkuvaiheessa aikapula voi olla huomattava 
 olisi kuitenkin hyvä jos saisi tehtyä 




Suunnittelu ja suunnitelmat 
- Lähtötiedot ovat riippuvaisia kohteesta 
o RHS on nykyään yleensä laadittu kohteista ja se on hyvä suunnittelun 
työkalu 
o Joskus saattaa olla vaikeaa hahmottaa mikä kohteessa on arvokasta ja 
säästämisen arvoista 
- Muutostarpeet perustuvat usein rakennusaikaisiin havaintoihin 
o Esimerkiksi kosteusongelmiin tai vastaaviin liittyvät ovat yleensä sellai-
sia jotka on välttämätöntä tehdä 
o Ongelmana olisi saada rakennusselostus toimivaksi työkaluksi, koska sen 
päivittäminen on ongelma 
 sitä ei tulisi ikinä tulostaa, se pitäisi saada digitaaliseen muotoon 
- Muutosten kohdalla toimitaan ajoittain siten, että vaaditaan useampi vaihtoehto 
o Yhden vaihtoehdon voisi määrittää laskennan pohjaksi ja muut olisivat 
optioita 
- Aloite muutokselle tulee usein myös työn tekijältä ja sieltä saattaa tulla toimivia 
ehdotuksia ja toteutustapoja 
o Avoin keskustelu on tärkeää muutosten kohdalla 
 
Viranomaistoiminta (Museoviranomainen, rakennusvalvonta) 
- Viranomaisten osallistuminen riippuu hankkeesta 
- Kohteissa, joissa rakennusurakoitsija esimerkiksi ei arvosta suojelua voisi tukea 
saada viranomaispuolelta enemmän 
 
Mallityöt ja mallikatselmukset 
- Mallityöskentely on hyvä ja suotava toimintatapa 
o Esimerkkejä on kohteista, joissa on päätetty jättää jokin tietty malli te-
kemättä ja juuri ne työt ovat epäonnistuneet 
- Mallityöskentely opastaa tekijää myös työn tekemiseen 
o Vaikka malli olisi tehty etukäteen jonkun toisen toimesta, tulisi lopulli-
sen työsuorituksen tekevän henkilön tehdä malli 
 järkevää olisi myös, että malli tehtäisiin ennen varsinaisen tarjo-
uksen antamista, näin voitaisiin miettiä myös työhön kuluvaa ai-
kaa paremmin 
- Yleensä suurimmalle osalle riittää, että nähdään lopputulos, mutta joissain tapa-
uksissa olisi hyvä esittää mallissa myös työn eri vaiheet 
- Katselmukset olisi hyvä toteuttaa mahdollisimman pienellä porukalla 
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o Joku saattaa olla kiinnostunut ainoastaan yhdestä kierroksella käsiteltä-
västä asiasta, joten liian suuren porukan mukana pitäminen ei ole järke-
vää 
- Voisiko hyödyntää video tai livekuvaa? 
o Asiat ovat yleensä sellaisia, että tulisi olla paikan päällä, jotta hahmottai-
sin materian tunnun ja sävyt yms. 
o Esineasioissa kuva saattaisi toimia tai joissain talotekniikka-asioiden 
asennusperiaatteissa 
 jolloin paikalla ei välttämättä tarvitsisi olla kaikkia henkilöitä 
 
Konservointi- ja restaurointitöiden toteutus 
- Eri osapuolilla ei aina ole sama näkemys mihin töillä pyritään 
o Liittyy arvoasioihin ja niistä tulee käydä keskustelua, yleensä löydetään 
yhtenäinen näkemys tavoitteista 
- Olisiko mahdollista luoda työ-/tehtäväsuunnitelma ennen työn alkua?  
o Jonkinlainen tehtäväluettelo olisi hyvä laatia 
 monia ongelmia toteutuksessa kuitenkin olisi 
 
Yleisimmät ongelmat korjaushankkeissa 
- Ajoittain ongelmaksi saattaa muodostua pyrkimys vanhojen materiaalien ja työ-
tapojen käyttöön 
o Materiaaleja ei välttämättä ole helposti saatavilla tai niiden käyttö nyky-
määräysten mukaan ei ole kovin helposti mahdollista 
o Aineet saattavat olla myös suunnittelijoille täysin vieraita 
 vaikeuttaa kyseenalaistamista ja arviointia varsinkin kun aineiden 
käytöistä saattaa olla myös mielipide-eroja 
o Osaajat ovat harvassa 
o Rakennuksen käyttötarkoitus ja olosuhteet saattavat muuttua jolloin van-
hojen materiaalien käyttö ei välttämättä ole kovin järkevää 
 toki erittäin arvokkaissa kohteissa asia on erikseen, mutta erityi-
sesti käyttörakennuksien kohdalla asiaa tulisi miettiä 
 
Päätöksenteko urakoiden aikana 
- Ajoittain on hyvä, että hankalien asioiden kohdalla on monia näkemyksiä 
 
Suhtautuminen konservointiin, restaurointiin ja suojeluasioihin 
- Ajoittain törmää ajattelutapaan, että miksi asiat tarvitsee tehdä niin vaikeasti 
o Varsinkin jos ei ole niin hirveän arvokas rakennus 
- Saatetaan kokea välttämättömäksi pahaksi työmaalla 
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- Suhtautumisen osalta pääkaupunkiseudulla asioihin suhtaudutaan yleisesti ottaen 
hyvin ja ollaan jo melko valistuneita asiaan liittyen 
 
Kehitysehdotuksia ja hyväksi todettuja toimintatapoja 
- Suojelunäkökulman lisääminen perehdytyksiin 
o Eräässä kohteessa perehdytykseen oli lisätty muutama dia kohteen histo-
riasta sekä työmaalla tehtävistä suojauksista ja näytetty verrokkikohteita. 
Dioihin oli lisätty myös otteita RHS:tä ja suojelumääräyksistä 
 kohteen arvokkuuteen saatiin näin vertailupohjaa 
- Työmaalla tulisi ideaalitapauksessa olla henkilöitä, jotka oikeasti arvostaisivat 
rakennusta 
- Eräässä kohteessa luotiin tupakkapaikoille taulu, johon oli napakasti ranskalaisin 
viivoin kirjattu toimintatavoista suojelukohteessa 
- Konservointikoordinaattori tai henkilö, joka erikseen ja pelkästään miettii kon-
servointiin ja restaurointiin liittyviä asioita on toimiva järjestely 
- Videokuvaa voisi hyödyntää myös videoneuvotteluiden muodossa 
o Ajan säästämiseksi 
o Toimisi myös asioiden selkeyttämisessä 
 puhelimessa asiasta keskusteltaessa saatetaan se ymmärtää eri ta-
valla, mutta jos mukaan saataisiin videokuva, jonka aikana voisi 
esimerkiksi laatia piirroksen 
o Voitaisiin myös liittää kierrokselta puuttuva henkilö keskusteluun 
 varmistus tuleeko asiaa miettiä enemmän vai voidaanko töitä jat-
kaa kuten on suunniteltu 
• ei toimisi suurien konservointia sisältävien asioiden koh-
teen, mutta kenties pienien asioiden kohdalla 
- Kirjastolla oli hyvä toimintatapa, että katselmuksien aiheet ja kiertojärjestys lä-
hetettiin etukäteen 
o Voisi lisätä vielä kuvauksen mahdollisista ongelmista ja mahdollisesti 
valokuvia. Voisi kirjata myös mahdolliset tulevat ongelmat asiaan liitty-
en. 
o Suunnittelijoiden kannalta on hyvä, että on jokin vakioaika 
o Töiden aloitusvaiheessa, jolloin mietitään esimerkiksi työtapoja, voisi 
kiertoja olla enemmän. Tämän jälkeen harvempikin seuranta yleensä riit-
tää 
- Päätöksenteon sujuvoittamiseksi voisi olla hyvä, että on selkeästi päätetty kuka 
sanoo viimeisen sanan. Rakennushankkeeseen ryhtyvä totta kai päättää asioista 
viimekädessä, mutta jonkinlaisten ”natsojen” jako selkeyttäisi asioita. 
o Varsinkin kun työn suorittajan tulee päättää ketä kuuntelee 
- Toimivien ratkaisuiden kokeiluun tulisi varata aikaa ja resursseja 
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o Olisi hyvä jos ennen urakkaa olisi aikaa kokeilla konservointimenetelmiä 





LIITE 20 HAASTATTELU TEEMU KAJASTE 
Haastateltava: Teemu Kajaste, konservaattori, Konservointi- ja restaurointiosuuskunta 
Rotunda. 
Haastattelun ajankohta: 3.6.2016. 
Tämä liite sisältää haastattelijan vapaamuotoiset muistiinpanot tehdystä haastattelusta. 
Liitettä ei tule käyttää erillisenä dokumenttina tai mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin 
tämän diplomityön tuloksien tulkintaan. 
Rakennussuojelu, suojelutavoitteet, arvot ja arvottaminen 
- Arvokeskustelua voisi olla enemmän 
o Perehdytyksissä voitaisiin kertoa arvoista ja kohteesta enemmän 
o Työmaalla välinpitämättömyyttä konservointiin ja restaurointiin liittyen, 
myös arvostus saattaa puuttua 
o Projektikohtaisia asioita, Kansalliskirjastolla esimerkiksi asia oli var-
maan suuremmalle osalle selvää 
 
Suunnittelijat ja suunnitelmat 
- Suunnitelmien olemassaolo vaihtelee projektikohtaisesti 
o Ajoittain saattaa olla pitkällekin suunniteltuja töitä 
o Pääsääntöisesti suunnitelmia ei kuitenkaan hirveästi ole 
 yleensä tämä on hyvä asia, että ei ole käytetty liikaa aikaa, koska 
yllätyksiä tulee 
o Tekijöillä, varsinkin rappaus- ja pohjatöissä, on yleensä vaikutusmahdol-
lisuus käytettäviin materiaaleihin 
 tilaaja yleensä ei ole väliä mitä on käytetty, kunhan pinta on oi-
keanlainen 
 
Viranomaistoiminta (Museoviranomainen, rakennusvalvonta) 
- Luultavasti asiakkaan ja tilaajan puolesta museoviranomainen saattaa osallistua 
liikaakin, etenkin yksityisellä puolella, mutta meidän puolesta he voisivat joskus 
osallistua enemmänkin 
 
Mallityöt ja mallikatselmukset 
- Yleisin varmaan, että käydään läpi pintastruktuureja ja värimalleja 
o Rappausasioista puhuttaessa 
- Mallien tekeminen levyille ajoittain ongelma, koska ei vastaa pohjien puolesta 
oikeaa tilannetta, varsinkaan työn toteutuksen kannalta 
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- Värisävyjen hakeminen ajoittain ongelma 
- Työselityksissä on yleensä maininta, että tehdään malli 
- Malleja voidaan tehdä ennen varsinaista työn tilausta 
o Ongelma, jos varsinaista työtä ei saadakaan 
 saattaa olla, että malleista ei makseta mitään, edes materiaaleja 
• jonkinlainen korvaus motivoisi tekijää panostamaan mal-
lin tekemiseen 
- Ajoittain mallikatselmuksissa liikaa ihmisiä 
o Voisiko hyödyntää videoita tai livelähetystä? 
 jos vähentää ihmisten määrää katselmuksissa, niin kyllä 
• mahdollisesti antaisi aikaa oman mielipiteen sanomiseen, 
ei tarvitsisi heti työmaalla sanoa mielipidettään 
 
Pääurakoitsijan / NCC:n toiminta 
- Tarjouspyynnöt 
o Tarjouspyyntöjen urakkalähtöisyys ajoittain ongelma 
 tarjous laaditaan urakoita kysyttäessä yleensä pahimman mahdol-
lisen tapauksen mukaan 
o Hyvä, että pitää sisällä perusajatuksen siitä mitä tullaan tekemään 
 tekijän tutustuessa kohteeseen hän esittää kysymykset, johon toi-
vottavasti saa vastauksen 
 
Konservointi- ja restaurointitöiden toteutus 
- Ongelmat ovat projektikohtaisia mitä töissä ilmenee, mutta mitä saattaa olla on 
o Telineasiat 
 korot ja etäisyydet 
o Purkutöistä johtuva pöly ja sen hallinta 
 alipaineistus usein riittämätön 
 saattaa aiheuttaa tuplatyön tekemisen 
o Töiden aikataulutus 
o Tarjouspyyntöjen urakkalähtöisyys ajoittain ongelma 
- Lähtötietoja on yleensä kohtuullisesti 
o Osittain konservaattoreiden ja restauroijien työ selvittää mitä työ tulee 
mahdollisesti pitämään sisällään 
 mikäli joku muu tehnyt selvityksiä, niin niiden hyöty työn kan-
nalta voi olla kyseenalainen 
- Olisiko mahdollista luoda työ-/tehtäväsuunnitelma ennen työn alkua?  
o Kuulostaa hyvältä, ajoittain huonekortit saattavat sisältää näitä asioita 
(niitä kuitenkin harvoin päivitetään) 




Päätöksenteko urakoiden aikana 
- Päätöksenteossa esiintyy ajoittain ongelmia 
o Arvokeskustelu liittyy tähän 
 kaikilla ei ole sama näkemys asioista 
o Ajankäyttö ja hektisyys ongelmana 
o Ongelmien ilmeneminen projektikohtaista 
 parhaassa tilanteessa asioista pystytään keskustelemaan ja päätös 
on yhteinen 
 
Suhtautuminen konservointiin ja restaurointiin 
- Konservaattorit koetaan yleensä hidastavaksi tekijäksi kuten museoviranomai-
nenkin 
o Työkalut ovat pieniä ja työn eteneminen on hidasta 
o Tietämyksen puute on varmaankin syynä suhtautumiseen 
- Mikäli aikaisempaa kokemusta on, niin suhtautuminen on yleensä suopeampaa 
- Oma käytös myös vaikuttaa suhtautumiseen 
 
Kehitysehdotuksia ja hyväksi todettuja toimintatapoja 
- Muutoksien ja sovittujen asioiden ylöskirjaaminen 
- Työalueiden rajaus 
- Tarjouspyyntöihin päivämäärä mihin mennessä mahdolliset kysymykset pitää 
esittää 
o Vastaukset kootusti kaikille 
o Ongelmana voi olla se kenelle kysymykset menevät, että saadaanko mil-
laisia vastauksia 
- Olemassa olevat lähtötiedot, vauriokartoitukset sekä aikaisemmat dokumentoin-
nit pitäisi liittää tarjouspyyntöihin 
- Molemminpuolinen kommunikointi välitavoitteisiin liittyen tärkeää 
- Keskustelu töiden etenemisestä ja muiden töiden vaiheistamisesta on tärkeää 
- Perehdytyksiin lisätietoa kohteesta 
- Työmaan valaistukseen tulisi panostaa enemmän rakennusliikkeen toimesta 
- Mallitöiden mahdollisimman tarkkaa määrittäminen sopimuksiin  
- Suojeluhuonekortin laadinta, johon kirjataan säästettävät ja suojeltavat asiat? 




LIITE 21 HAASTATTELU MAGNUS LUNDÉN 
Haastateltava: Magnus Lundén, vastaava työnjohtaja, NCC Suomi Oy. 
Haastattelun ajankohta: 3.6.2016. 
Tämä liite sisältää haastattelijan vapaamuotoiset muistiinpanot tehdystä haastattelusta. 
Liitettä ei tule käyttää erillisenä dokumenttina tai mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin 
tämän diplomityön tuloksien tulkintaan. 
Rakennussuojelu, suojelutavoitteet, arvot ja arvottaminen 
- Suojeluasioita pyritään tuomaan esiin työmaalla 
o Vanhojen rakenteiden kunnioitus 
o Entisöitävät asiat 
o Uuden tekniikan kiinnitysasioita käydään paljon läpi sekä painotetaan, 
että jos rakenteisiin joudutaan puuttumaan, niin tulee varmistaa asia en-
sin työnjohdolta tai tarvittaessa suunnittelijoilta 
 
Suunnittelijat ja suunnitelmat 
- Riittävät lähtötiedot ja esimerkiksi valokuvat toimivat hyvin suunnittelun tukena 
konservointi- ja restaurointisuunnittelussa 
 
Viranomaistoiminta (Museoviranomainen, rakennusvalvonta) 
- Toiminta museoviranomaisen kanssa sujuu yleensä hyvin 
- Museoviranomainen voi toimia tarvittaessa suunnittelijan tukena ja se on hyvä 
asia 
 
Mallityöt ja mallikatselmukset 
- Mallityökäytäntö on kohdekohtainen 
o Tietyistä asioita tehdään malleja, esimerkiksi värisävyistä 
- Oleellista on huolehtia, että mallien tekeminen suoritetaan siten, että työn teke-
miselle jää riittävästi aikaa 
 
Konservointi- ja restaurointitöiden toteutus 
- Aikaisemmat kokemukset merkitsevät urakoitsijoiden valinnassa, hinnalla ei ai-
na ole vaikutusta 
o Osaavia tekijöitä ei  myöskään välttämättä ole monia 
- Värisävyjen löytäminen on ajoittainen ongelma 
o Malleja saattaa tulla huomattavasti enemmän kuin mitä urakka-
asiakirjoihin on kirjattu tehtäväksi 
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- Urakoitsijoiden suorittamaan dokumentointiin ei yleensä tarvitse puuttua 
o Ammattitaitoinen urakoitsija tietää mitä tekee 
 
Kehitysehdotuksia ja hyväksi todettuja toimintatapoja 
- Töiden aikataulutus ja vaiheistus oleellinen asia 
o Konservointi- ja restaurointityöt liikkuvat omana osanaan ja niiden te-
kemiseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota 
 Töiden aikataulutus tulee käydä myös tekijöiden kanssa läpi ja 
kuunnella heidän ehdotuksensa 
o Tulee huomioida, että työt vievät aikaa ja mahdolliset liittyvät työvaiheet 
olisi hyvä tehdä riittävän ajoissa 
- Tilojen ja alueiden rauhoittaminen konservointi- ja restaurointitöille on tärkeää 
- Mallitöistä ja niiden katselmuksista tulee laatia muistio 
o Hyvä käytäntö esimerkiksi värisävyjen kohdalla on numeroida sävyt tai 
merkata mahdollinen värikoodi valokuvaan  
- Mallitöiden tekemisessä tulee huolehtia, että varsinaisen työn tekemiselle jää 
riittävästi aikaa 
- Värisävyistä voidaan laatia esimerkiksi suoraan 4 eri mallia, joita muokataan 
katselmuksien perusteella tarvittaessa 
- Työt tulisi ennakoida sillä tavoin, että ne eivät pysähdy 
o Tarvittaessa pyydetään esimerkiksi museoviranomainen käymään 
- Katselmuksien kohdalla on hyvä sopia etukäteen jo seuraavan katselmoinnin 
ajankohta 
- Tärkeää on saada oikeat henkilöt paikalle ja osallistumaan hankkeeseen 
o NCC:llä ei välttämättä ole kokemusta asiasta 
- Purku-urakoitsijan kanssa tulee käydä tarkasti läpi ne asiat, joita ei saa purkaa 
o Purkukuviin on saatettu merkata säilytettävät asiat 
- Työmaalle voi laittaa kylttejä, joissa kerrotaan mitä tehdään 
- Konservaattoreilla voi olla omat telineet, jolloin telineistä ei synny ongelmaa 
- Liittyvien työvaiheiden, kuten esimerkiksi sähkötöiden kohdalla voidaan toimia 
siten, että sähköurakoitsijan nokkamiestä pyydetään tekemään vaadittavat mer-
kinnät aluekohtaisesti ja hyväksyttää asian suunnittelijalla, jonka jälkeen merka-
taan päivämäärä ylös ja laitetaan kuittaus ja tämän jälkeen tehtävät muutokset 
tulevat sähköurakoitsijan maksettavaksi. Suunnitelmamuutokset ovat kuitenkin 
asia erikseen. 
o Kuittauksen avulla varmistetaan, että työhön panostetaan ja asiat mieti-
tään tarkkaan 
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